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Introduksjon 
Halvøya Banak ligger i vårt nordligste fylke innerst i Porsangerfjorden. Sett 
fra oven ligner denne landtungen en hjørnetann. Den karakteristiske formen 
har gitt opphav til navnet; Banak er en form av det samiske ordet bænnike, 
som på norsk betyr tann. Finnmarkskysten byr ikke på mange steder der 
forholdene fra naturens side ligger så godt til rette for å bygge 
landingsstripe for fiy som på Banak. Det fiate morenelandskapet må ha 
virket innbydende på en fiyger på jakt etter et sted å sette hjulene nedpå 
langs vår ugjestmilde grense mot Barentshavet. 
NATO-myndighetene fattet interesse for Banak som strategisk objekt 
for alvor på midten av 1950-tallet. Alliansen ønsket å etablere 
landingsmuligheter forNA TO fiy på halvøya. En av Norges nordligste 
utposter var dermed blitt en variabel i Den kalde krigen; tlystasjonen har 
siden da speilet forholdet mellom Norge og NATO, og forholdet mellom 
Norge og Sovjetunionen. Norske politiske og militære myndigheter så også 
etter hvert en fordel i å legge en rullebane der. l løpet av 1960-tallet 
finansierte NATO to utbygginger på Banak. En helt på begynnelsen og en 
mot slutten av tiåret. En omfattende omstilling preget NATO på 1960-tallet; 
sterke krefter var i sving for å bytte ut gjeldende strategi, "massiv 
gjengjeldelse", med en mer fieksibel strategi. Utbyggingene av Banak 
fiystasjon fant sted samtidig med denne omstillingen. 
Finnmark har vært et sensitivt område i norsk sikkerhetspolitikk 
gjennom hele etterkrigstiden. På 1950 og 60-tallet la Norges selvpålagte 
restriksjoner sterke begrensninger på NA TO-fiyginger i Nord-Norge, og 
enda sterkere i Finnmark; allierte flyginger øst for den 24. lengdegrad 
kunne bare klareres av politiske myndigheter. Til tross for at NATO 
finansierte utbyggingen, har allierte fly vært avskåret fra å bruke rullebanen 
i fredstid. 
Denne studiens hovedanliggende er å søke svaret på hvorfor og 
hvorledes utbyggingene på Banak ble til; hva ville allierte og nasjonale 
militærmyndigheter og den politiske ledelse med et luftmaktetablissement på 
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et så unnselig sted langt fra befolkningskonsentrasjoner og ressursområder, 
og hvorfor var den første utbyggingen utilstrekkelig? Dessuten vil studien 
gjøre det til sitt problem å avdekke forhold rundt de selvpålagte 
restriksjoner; hvorfor tikk ikke allierte fly adgang til en rullebane som var 
bygget med allierte midler? Kanskje kan et nærmere studium av Banak 
flystasjon belyse sider ved alliansens utvikling; når foregikk skiftet i 
NA TOs strategi på nordflanken? Med utgangspunkt i disse problemene 
håper jeg å kunne beskrive og forklare Banak flystasjons strategiske 
betydning bade i alliert og nasjonal kontekst i den grad disse kan betraktes 
adskilt. l tillegg er det mitt håp å vinne ny innsikt om Den kalde krigen ved 
å belyse den fra utposten Banak er. Nettopp på grunn av sine egenskaper 
som en liten, fjerntliggende og tilsynelatende ubetydelig utpost i Den kalde 
krigens verden har Banak flystasjon kanskje vært en desto tydeligere 
indikator på motsetningene; den ble aldri en avgjørende faktor for 
utformingen av alliert strategi, men siden Banak-saken derfor var forbundet 
med mindre prestisje i NATO, var det trolig mindre problematisk å få 
gjennomslag for nye ideer nettopp der. 
Redegjørelsen for Banak vil anlegge et strategisk perspektiv. Det vil si at 
strategiske og forsvarspolitiske vurderinger vektlegges både med hensyn til 
utbyggingene på Banak og de selvpålagte restriksjonene. Nasjonale politiske 
heslutningsprosesser er forsøkt fremhevet i de tilfeller de bidrar til å belyse 
strategiske valg og prioriteringer. Storpolitiske begivenheter er bare 
unntaksvis antydet. På den annen side vil nok den som er på jakt etter 
detaljer omkring anlegg og personell ved Banak flystasjon, også lete 
forgjeves. 
Studien er avgrenset til perioden fra slutten av 1930-tallet til siste del av 
1960-tallet. Innledende gjøres det rede for omstendighetene rundt Banak fra 
1930-tallet til midten av 1950-tallet. Hoveddelen av studien vil være 
avgrenset til den perioden NATO har vist interesse for Banak; fra 1955 
følges utviklingen frem til tiltakene i Finnmark etter Tsjekkoslovakia-krisen 
i 1968. Siste kapittel er underlagt separat kronologi. Det tar til med 
opprinnelsen for Finnmark-restriksjonen. Hovedvekten er lagt på tiden fra 
1959, som er året da restriksjonene og adgangsreguleringen var på sitt mest 
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tillempede, ti l 1965 da den siste revisjonen av restriksjonene pi\ 1960-tallet 
fant sted. Tidsavgrensingen for studien i sin helhet vil således fremstå noe 
frynsete i begge ender. 
Om Banak flystasjon er lite skrevet i historiebøkene. Det finnes en og 
annen linje i historiske fremstillinger av Luftforsvaret. Av Kald krig-
historikerne har Rolf Tam nes pekt på at NA TOs utbygging av flystasjonen 
på 1960-tallet var et resultat av llankeperspektivets fremvekst i alliert 
strategi.' En mer omfattende diskusjon om den nordostligste militære 
tlystasjon i Norge mangler. 
Noe mer er skrevet om restriksjoner forNA TO-operasjoner i Norge, 
men dette dreier seg alt overveiende om base- og atompolitikken, oftest 
omhandlet i et statsvitenskapelig perspektiv-' Mindre er derimot gjort for å 
beskrive og forklare adgangsreguleringen av allierte militære flys 
tilstedeværelse i Finnmark i fredstid. Denne restriksjonen vil her bli omtalt 
som Finnmark-restriksjonen. l herværende studie er den behandlet med 
hovedvekt på Banak i perioden 1959-65. Det er rom og behov for el 
helhetlig studium og en viss opprydding i begrepsbruken rundt de 
selvpålagte restriksjoner. Her er bare en liten del av dem omtalt. 
En kort forklaring av enkelte grunnleggende militære begreper vil lette 
lesningen av studien. Bruken av begrepet strategi har ikke vært entydig og 
uproblematisk i politisk og militær litteratur. Blant annet vektleggingen av 
den politiske dimensjon har fort til en utvidelse av strategibegrepet i nyere 
tid. Deler av herværende studie er anbragt i sfæren mellom tradisjonell 
strategi og politikk. En moderne beskrivelse av strategi som hover godt for 
vårt formål, lyder som følger: 
The art and science of employing the armedforces of a nation to secure 
the objectives of national policy by the opplication of jiJrce or the 
t/u·eat offorce. 3 
På de steder der det man kunne kalle norsk strategi omhandles, har jeg 
valgt å anvende begrepene forsvars- eller sikkerhetspolitikk til tross for at 
disse begrepene har en noe videre betydning. Formålet med dette er å bruke 
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begreper om denne delen av norsk politikk som flest mulig har et forhold 
til. Også doktrine og luftmakt blir sentrale begreper i behandlingen av 
stud i ens problemstillinger. Doktriner er læresetninger til veiledning i 
utøvelsen av militær strategi. Begrepet anvendes her i overensstemmelse 
med følgende definisjon: "Fundamental principles by which the military 
units guide their actions. They are authorative, but require judgement in 
application":' En doktrine er med andre ord mer et redskap som gir 
generelle retningslinjer, enn den er et sett av dogmer. Begrepet luftmakr 
defineres her som resultatet av å bruke systemer som opererer i, eller 
passerer gjennom luften til militære formål. 
For ytterligere å berede veien for studien om Banak folger her en kort 
klargjøring av to sikkerhetspolitiske begrepspar. l sin beskrivelse av norsk 
sikkerhetspolitikk i Den kalde krigen lanserte Johan Jørgen Holst 
merkelappene avskrekking og beroligelse. Det var sentralt å avskrekke 
sovjetiske ekspansjonsplaner. Men like viktig var det å unngå provokasjoner 
som kunne få Sovjetunionen til å iverksette angrep.' 
Merkelappene har en åpenbar begrensning med hensyn til å beskrive 
Norges sikkerhetspolitiske situasjon; de tar bare hensyn til den norske 
sikkerhetspolitiske kommunikasjon med Sovjetunionen, som kun var en av 
Den kalde krigens to hovedaktører. For å bote på dette har Rolf Tam nes 
innført to nye merkelapper, integra.1jon og avskjerming, for å beskrive 
forholdet mellom Norge og vestmaktene. For å styrke sin sikkerhet har 
Norge etablert stadig sterkere sikkerhetspolitiske bindinger mot vest, 
fremfor alt gjennom samarbeidet og integrasjonen i NATO. Men i lys av 
maktbalansen i Den kalde krigen har Norge funnet det riktig å begrense 
alliert militær virksomhet på norsk territorium 6 Med denne avskjermingen 
overfor NATO i fredstid vi Ile norske myndigheter unngå den sekundære 
trusselen; at vestmaktene skulle antenne den primære. 7 
Praktisk sett er de to settene med merkelapper langt på vei synonyme; 
både integrasjon og avskrekking innebærer et troverdig forsvar; både 
avskjerming og beroligelse har ført til restriksjoner forNA TOs aktivitet i 
Norge i fredstid. Distinksjonen er likevel nødvendig for å oppnå balanse i 
skildringen av Norge som aktor i Den kalde krigen. Denne studien har blant 
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annet som mål å se utbyggingene av Banak flystasjon i lys av utviklingen i 
NA TOs strategi. Med andre ord legger den overveiende vek1 på Norges 
sikkerhetspolitiske kommunikasjon med vestmaktene. Derfor anvendes 
merkelappene integrasjon og avskjerming der jeg finner det naturlig å 
fremheve de to sikkerhetspolitiske dimensjonene i sammenheng med 
utbyggingene på Banak. 
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Base for kmwensjmuelllufimald, 1938-55 
Feltstripen på Banak ble første gang anlagt i 1938. Siden da har halvøya 
speilet de omskiftende strategiske konjunkturer i regionen. l det følgende 
presenteres et utsyn over hvordan Banak på 1930- og 1940-tallet tiltrakk 
seg interesse. Fra flere hold så man fordeler i en flyplass i Finnmark inntil 
norske militære myndigheter la ned stasjonen i 1952. Etter det lå den mer 
eller mindre brakk til Den kalde krigen skapte behov for flyplassen igjen på 
midten av 1950-tallet. 
Nybrott, krig og gjenreising på Banak, 1938-52 
Fra begynnelsen i 1938 til Forsvaret i 1952 gav til kjenne at det ikke var 
interessert i Banak, var flystasjonen gjenstand for oppmerksomhet i tre 
bølger. Først gjennom norsk luftmilitær! engasjement i Finnmark på slutten 
av 1930-tallet. Deretter som base for tyske fly under Den andre 
verdenskrig. Omsider ble Banak viet interesse ved oppbyggingen av 
Forsvaret etter krigen. Flyplassen var blant annet et av satsingsområdene 
for Forsvarskommisjonen av 1946. 
Forut for den første bølgen av oppmerksomhet kan vi spore to trender 
som begge virket til fordel for en rullebane på Banak. For det første ble det 
på 1930-tallet etablert en luftoperativ doktrine for Det norske forsvar. Som 
de fleste analyser av Forsvaret på 1930-tallet tok også denne utgangspunkt 
i trusselen om et strategisk overfall mot et nøytralt Norge. Det vil si at en 
krigførende part sikret seg støttepunkter på den norske kyststripen for egne 
militære operasjoner. Et slikt overfall kunne finne sted hvor som helst i 
landet. Utøvelse av luftmakt i Norge måtte derfor preges av en tleksibel 
utnyttelse av flystyrken; den måtte kunne settes inn der behovet var til 
stede. Doktrinen satte høye krav til forekomsten av rullebaner. Det var et 
åpenbart behov for å bygge ut nettverket av feltflyplasser for å hindre 
strategiske overfall." 
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Forutsetningen for at jlyvevåpnet skal kunne lose sine opgaver er at 
dets markorganismjon er i orden (jlyveplasser og.flyvehavnerfordelt 
over landet). Under denne forutsetning er jlyvevåbnet den del av 
forsvarsorganismjonen som le/lest kanj/ylles ji-a landsdel ti/landsdel 
og derfor raskest kan bli sal/ samlet inn mot det punkt hvorfm·en truer 
i øyeblikket.' 
Oberst Otto Ruge så for seg et luftforsvar som en nasjonal mobil 
innsatsstyrke. Norske tly måtte settes inn så hurtig og så nær som mulig 
for å engasjere fiendens transportflåte og Jandgangsstyrke. Konturene av et 
norsk luftforsvar basert på strategisk mobilitet kom til syne allerede på 
1930-tallet.10 
For det andre hadde militære myndigheter på 1930-tallet, på oppfordring 
fra forsvarsrådet, drøftet situasjonen i Finnmark. En kraftig økning av 
generell sovjetisk virksomhet i nord førte også med seg en hurtig utbygging 
av sovjetisk militærmakt i området. Det var bygget flyplasser i en kjede fra 
Leningrad til Murmansk, og Nordflåten var en realitet fra 1932. To 
regimenter var opprettet på Kola. På bakgrunn av utviklingen i Nord-
Russland, sammenholdt med det forverrede forhold mellom Sovjet og 
Tyskland, mente de militære myndigheter at Finnmark var langt mer utsatt 
ved utgangen av 1930-årene enn under Den første verdenskrig. Dette satte 
strengere krav til det norske nøytralitetsvernet, også i luften. Det var klart 
at 6. divisjon trengte forsterkninger sørfra for å klare oppgaven med 
nøytralitetsvern. De militære myndigheter gjorde også oppmerksom på 
mangler ved kommunikasjonen i det spredt befolkede fylket. Regjeringen så 
seg derfor i november 1936 i stand til å bevilge kr. 4 millioner ekstra til 
Forsvaret. Av dette havnet nesten halvparten hos 6. divisjon til såkalte 
sikringstiltak i Nord-Norge-" 
Feltstripen på Banak var et resultat av begge disse tendensene. På hele 
1930-tallet ble det arbeidet for flyplasser i Nord-Norge. Fra midten av 
1930-årene begynte de militære myndigheter å interessere seg for å anlegge 
flyplasser i Finnmark, og sommeren 1938 ble et areal på Banakhalvøya 
planert til en trekantet feltflystripe. Året etter lot Forsvaret en speideving 
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operere fra plassen. 12 Nord-Norge fikk i tillegg sin egen flyavdeling; 
Hålogaland Flyavdeling ble etablert i 1938, og en egen luftvernavdeling for 
Nord-Norge ble opprettet det påfølgende år. Etableringen av feltflyplassen 
på Banak var i overensstemmelse med den militære ledelses prioriteringer 
med hensyn til et fleksibelt luftforsvar, og den reflekterte samtidig Nord-
Norges mer utsatte geostrategiske plassering som en følge av sovjetiske 
disposisjoner i nordområdene-" 
Den andre bølgen av oppmerksomhet nådde Banak under den tyske 
okkupasjonen. Tyskerne gjorde flystripen til et viktig 
luftmaktsetablissement allerede i en tidlig fase av Den andre verdenskrig. 
Hitler hadde besluttet å angripe Sovjetunionen. og som et ledd i 
forberedelsene startet en storstilt utrustning av Porsangerområdet i 1940. 
Blant annet ble fasilitetene på Banak utbedret til en fullverdig tlystasjon. 
Selv om området tilhørte Norges og Det tredje rikes desiderte utkant, var 
det tiltenkt en viktig plass i tysk strategi. Rullebanen på Banak målte da den 
var klar 22. september 1940, l 000 meter i lengde og 200 meter i bredde. 
To trehangarer ble også oppført. Store mengder brennstoff og bomber var 
lagret. Okkupasjonsstyrkene forbedret flystripen og stasjonsområdet under 
krigens løp. Banak ble den viktigste basen for tyske bombetly i Nord-
Norge. Spesielt var den nyttig for Luftwaffe som utgangspunkt for angrep 
på Murmansk-konvoiene. 14 
Alliert etterretning fulgte disposisjonene på Banak nøye, blant annet ved 
etterretningstlygninger. Flystasjonen ble grundig fotografert l O. september 
1943. En britisk etterretningsrapport gjorde påfølgende sommer utførlig 
rede for anleggenes tilstand. To parallelle rullebaner, hver med en lengde på 
omlag 1800 meter, var konstruert i treplank; trevirke var mer eller mindre 
standard dekke på rullebaner i Norge under krigen." Tyskerne hadde fått i 
stand et luftmaktsmaskineri med betydelig kapasitet og slagkraft. 
Da krigen var over, etterlot okkupasjonsmakten seg store ødeleggelser i 
Banak-området. Rullebanen ble sprengt under tyskernes tilbaketrekning fra 
distriktet i 1944. Kirken i Kistrand var den eneste bygningen som fikk stå 
uskadet igjen. 16 
Den tredje omgangen med oppmerksomhet mot Banak tlystasjon kom 
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ikke lenger enn til planleggingsstadiet. Den fulgte etter at både tyskere og 
russere hadde trukket seg ut av Finnmark etter krigen. Skadene påført 
under kapitulasjonen ble provisorisk utbedret av Luftkommando Nord-
Norge de første årene etter krigen. Finnmark skulle gjenreises, og Banak 
var blant objektene Forsvaret ønsket å satse videre på. Rullebanen kunne 
etterhvert brukes til kommunikasjons- og ambulanseflyging." Sent på 1940-
tallet ble en del av trelemmene fjernet slik at rullebanens bredde var 60 
meter." Plankene fra flystripen kom godt med både i sivil og militær 
gjenreising." Banak var fra norsk hold tiltenkt oppgaver også etter krigen, 
men planer og tiltak bar bud om en til overmot grensende optimisme. 
Tidsperspektivet for anvendelsen av Banak flystasjon var både kortsiktig 
og langsiktig. På kort sikt foregikk gjenreisingen av Forsvaret etter krigen i 
henhold til Plan for en første reising av Norges forsvar, også kalt 
Treårsplanen. Planen var utarbeidet av Forsvarsdepartementet i 1945-46, 
og ble godkjent ved Kongelig resolusjon av 13. september 1946. Tiden 
frem til l. juli 1949 falt inn under dette planverket. Det ble holdt for helt 
nødvendig å bygge videre på både norske og tyskbygde eksisterende 
anlegg. Perioden var preget av stadige justeringer og forsøk på å skaffe 
orden i de uendelige arbeidsoppgavene. 00 Ny giv og optimisme preget 
planene for å få landet på fote. 
Den kortsiktige satsingen var ikke bare motivert av optimistiske vyer. 
Tsjekkoslovakia-krisen i begynnelsen av 1948, utviklingen av et 
forsvarssamarbeid mellom Sovjet og Finland og ryher om at Norge ville få 
"tilbud" om et lignende samarbeid førte til frykt for sikkerhetspolitiske 
tumulter. l denne situasjonen forsøkte blant andre utenriksminister Halvard 
Lange og forsvarsminister Jens Christian Hauge å få klarhet i mulighetene 
for hjelp fra vestmaktene i tilfelle krise. Våre tidligere allierte hadde lite å 
tilby på dette tidspunkt." Foreløpig måtte Norge nøye seg med å signalisere 
sin politiske holdning alene. 
Våren 1948 ble det satt i verk ekstraordinære beredskapstiltak. Både 
befal og menige ble innkalt til seks måneders beredskapstjeneste. Det ble 
bevilget penger til flere Vampire fly enn man opprinnelig hadde funnet 
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nødvendig. Likeledes ble også luftvarslingen forsterket. De første flyene ble 
hentet fra England i slutten av april." 
Finnmark, landets eneste fylke med grense til Sovjetunionen, havnet i 
fokus. Luftforsvarets overkommando foretok en inspeksjonsreise til Banak 
sommeren 1948. Konklusjonen var at de topografiske forhold lå godt til 
rette for utbygging av Banak. Omfanget av fremtidig aktivitet på Banak 
kunne økes uten store investeringer. Rullebanen kunne med enkelhet 
forlenges og forsterkes." Nytt sementdekke på rullebane og taksebaner var 
anslått å koste maksimalt kr. 350 000,-. Støpesand fantes i stort monn på 
stedet, og noe av materialene !ra rullebanen kunne ben)1tes til oppføring av 
de nødvendigste bygninger. Foruten enkelte operative bygg hadde 
stasjonsledelsen ambisiøse planer om blant annet mannskapsforlegning for 
en avdeling på størrelse med en tropp, samt velferdsbygninger og 
familieboliger. Inspektørene la seg på en svært nøktern bygningstandard. 
Veggene skulle være av et enkelt lag plank og fugene skulle bare "dyttes"." 
Ikke akkurat luksuriøse forhold beliggenheten tatt i betraktning. 
Også på lengre sikt ble det arbeidet med oppbygging av forsvaret i 
Finnmark. Forsvarskommisjonen av 1946 inkluderte Banak i Seksårsplanen 
for Forsvarets fremtidige organisasjon. Innstillingen fra kommisjonen forelå 
i oktober 1949, tilstrekkelig sent til at den kunne ta tilslutningen til 
Atlanterhavspakten i betraktning. 
Seksårsplanen vektla luftmakt og nordlige landsdeler. Den innebar en 
norsk anerkjennelse av luftmakt "som i den moderne krig [hadde] vist seg å 
spille en stadig større rolle ved praktisk talt alle operasjoner." Planen tok til 
orde for å skyve militære operasjonsbaser så langt frem mot målene som 
mulig." Forsvarskommisjonen foreslo derfor en organisasjon av 
Luftforsvaret blant annet bestående av fire flyplasser i Nord-Norge med 
status utover reserveflyplass. Av disse ligger både Høybuktmoen og Banak 
i Finnmark fylke. Bardufoss var den eneste flystasjonen i Nord-Norge som 
var tiltenkt fast stasjonering av landbaserte !ly.'" 
Forsvarsstaben var også innstilt på oppgradering av Banak. 
Luftforsvarets overkommando gav første prioritet til nytt dekke på 
rullebane og taksebaner, fullføring av hangar og bygging av lager og 
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kloakkanlegg i sitt forslag til seksårsplan. Fomvrig var familieboliger, 
fritids bygg og idrettsanlegg på ønskelisten." Forsvaret hadde gitt til kjenne 
et optimistisk behov for høy standard og mulighet til å holde tritt med 
utvikling." 
Det skulle vise seg at Forsvarskommisjonen hadde satt seg urealistisk 
høye mål. Dette skyldtes delvis den fremherskende folkeforsvarstanken. Et 
eget kapittel i innstillingen bar navnet "Folket og forsvaret". Hovedideen i 
dette var at hele folket skulle forsvares av hele folket. For å kunne verge 
landets geografiske område hadde kommisjonen tatt til orde for å spre 
flyplassene over hele landet." 
l innstillingen het det videre, at nasjonen måtte "kunne avvise alvorlige 
invasjonsforsøk fra en stormakt". Det kan ikke ha hersket tvil om hvilken 
stormakt dette gjaldt. Riktignok hadde kommisjonen ytret at vi "fortrinnsvis 
måtte konsentrere oss om å forsvare de deler av landet som anses mest 
vitale fra et strategisk synspunkt". Denne holdningen kom ikke til uttrykk i 
innstillingen forøvrig. l stedet ble militære styrker og installasjoner spredt 
slik at Forsvaret angivelig kunne yte kuppberedskap i hele landet.10 
Samtiden visste å peke på svakhetene ved Forsvarskommisjonens 
innstilling. Arbeiderbladet tok et kraftig oppgjør med det avisen mente var 
en urealistisk spredning av ressursene. Kommisjonen var ikke villig til å 
oppgi tanken om et landsomfattende forsvarssystem, noe Norge umulig 
kunne bygge opp alene. Det ble reist spørsmål ved hva som ville skje om en 
krise skulle oppstå. Ifølge Arbeiderbladets kritiske røst ville ikke Forsvaret 
ha en sjanse. Løsningen for Norge måtte være å oppgi et vidt nasjonalt 
forsvarssystem til fordel for en sentralisert og fleksibel organisasjon.'' 
Integrasjon i NATO og nedlegging av Banak i 1952 
Optimismen som hadde preget Forsvarskommisjonen av 1946, avtok etter 
hvert som realitetene i den nye sikkerhetspolitiske situasjon ble klar for 
forsvarsledelsen. Den kalde krigen tiltok i styrke. Fra 1949 var 
Sovjetunionen en atommakt og Kina var erklært kommunistisk 
folkerepublikk. Videre førte USAs erfaringer fra Korea-krigen på 
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begynnelsen av 1950-tallet til at oppdemmingspolitikken ble eskalert. 
NATO-samarbeidet ble tettere, og utbyggingen av infrastruktur ble mer 
vektlagt. Dessuten skulle flankene styrkes." Tidlig i tiåret bygget alliansens 
planer på styrkekonsentrasjon vest for Finnmark. Følgelig kunne det, til 
tross forNA TOs tiltagende interesse for flankene, bli vanskelig å vinne 
gehør for utbygging av Banak. 
Som en følge av integrasjonen i NATO måtte norske militære sjefer 
prioritere i overensstemmelse med alliansen i stadig høyere grad. Militær 
utbygging og forsterkning av den nordligste landsdelen var ikke i samsvar 
med NA TOs militærstrategiske forutsetninger gitt i de nye planverkene. 
Med integrasjon og tilpasning for øyet gav norske militære sjefer tidlig på 
1950-tallet til kjenne en tilsynelatende lunken holdning overfor fornyelsen 
av Banak flystasjon. 
Banak-prosjektet ble fanget i en sirkelargumentasjon som kom klart til 
uttrykk i Den sentrale sjefsnemnd; prosjektet ble rammet av et lokalt 
forsvarsdilemma. Forsvarets sjefer fant at flystasjonen ikke kunne utbedres 
og bygges ut med mindre den lot seg forsvare i en krigssituasjon. 
Luftforsvarets sjef, generalløytnant Bjarne Adolf Øen, fremholdt at "kan 
man holde omegnen, kan det også kanskje komme på tale å legge større 
vekt på Banak". Like lite var de militære sjefer villige til å satse på 
forsvarstiltak om den ikke ble bygget ut. Rullebanen egnet seg bare til å 
betjene små fly. Transportfly kunne etter hvert vanskelig ta seg ned på det 
eksisterende dekket. Banak kunne derfor ikke betraktes som "et tilstrekkelig 
viktig forsvarsobjekt til at man burde gå til et såvidt stort anlegg som det nå 
foreslåtte". Det var altså ikke aktuelt med utbygging uten forsvar, samtidig 
som det ikke var aktuelt med forsvar uten utbygging. Generalene hadde 
toet sine hender. 33 
Dilemmaet oppsto fordi den norske militærledelsen ikke ønsket en 
flystasjon på Banak på dette tidspunkt. Den fant det nødvendig å rette seg 
etter alliansens overordnede målsetting om.fi"emskutlforsvar. Alliansens 
nye planer, Medium Term Defence Plan og Short Term Defence Plan, la 
fra I 950 til grunn et forsvar av Norge i tre faser. Første fase omfattet 
forsvar ved yttergrensene. Planene slo fast at en grensekrenkelse fra 
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sovjetisk side innebar krig. Men det var ikke meningen at alliansen skulle 
være i stand til å stoppe fiendtlige styrker allerede ved grensen. Det som 
fantes av styrker i Finnmark, skulle fungere som en snubletråd. l mote med 
disse ville fienden motta et utvetydig signal om at den hadde utløst 
krigstilstand. Snubletrådstyrkene var forøvrig ikke dimensjonert for å 
stanse en aggresjon. 34 Et sovjetisk angrep kunne dermed valse over 
Finnmark uten å mote annet enn oppholdende motstand. Andre fase av 
krigen ville inntre når fienden møtte det fremskutte forsvar. For Norges 
vedkommende var dette først og fremst ved Lyngen-linjen i Indre Troms." 
Dersom et eventuelt angrep i nord lot seg stoppe ved Lyngen, skulle 
krigføringen støttes med forsterkning og forsyning gjennom ytre 
ankerposisjoner. Tredje fase innebar en mulighet for videre tilbaketrekning i 
fall fienden ikke lot seg stanse ved de ytre ankerposisjonene. NATO måtte 
da forsøke å klore seg fast til noen få brohoder i Sor-Norge, som for 
eksempel Stavanger og Bergen."• En slik strategi ble testet ut under den 
store NATO-øvelsen Mainbrace i !952.n Etter hvert ble Trøndelag 
akseptert som primærområde for etablering av brohode." 
NATOs planer var blitt en betydelig del av den virkelighet Det norske 
forsvar måtte forholde seg til. Norske militære sjefer måtte legge realistiske 
ambisjoner til grunn for forsvaret av Finnmark. Norsk militær innsats i 
denne delen av landet tok derfor på 1950-tallet primært sikte på å etablere et 
vakthold som skulle varsle om angrep og deretter sinke fiendtlig 
fremrykning. 39 Følgelig forsvant oyensynlig interessen for Banak i norsk 
strategi. Det viste seg etter hvert umulig å skaffe gehør for forsterkning av 
flyplassen på Banak i fredstid. Et militært engasjement i Finnmark utover 
det allerede eksisterende ville havne i konflikt med forutsetningene for 
planverkene. Daværende sjef for Forsvarsstaben, generalløytnant Ole Berg, 
prioriterte dithen at han ikke så muligheter "for å disponere tilstrekkelige 
tropper av Hæren til å beskytte flyplassen og omegnen".40 
I stedet satte norske forsvarsmyndigheter fokus på Lyngen-linjen. 
Fienden skulle motes med reell militær motstand først ved Lyngen hvor 
fastlands-Norge er svært smalt, uveisomt og oversiktlig. Riktignok ble det 
bevilget noe midler til forsvarsanlegg ved Banak flystasjon. En liten sum, 
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200 000 kr, ble i 1951 satt av til bygging av et fort ved Banak. Det var ikke 
ventet at fortet skulle kunne holde landingsstripen på norske hender i mer 
enn noen timer. Dette var ikke tilstrekkelig til å tilfredsstille de militære 
sjefene i Nord-Norge, som ønsket en rolle utover snubletrådfunksjonen. 
Fra Øverstkommanderende i Nord-Norge var det derfor fremkommet forslag 
om å ake den opprinnelige bevilgning med kr. 385 000,- ved å overføre midler 
fra de planlagte anleggene ved Lyngen-avsnittet. Slike rokkeringer var ikke 
onsket for etableringen av Lyngen-festningen var sikret41 
Det kan synes merkelig at de norske militære sjefers manglende 
interesse for opprustning av de til Sovjetunionen nærmest grensende 
områder, skyldtes et konsept om fremskutt forsvar. Men i NA TØ-
sammenheng utgjorde Lyngen-linjen nettopp et tremskutt forsvarspunkt; 
alliert forsvar var fremskutt i den grad det planla operasjoner nord for 
brohodene i Sor-Norge. Interessen for i fredstid å forberede forsvar på 
Banak og andre steder i Finnmark var derfor ikke til stede. 
Forsterkninger til Banak og Finnmark i krise og krig var heller ikke 
aktuelt. General Berg fastslo i juni 1951: "Man kan for tiden ikke avse annet 
enn Finnmarks egne oppsetninger til forsvar av landsdelen."" For 
flystasjonens vedkommende var forsterkninger ad luftveien utelukket på 
grunn av det lite robuste plankedekket. 
Det hadde med dette skjedd et markant skifte i synet på 
forsvarsutbygging i Finnmark og på Banak. Nasjonale planer etter Den 
andre verdenskrig tok til orde for at Forsvaret skulle stå like sterkt i alle 
deler av landet; hele landet skulle forsvares av hele folket. Finnmark var de 
forste årene etter krigen faktisk tiltenkt halvparten av Nord-Norges 
flyplasser, men sto brått uten flyplasser i det hele. Begge 
flyplassprosjektene i Finnmark fylke ble lagt på is. Tross alt gjaldt det stort 
sett bare tyske krigsetterlatenskaper. l stedet valgte man i NA TØ-alliansens 
første år å styrke luftkrigskapasiteten adskillig lenger sør og vest. 
Flyplassene på Andøya, Bardufoss og i Bodø hørte til blant de hoyest 
prioriterte forsvarsinnstallasjoner på norsk jord i denne perioden." l 
NATO-perspektiv var derfor den norske nedvurderingen av Banak og 
Finnmark ingen militærstrategisk unnlatelse. Tvert imot innebar den en ny 
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giv for periferien; alliansen skulle ikke lenger satse på tilbaketrekning til 
noen få kjerneområder, men i stedet legge mer vekt på fremskutt forsvar:" 
Det gryende samarbeidet i NATO og planene som fulgte, foranlediget 
således at de nasjonale planene for Banak havnet i papirkurven i lopet av 
sommeren og hosten 1952. Sjefen for Luftforsvaret, generalloytnant Finn 
Lambrechts, uttalte i et møte i Den sentrale sjefsnemnd juni 1952 at 
Luftforsvaret hverken var interessert i Banak eller Hoybuktmoen. En kunne 
ikke lenger bruke ressurser på å holde flystasjonene i gang. Luftforsvaret 
så helst at flyplassenes militære organisasjon ble bygget ned. Forslaget var 
å etterlate dem begge, bare med tilsyn av en oppsynsmann. Hærens onske 
var å ode legge begge flyplassene. På den måten ville de ikke kunne benyttes 
av eventuelt fiendtlige flystyrker; forholdene lå nemlig godt til rette for en 
feltmessig utnyttelse av landingsstripene." 
Med dette utgangspunkt besluttet Sjefsnemnden å oppnevne et utvalg 
med sikte på å fremme saken for Forsvarsdepartementet.'" Utvalgets 
mandat var å ta stilling til om Banak skulle avvikles militært, eller bare 
omdisponeres. l tillegg ønsket Forsvarsdepartementet å få utredet hvilke 
militære fordeler eller ulemper en eventuell utbygging av Banak flyplass vil le 
medføre. Med "utbygging" mente Forsvarsdeparetementet blant annet 
legging av fast dekke. Da utvalgets innstilling forelå primo september 1952, 
konkluderte medlemmene i overensstemmelse med holdninger tilkjennegitt 
av sjefCne som hadde utnevnt dem. Videre utbygging av flyplassen ble 
frarådet. Sjefsnemnden gav sin tilslutning til innstillingen senere samme 
måned: 
Hoybuktmoen og Banak nedlegges som militære.flJJJfasser. Sett.fi-a 
militær synsvinkel bor .flyplassene ode/egges. De militære bygninger 
overlates til Hæren 47 
Flyvåpenets overkommando justerte sin holdning noe da den på nyåret gav 
uttrykk for at den ønsket å benytte noen av bygningene i Flyvåpenets 
radiofjernvarslingstjeneste. Dette forte til enkelte rettelser i utvalgets 
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innstilling, men det med forte ikke noen oppvurdering av Banak som 
flyplass. 
Banak som militær flystasjon var hermed ettertrykkelig forkastet. Dette 
til tross for at det i departementets tilleggsmandat lå en klar åpning for å ha 
en viss fysisk forsvarskraft i nasjonens aller nordligste områder. Det synes 
rimelig å anta at denne åpningen hadde røtter i samme forhold som 
departementets manglende initiativ til å etterkomme innstillingen om 
odeleggelse av landingsstripen. Riktignok hadde det strenge klimaet i seg 
selv en viss eroderende effekt, men trolig uteble den endelige ødeleggelsen 
fordi det fremdeles fantes krefter som ønsket en flystripe ved Lakselv. Men 
ingen initiativ av betydning kom til i tidsrommet fra nedleggelsen i 1952 til 
det igjen ble liv i Banak-saken i 1955. 
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Kald krig blåser liv i Banak, 1955-57 
På midten av 1950-tallet endret synet på Banak seg radikalt blant norske 
militære sjefer. Vegring ble erstattet av et behov for å utnytte krigens 
brysomme etterlatenskaper. Dermed oppstod et klarere ønske om en 
utbygging. Norske militære sjefer var mest opptatt av stasjonens bidrag til 
alliansefellesskapet i forbindelse med varsling og kontroll. Norske politikere 
holdt også det atlantiske samarbeidet for å være den viktigste politiske 
interessesfære på 1950-tallet. NATO-alliansens vektlegging av flankene 
etter Korea-krigen tikk omsider også følger for Finnmark og Banak; allierte 
myndigheter tilkjennegav sin interesse for utbygging av Banak i 1955. Slik 
fikk begrunnelsene for utbygging stort sett et utspring i alliansens rådende 
strategi, med vekt på stasjonens potensiale i defensive og offensive 
operasjoner i krig. Argumentene for å bygge ut Banak tok hensyn til både 
fredstidens og krigstidens fordringer. Så lenge det hersket fred, kunne 
flystasjonen bidra til kontroll av norsk luftrom, samtidig som den kunne 
fungere som alternativ lufthavn. l krigsforhold skulle den bidra til offensiv 
utnyttelse av egne og allierte luftstridskrefter, økt dybde i luftforsvaret og 
bedre spredningseffekt." Etter å ha preget verden i nesten ti år, hadde Den 
kalde krigen nå blåst liv i Banak-saken, men for hvor lenge? Innen tiåret var 
omme måtte den enda en gang se seg forkastet; både i nasjonale og allierte 
staber havnet planene atter en gang i papirkurven. 
Aktører, taktikk og strategi, 1955 
1950-årene er beskrevet som en rolig tid på Banak. Hæren var satt til å 
være en slags forpakter av plassen. Det landet bare et og annet fly inntil 
plankene ble for råtne og begynte å true hjulgummien.49 Enkelte av aktorene 
som hadde virket for en utbygging, overlevde desavueringen i 1952, og 
kunne gå i bresjen for en ny giv i 1955. Lokale militærmyndigheter i nord 
var hovedeksponenten for disse kreftene. De klarte også å vekke NA TOs 
interesse. Iløpet av 1950-tallet så både nasjonale og allierte krefter fordeler 
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i å engasjere seg militært i Finnmark, blant annet gjennom planer for å 
bygge ut Banak. Utbyggingsprosjektet verserte på planleggingsbordene i 
flere omganger. 
Banak var onsket fra flere hold, med ulike motiv og behov. Både i 
nasjonale og allierte hovedkvarter startet arbeidet for utbygging fra midten 
av 1950-tallet. Banak-saken fulgte i forste omgang tjenestevei fra lokale 
nasjonale myndigheter til sentrale allierte myndigheter. 
Den første aktøren, de lokale nasjonale kommandoer, omfattet 
Forsvarskommandoen i Nord-Norge og den underordnede 
Luftkommandoen i Nord-Norge. Disse hadde fått tildelt en til dels uløselig 
oppgave. Blant annet var de satt til å hevde nasjonal suverenitet over norsk 
territorium både tillands, til vanns og i luften. Overfor denne oppgaven sto 
de militære myndigheter maktesløse. Flyvåpenets fly kunne nemlig ikke nå 
de nordøstligste delene av Norges territorium. Luftkommandoen var tydelig 
frustrert over at muligheten til å utøve kontroll i hele ansvarsområdet var 
utelukket. Bardufoss var på den tid den nordøstligste operative flystasjonen. 
Den militære øvrighet i nord visste å gjøre oppmerksom på hvor skoen 
trykket. l løpet av 1955 ble det rapportert ni sovjetiske krenkelser av den 
norsk-sovjetiske grensen.50 Siden norsk luftforsvar i fredstid overveiende 
var opptatt av suverenitetshevdelse i form av kontroll og varsling, var 
situasjonen foruroligende. Overstkommanderende i Nord-Norge, 
generalmajor Odd Lindbåck-Larsen, gav klart uttrykk for sin frustrasjon 
over den manglende evne til å hevde suverenitet. Det kritiske området hvor 
rekkevidden til Luftforsvarets fly ikke strakk til, var Øst-Finnmark og 
Nordishavet, nærmere bestemt området mellom Bjørnøya, Vardø og 
Andenes. Lindblick-Larsen fant det uforsvarlig at andre land kunne krenke 
norsk luftrom "uten at det engang foreligger mulighet for at de kan støte på 
representanter for vår suverenitet". Han mente seg berettiget til å tremme 
Banak-saken sentralt uten videre stabsbehandling. Dette fordi han fant at 
dens operative side var såvidt klar, samtidig som det hersket enighet 
mellom kommandosjefene i saken. 51 
Øverstkommanderende i Nord-Norge hadde grunn til å være optimist på 
Banaks vegne. Til sjefen for Forsvarsstaben uttrykte han håp om alliert 
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fellesfinansiering av utbyggingen, samtidig som det ble fremmet en 
anmodning om bemyndigelse til å iverksette tekniske og økonomiske 
undersøkelser," 
Den andre aklorgruppen, de sentrale na.~jonale stabel\ så også behovet 
for en fiyplass i Finnmark. Forsvarsstaben fulgte opp initiativet, og gav 
umiddelbart Luftforsvarets overkommando i oppdrag å uttale seg i sakens 
anledning samt å legge frem et grovskåret omkostningsoverslag. Dessuten 
skulle sakens betydning i en storre sammenheng utredes. Det måtte skaffes 
rede på hvilket omfang driften av stasjonen skulle få, og utbyggingen måtte 
i tillegg sees i sammenheng med kontroll- og varslingssystemet. Det hele 
måtte skje fort. Flyvåpenets overkommando fikk en måned på å legge frem 
utredningene. ::d 
Overkommandoen samstemte i behovet for en fiystasjon i Finnmark, 
men kunne ikke fullt ut slutte seg til vurderingene nord fra. Sjefen for 
Flyvåpenets stab, generalmajor Einar Tufte Johnsen, var nemlig påjakt 
etter en rasjonaliseringsgevinst. Flyvåpenets stab var derfor ikke 
umiddelbart enig i at stasjonen måtte bygges på Banak. Ved å bygge 
rullebane i kombinasjon med radarstasjonen i Kautokeino kunne det spares 
inn på personell- og byggekostnader. 
Tufte Johnsen presenterte et operativt fundament i tre hovedpunkter for 
å underbygge sitt syn på beliggenheten. For det første behøvde ikke den 
nye rullebanen nødvendigvis ligge i maritime omgivelser. Maritime fly 
kunne med hell patruljere havområdene mellom Bjornøya og norskekysten 
fra eksisterende baser, og i tilfelle krig anså Tufte Johnsen Finnmark og 
sjoområdet utenfor å være for utsatte for operasjon av maritime ny. Med 
andre ord behovde ikke rullebanen ligge kystnært med mulighet til å lande 
Catalinaen på vann. En fiystasjon i Kautokeino var også vel egnet til å 
håndtere andre oppgaver og fiytyper. Tufte Johnsen pekte på at en 
fremskutt deployeringsbase ville gi kampflyene mulighet til å fore kontroll 
med sovjetiske overfiygninger av Øst-Finnmark og tilstøtende farvann. 
Videre Ja han vekt på den moralske betydningen av å ha en alternativ 
Jandingsmulighet i Finnmark. En stripe for nodlandinger ville virke 
betryggende og bidra til å oke Flyvåpenets effektivitet.'·' 
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Nordkommandoen ilte til verket; utbyggingen av Banak skulle med på årets 
del av infrastrukturprogrammet. Halvannen måned etter motet i Bodø hadde 
Nordkommandoen fremsendt anmodning om og begrunnelse for en 
utbygging av flystasjonen under infrastrukturprogrammets åttende del. 
Argumentasjonen var klar og bygget på presise taktiske og strategiske 
vurderinger. Den bar bud om at Finnmark var inkludert i NA TOs 
interessesfære. 
Utbygging av Banak var tidligere forkastet av nasjonale myndigheter på 
grunnlag av NA TOs fremskutte strategi, men NATO fant altså sommeren 
1955 å kunne gjenintrodusere prosjektet på grunnlag av samme strategi. 
Nordkommandoen ville styrke det fremskutte forsvar i sin region ved å få 
Banak-utbyggingen inkludert i NA TOs infrastrukturprogram. 
Det så ut til at Norge og NATO dro i samme retning. Stabssjefen på 
Kolsås, brigadegeneral Charles D. Jones, antok i en personlig henvendelse 
til generalmajor Tufte Johnsen at Nordkommandoens argumentasjon var i 
overensstemmelse med norske militære interesser, og nevnte at han dertor 
ventet full støtte for saken.60 Selv om ideen om alliert flystasjon på Banak 
var unnfanget av norske lokale kommandoer, var NATO nå blitt prosjektets 
primus motor. Alliansens begrunnelse var likevel en annen. 
Hovedaktørene hadde ulike motiv og behov for å bygge ut Banak 
flystasjon. For de to første aktørenes vedkommende hadde 
argumentasjonen i hovedsak utspring i maktesløsheten angående flyenes 
aksjonsradius under Den kalde krigens spesielle fredsforhold. NATO-
myndighetene var på den andre side først og fremst opptatt av stasjonens 
krigstidsrasjonale. Begrunnelsene bunnet både i taktiske og strategiske 
hensyn. 
Banak flystasjon var hensiktsmessig for alliert lufttaktikk i flere 
henseende. Den kunne brukes både i defensive og offensive roller. Den ville 
fungere ypperlig som et ledd i defensive kontra-lz!fioperasjoner.61 På 
nordflanken gjaldt det blant annet å forsvare luftstridsmidlene og sikre 
overlevelsesevnen ved et angrep, også et atomangrep. Defensive 
luftoperasjoner tilhorte derfor Nordkommandoens ansvarsområde. 
Nordkommandoen var spesielt bekymret for forsvaret av de tre store 
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militære flystasjonene i Nord-Norge: Bodo, Andøya og Bardufoss. Disse 
stasjonene var tiltenkt en stadig viktigere rolle i alliansens fremtidige 
strategi. Utviklingen indikerte okt vektlegging av Norges nordlige landsdel. 
Geografisk sett lå stasjonene forholdsvis konsentrert, og var antagelig blant 
de høyest prioriterte soxjetiske mål i Norge. De ville, ifølge 
Nordkommandoen, trolig utsettes for umiddelbare angrep på O-dag.'" 
Banak kunne bli nyttig i utførelsen av de defensive luftoperasjone i 
Nord-Norge blant annet gjennompassivtforsvar.6J En flystasjon på Banak 
ville bedre mulighetene for spredning av flystyrkene og ville således virke 
konserverende på luftforvarsevnen. Luftstridsmidlene ville på denne måten 
være mindre utsatt ved 0-dagsoperasjoner. l tillegg ville en flystasjnn bedre 
mulighetene for nødlanding i kritiske områder som for eksempel 
Finnmark.64 En annen variant av passivt forsvar innebar å hindre fienden i å 
få nytte av flyplassen om den måtte oppgis; Nordkommandoen var 
forberedt på muligheten for at hurtig demolering kunne bli nødvendig.'" 
For forsvareren er det også helt nødvendig å motarbeide en aggressor 
med aktivt forsvar; fienden må møtes i luften med avskjæringsoperasjoner. 
Nordkommandoen fant Banak godt egnet også som utgangspunkt for slik 
taktikk. Avskjæringsmulighetene fra de eksisterende basene var begrenset. 
De var i for stor utstrekning eksponert for sovjetisk lufttrussel. Dette fordi 
det var umulig å forutsi profilen på et eventuelt angrep. Nordkommandoen 
måtte regne med at flyangrep kunne komme både i stor og liten hoyde. 
Alliansen hadde derfor behov for et luftforsvar på nordflanken med en 
utpreget dybdestruktur. For å bedre denne situasjonen ble det fra NATO-
hold argumentert for utbygging av Banak. Nordkommandoen vurderte 
sannsynligheten for angrep i stor høyde som størst i vintermånedene og 
ved dårlige værforhold. Om sommeren og i godt vær ville angrep i liten 
høyde være mest aktuelt. Angrep lavt langs kysten ville ha større mulighet 
til å bevare overraskelsesmomentet ettersom man da kunne trenge inn 
gjennom områder med svakere radardekning. Luftforsvaret måtte forholde 
seg til begge typer trussel. 
Den mest effektive taktikk for å beskytte seg mot angrep i stor høyde 
ville være å plassere kampfly mer tilbaketrukket. De måtte gjerne baseres 
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utenfor fiendens rekkevidde, men samtidig tilstrekkelig nær forsvars-
objektene til å kunne gjennomføre en effek"tiv avskjæring etter forhånds-
varsel fra radar. For å møte trusselen om lave angrep var det nødvendig å 
basere kampfly så langt fremme som mulig. Nordkommandoen så dermed 
for seg at allværsjagerfly skulle plasseres tilbaketrukket, og at dagjagerfly 
skulle stasjoneres i en fremskutt posisjon. Andøya flystasjon ble foreslått 
som utgangspunkt for operasjoner mot høye angrep, mens Banak ville 
oppfylle kravene til en fremskutt stasjon." 
Slik søkte Nordkommandoen å etablere dybdeforsvar på nordflanken. l 
denne tankerekken kommer det klart frem at forsvarsinstallasjonene rundt 
Lyngen ikke tilfredsstilte luftmilitære krav. Selv om flystasjonene på Bodo, 
Andøya og Bardufoss var samlet om en noe dypere Lyngen-linje, gav de 
ikke alene tilstrekkelig dybde til å møte de aktuelle angrepsprofiler. Ved å 
muliggjøre et mer funksjonelt dybdeforsvar ville en flystasjon på Banak 
bedre alliansens utgangspunkt for defensiv krigføring. 
En flystasjon på Banak ville også gi store fortrinn ved offensive 
kontralujioperasjoner. 67 Nordkommandoen måtte være i stand til krigføring 
også etter en fiendtlig offensiv. For å kunne ramme fiendens offensive 
kapasitet måtte også Nordkommandoen være i stand til å utføre offensive 
operasjoner. Flystasjonen kunne sette NATO i stand til å bruke den taktiske 
flystyrken i en offensiv rolle mot mål på Kolahalvøya. Et skriv fra 
Generalmajor Tufte Johnsen til sjefen for Forsvarsstaben bærer bud om at 
NA TOs nyvunne interesse for Banak på Nordflanken i hovedsak skyldes 
behovet for offensiv kapasitet i utøvelsen av alliert luftmakt: 
Som folge av SHAPE Capabilities Study har saken fatt ny aktualitet i 
det det legges stor vekt pa at .flystyrkene må kunne utnytt e.l qffensivt i 
stars/ mulig utstrekning. De fly som .flyvapnet i dag disponerer vi/.fi-a 
nåværende nord-norske baser ikke kunne utnyttes offensivt i vesentlig 
grad En.fi·emskutt flyplass vil endre dette forhold.'' 
Fra høyeste hold i NA TOs Europakommando ble det altså krevet at det 
offensive potensialet i alliansens taktiske flystyrker, herunder også de 
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norske, måtte utnyttes fullt ut. Denne delen av flyparken hadde for kort 
rekkevidde til å utgjøre noen offensiv trussel så lenge operasjonene måtte 
utføres fra eksisterende flystasjoner. For å tilfredsstille 
Europakommandoens fordringer måtte de taktiske flyene gis et mer 
fremskutt utgangspunkt. Det ville de få om Banak flystasjon ble bygget ut. 
Den overordnede determinant i NA TOs forhold til Banak finnes i 
utviklingen av alliansens iz{(lstrategi. Utviklingen av NA TOs strategi på 
1950-tallet i retning av "massiv gjengjeldelse" passerte to hovedtrinn-" 
NA TO argumenterte for utbygging av Banak på begge. 
Med detfarste trinnet ville NATO gi konseptet fremskutt forsvar økt 
troverdighet. (Redegjørelse for det andre trinnet følger i neste kapittel.) Det 
ble etter hvert tydelig at alliansepartene ikke maktet den økonomiske 
belastningen med å bygge opp et konvensjonelt forsvar i tråd med 
målsettingen fra Lisboamøtet i 1952. NATO tok konsekvensen av 
troverdighetskrisen ved å justere planverkene.70 
l januar 1954 holdt USAs utenriksminister John Foster Dulles en tale 
som av de fleste historikere er tillagt stor betydning for utviklingen av Den 
kalde krigen. Han annonserte der at USA for fremtiden ville søke å 
avskrekke fiendtlig aggresjon ved å basere seg "primarily upon a great 
capacity to retaliate, instantly, by means and at places of our own 
choosing."71 Den nye politikken ble kjent under navnet massiv 
giengieldelse. 
Full foringen av de såkalte Capabilities Studies i juli 1954 medførte at 
håpet om oppbygging av de konvensjonelle styrker i overensstemmelse 
med målene fra Lisboa-møtet i 1952 svant hen. Denne studien var det 
første store skritt for å gi strategiutviklingen en ny vurdering-" Senere 
samme år godkjente NATO et planleggingsgrunnlag for den videre 
atomvåpenpolitikk. Dokumentet var basert på Capabilities Study, og ble kalt 
MC 48. Spesielt to av elementene i MC 48 Jaget på hver sin måte rom i 
alliansens strategi for en utbygging av Banak flystasjon. 
For det første ble NATOs ambi;:ionsniva høyere, noe som tydeligst 
kom til uttrykk gjennom målsettingen om å gjenoppruste Vest-Tyskland. 
Det fikk konsekvenser for Finnmark og den nordlige flanke forøvrig. Med 
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hjelp fra det vest-tyske Bundeswehr regnet NATO med å kunne stoppe et 
sovjetisk angrep på kontinentet lenger frem enn tidligere. De nye planene 
kalkulerte med at man nå for første gang etter krigen skulle bli i stand til å 
stanse et sovjetisk angrep øst for Rhinen. n En ny interesse for Banak kan 
for det forste sees som et tegn på lateral spredning av den fremskutte 
strategi på kontinentet. Ønsket om å kunne føre luftkrig fra Finnmark må 
sees i sammenheng med en generell opprustning langs alliansens østlige 
front. Fienden skulle stanses langt fremme også utenfor sentralavsnittet. 
For det andre fungerte forsvarsoppbyggingen i Vest-Tyskland delvis som 
en styrking av forsvaret i Sør-Norge. Forsvarsledelsen kunne denned 
foreta en viss omprioritering av egne forsvarsanstrengelser til fordel for 
Nord-Norge. For det tredje: Siden begynnelsen av Den kalde krigen hadde 
NA TOs ambisjoner økt gradvis i takt med våpenutvikling og bedret 
økonomi. Ressurstilgangen ble bedre, flyplasser i Nord-Norge var bygget 
under infrastrukturprogrammet (Bodø, Bardufoss og Andøya), utbyggingen 
av kontroll- og varslingskjeden pågikk; Banak sto liksom for tur. 
Nordkommandoen knyttet tydelig det første trinnet i strategi utviklingen 
sammen med argumenter for en utbygging av Banak. Kommandoen 
fremholdt nettopp at målsettingen i Capabilities Studies gjorde at sjefen for 
luftstridskreftene i Nordkommandoen først ville bli i stand til å lose sine 
oppgaver i Nord-Norge fra og med 1957 etter en utbygging på Banak. De 
operasjonelle behov, fremkalt av Capabilities Study, gjorde det 
maktpåliggende å få prosjektet inkludert i infrastrukturprogrammet." 
For det andre tok Capabilities Study og MC 48 til orde for en integrert 
a/omkapasile/.15 Gjennom MC 48 aksepterte NATO-ministrene 
atomvåpenet som basis i forsvarsplanleggingen. Dette ble uttrykkelig 
poengtert av NA TOs nestkommanderende Field Marshal Sir Bernard Law 
Montgomery: 
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I wantto make it abso/utely c/ear that we at SHAPE are bas ing all aur 
operational planning on us ing atornic and thermonuclear weapons in 
aur own defence. T-Vith us it is no longer: "They may possibly be used. " 
It is ve1y d~finiteZv: "They will be us ed, if we are al/acked. "76 
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To år senere, i desember I 956, ble det nye strategiske konsept MC 14/2, 
omtalt som "massiv gjengjeldelse", formelt vedtatt av Det nordatlantiske 
råd. 77 Et viktig element i den nye strategien var å gjøre den potensielle 
fiende usikker på hvor og i hvilken størrelsesorden en kjernefysisk 
gjengjeldelse kunne komme til å ramme. På møtet i desember 1956 i Det 
nord-atlantiske råd anmodet Frankrike, Nederland, Tyrkia og Storbritania 
samtidig om å få amerikanske atomvåpen tilgjengelig for europeiske 
styrker. Amerikanerne godtok lagring av amerikanske taktiske atomvåpen i 
Europa til anvendelse for europeiske tropper. Egnede leveringssystemer for 
allierte styrker var inkludert." 
Første trinn i utviklingen av "massiv gjengjeldelse" foregikk uten 
vesentlige norske innsigelser. Det var ikke på dette tidspunkt tale om å lagre 
atomstridsmidler i Norge, og norske myndigheter fremmet ikke nye 
reservasjoner i NATO-samarbeidet." Norge tok del i den pågående 
utviklingen av NA TOs strategi, og dermed i integrasjonen av atomvåpen. 
Langtrekkende bombefly skulle stå for den massive gjengjeldelse. 
Geostrategisk sett havnet den nordlige flanke således i et viktig 
transittområde for ot1ensive operasjoner med vestlige interkontinentale 
bombefly. Alliert strategi var avhengig av fremskutte baser og fremskutt 
deployering." 
Integreringen av atomstridskreftene fikk derfor også bæring på NA TOs 
oppfatning av Banak-saken. Som alliansemedlem måtte Norge regne med å 
bidra til å sette atomstrategien ut i livet. Banak kunne bli et redskap for 
strategiske luttoperasjoner med atomvåpen. Øverstkommanderende for 
Nord-Norge onsket å bruke en tlystasjon på Banak som støttepunkt for 
NATO-operasjoner mot det nordlige Sovjet. Forøvrig var den på grunn av 
plasseringen en utmerket mellom base for taktiske !ly i støtteoppdrag for 
langdistanseoperasjoner med strategiske bombetly. 81 Nordkommandoen gav 
i tillegg klart uttrykk for at Banak også ville være et egnet utgangspunkt for 
å slå tilbake mot fienden i gjengjeldelsesaksjoner"' Øverstkommanderende i 
Nord-Norges vurdering av de strategisk offensive fordelene ved en 
tlystasjon på Banak var: 
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Ved NATO-operm:ioner mot MUJIJ\1ANSK vil et slikt s/ollepunkt være 
av betydning både som nodlandingsplass for skadede fly m. v. og smn 
mel/ombasefor taktiske fly som skal sto/le langdistanseopera~jonene:" 
I krig skulle Banak fungere som mellom base for eskortefly til støtte for 
flystyrker på vei mot øst med bombelast. Under slike operasjoner ville 
tilgjengelighet av nødfunksjoner stå sentralt, som mulighetene for 
nødlanding og kapasiteten til å etterfYlle brennstoff og ammunisjon. 
Nordkommandoen så for seg en rotasjonsbasert stasjonering av 
flyavdelinger både i krig og fred. Stasjonen burde derfor ha mulighet til å 
forpleie en avdeling av skvadrons størrelse. 
l fredstid ville Banak være velegnet til forfl}1ningsøvelser og for trening 
av selvstendige flyoperasjoner ut fra flystasjoner av lav standard. Fra et 
operativt synspunkt kunne administrative fasiliteter reduseres til et absolutt 
minimum. Utover dette fremhevet NATO-myndighetene også den moralske 
betydning av å ha en rullebane på Banak. Operasjoner over lange distanser 
uten nødlandingsalternativer kunne virke negativt på mannskapenes innsats 
både i krig og fred. Fast stasjonering av flystyrker på Banak i fredstid ble 
ikke nevnt." 
NATO forkaster Banak 1957 
Skulle det så la seg gjøre å restaurere tuftene etter tysk aktivitet innerst i 
Porsangerfjorden? Nye hindringer kom fra uventet hold. Etter at NATO var 
vunnet for Banak-saken fikk norske myndigheter øyensynlig kalde føtter. I 
første omgang stanset planene om utbygging av Banak på grunn av nøling 
hos norske myndigheter i 1956. Etter at både norsk og alliert ovrighet 
hadde fremmet saken på nytt under niende del av infrastrukturprogrammet, 
strandet den igjen. Da på grunn av betenkeligheter i NATO. l folge NATO-
myndighetene var årsaken at forsvaret i Finnmark var for svakt til å 
beskytte Banak. 
Men frem til da var Nordkommandoen en sterk talsmann for Banak. 
Den opprettholdt forslaget om utbygging av Banak under åttende del av 
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infrastrukturprogrammet på nyåret 1956. Begrunnelsene var da blitt enda 
mer utvetydige. Kommandoen fremhevet ytterligere rollen som fremskutt 
dep!oyeringsbase. Stasjonen skulle betjene avskjæringsfly, jagerbombere 
samt rekognoseringsfly etter behov. Fremdeles var det kun tale om 
roterende detasjement i fredstid, og kun et minimum av fasiliteter for å 
utføre luftoperasjoner var påkrevet."' l krigstid burde stasjonen være i stand 
til å huse 25 fly samtidig. Videre fulgte begrunnelsen samme hovedlinjer 
som tidligere. Komplett rekonstruksjon var nødvendig for å oppnå okt 
rekkevidde86 
Europakommandoen ville imidlertid ikke inkludere Banak i åttende del av 
infrastrukturprogrammet. Avslaget skyldtes spesielt en nyhet i 
Nordkommandoens begrunnelse, nemlig meddelelsen om at nasjonalt bifall 
av planene ville utebli. Norske militære myndigheter hadde til da arbeidet 
iherdig for å vekke alliansens interesse for en fremskutt rullebane i 
Finnmark. Da utbyggingen i regi av NATO endelig syntes å bli en realitet, 
var interessen plutselig sluknet på norsk side. 
Av begrunnelsen fra Nordkommandoen til Europakommandoen 
fremkom det at Forsvarsdepartementet onsket å utsette prosjektet til senere 
deler av infrastrukturprogrammet. Forsvarsdepartementet sa seg riktignok 
enig i at det eksisterte et militært behov for en flyplass, men prosjektet 
kunne ikke gjennomføres på dette tidspunkt, angivelig av økonomiske 
grunner. 117 Selv i Forsvarsstaben hevdet man primo februar 1956 at Banak 
ikke burde bygges ut under rådende forhold. Saken burde "forelopig stilles i 
bero'1• 88 
Hvorfor nølte norske myndigheter med å godta et tilbud om å få en 
etterlengtet flystasjon utbygget i NATO-regi? Slik infrastrukturprogrammet 
fungerte, kan økonomiske forhold vanskelig ha vært den avgjørende faktor. 
Begrunnelsene .for en utbygging av Banak kan deles i to. Ett sett med 
argumenter tok utgangspunkt i behovet for stasjonen i fredstid, mens et 
annet sett tok utgangspunkt i krigens krav. l fred skulle flystasjonen bedre 
mulighetene for kontroll av nasjonalt luftterritorium, og fungere som 
alternativ lufthavn. l krig skulle den øke mulighetene for offensiv utnyttelse 
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av egne og allierte luftstridskreiicr, gi okt dybde i luftforsvaret og bedre 
spredn i ngseff ek ten. 
Forsvarsstaben var innforstått med at det eksisterte et behov for en 
flystasjon i Finnmark, men kunne ikke avse styrker til forsvaret av Banak. l 
en krigssituasjon ville plassen således bli et enkelt bytte for fienden. 
Ettersom forutsetningen for utbygging i folge Forsvarsstaben var at det 
måtte være '"en rimelig utsikt til at plassen kunne opprettholdes i krig"," var 
halvdelen av argumentasjonen ikke lenger gangbar. Dette femkalte nøling 
selv hos norske militære myndigheter. 
Luiikommando Nord-Norge brant imidlertid fremdeles for Banak-saken, 
og ville ha Banak med på niende del av infrastrukturprogrammet. Den 
anmodet Flyvåpenets overkommando om å presse "på for å få Banak inn 
på 9. del" og var "til en hver tid rede til å stolte FOK med fornoden 
argumentering".'10 Utkantkommandoen så nødig at denne henvendelsen 
strandet i byråkratiet på grunn av manglende opplysninger, så den initierte 
hele prosessen på nytt ad tjenestevei i mars !957. 
På dette tidspunkt var generalmajor Einar Tufte Johnsen blitt sjef for 
Luftkommando Nord-Norge. Han hevdet at Flyvåpenets behov for en 
rullebane i Finnmark var "ytteligere aksentuert" på grunn av den generelle 
utbyggingen av forsvaret i Nord-Norge som hadde funnet sted den seneste 
tid. Dessuten var det nylig godkjente planverk for forsvaret av Nord-Norge 
nok en grunn til å bygge ut Banak. Det ble påpekt at Forsvarskommando 
Nord-Norge ikke kunne utføre oppdrag pålagt av Nordkommandoen 
gjennom planverket fra eksisterende baser. Banak ville vært en utmerket 
base for rekognosering og angrep på fiendtlige sjøstridskrefter, foruten 
nærstotte til egne hærstyrker."' Tufte Johnsen var også opptatt av 
demoleringsforberedelser. Plassen måtte ødelegges ved tilbaketrekning hva 
enten den var bygget ut eller ikke. 
Øverstkommanderende i Nord-Norge ønsket trolig å gjøre et poeng av 
at han ikke ville la Banak bli tatt på sengen slik resten av landet ble det i 
!940; 9. april 1957 bragte han saken videre i byråkratiet ved å hevde at de 
nødvendige beskyttelsestiltak allerede var truffet for Banak. l-Ian tok 
samtidig sterkt til orde for en utbygging under niende del av 
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infrastrukturprogrammet. 92 De lokale militære myndigheter gjorde Uet som 
sto i sin makt for at det svake forsvaret ikke skulle brukes som argument 
mot utbygging. De tilgjengelige midler var utnyttet optimalt for i hvert fall å 
etablere en så god demoleringsplan som mulig: 
Det er i dag etablert hekyttelse.vforholdsregler som sikrer plassen mot 
kup av mindre on~fi.mg -forholdsregler som sikrer al vi kan fin·eta 
adeleggelse av plassen og redusere .fiendens utnyttelse av den. Noen 
nevneverdige stridsmidler til dens sikring utover det en i dag riir over, 
kan ikke spanderes -men de nåværende sikringsforanstaltninger vil 
kunne hindre fienden like meget når plassen er utbygget som nOr 
fienden etablerer seg pa nytt etter nåværende sikringsplan. En kan ikke 
endre det faktum a/lendet i seg selv gior dei.forholdvvis enkelt a 
eJablere en fel((lvplass pli Banak. 93 
Øverstkommanderende i Nord-Norge forsøkte med dette å fremstille 
situasjonen som om et lokalt forsvar ikke nødvendigvis var en forutsetning 
for utbygging. Det var tilstrekkelig å gjøre gjenbruk av plassen så tungvint 
som mulig i et terreng som ellers innbød til etablering av feltmessig 
landingsstripe. Slik ble saken på nytt fremmet for de sentrale nasjonale 
staber, som måtte finne ut hvordan den best burde føres videre. 
Internt i Flyvåpenets overkommando tok man til orde for å gi saken en 
annen profil. Det var ikke nok å bare støtte seg til effektiv demolering. 
Siden norske myndigheter hverken hadde vist vilje til å endre, eller til å se 
gjennom fingrene med den manglende forsvarsevnen i Finnmark, måtte 
man som følge av forrige avslag forsøke å tenke nytt. For å få prosessen i 
gang igjen, måtte enten forsvaret forsterkes tilstrekkelig til å innfri 
Forsvarsstabens forutsetning angående forsvarsevnen, eller 
argumentasjonen endres. Valget falt på andre alternativ. 
Overkommandoen tok derfor til orde for å fremme saken med 
hovedvekt på de fredsmessige fordelene som lå i å ha en rullebane på 
Banak: "Det foreslås at det legges særlig vekt på de fredsmessige behov." 
Spesielt la forsvarsledelsen vekt på muligheten for flykontroll av norske 
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randområder i samarbeid med den prosjekterte radarkjeden. Norge måtte 
evne å hevde suverenitet i hele nasjonens luftterritorium. Det ble også nevnt 
at en flystasjon ville ha treningsmessig verdi. Flyverne burde bli bedre kjent 
med denne utilgjengelige del av landet. Overfor Forsvarsdepartementet 
valgte man i tillegg å tri til sivil begrunnelse for en tlyplass i området. En 
flyplass i Finnmark kunne betjene sivile transportbehov som tidligere ikke 
var tilfredsstilt." Begrunnelsen var forhandlingstaktisk. 
Sjefen for Forsvarsstaben sto for en mer holistisk holdning til 
problemet. Han ville ta ondet ved roten. Igjen Ja han vekt på den 
operasjonelle betydningen av en fremskutt flystasjon i Finnmark. Selv om 
det ikke ble presentert noen konkrete tiltak, var han villig til å forsøke å fri 
seg fra forsvarsdilemmaet ved å ta til orde for en revurdering av forsvaret 
rundt Banak.95 Som antydet var forsvaret i Finnmark bygget opp som et 
vakthold for å varsle og deretter sinke fiendtlig angrep96 Det var derfor 
ikke ubetydeligheter Norges forsvarssjef ymtet trempå om. Forsvarsstaben 
fremholdt overfor Nordkommandoen i slutten av mai at "it has now been 
decided to reconsider the situation regarding the possibi I i ty of maintaining 
and defending a jet airfield at Banak." For å få klarhet i alliansens syn på 
saken, ba sjefen for Forsvarsstaben i tillegg om en uttalelse fra 
Nordkommandoen." 
Uttalelsen kom. Banak ble ettertrykkelig forkastet. Europakommandoen 
ville, ifølge Nordkommandoen, ikke inkludere stasjonen i niende del av 
infrastrukturprogrammet, og det så heller ikke ut til at Nordkommandoen 
skulle komme til å fatte interesse for prosjektet i overskuelig fremtid. En 
flystasjon på Banak var nemlig ikke lenger betraktet som "an essential 
military requirement". Visstnok var den ønskelig, men den var prioritert 
langt under andre mer nødvendige prosjekter. Europakommandoen var 
generelt svært motvillig innstilt til å programmere nye flystasjoner i Norge, 
og i Nordkommandoen ventet man derfor ingen støtte for slike prosjekter i 
overskuelig fremtid.'" 
Forklaringen på at NATO hadde mistet interessen for Banak, kan søkes 
både på taktisk og strategisk nivå. l det følgende presenteres en hypotese 
over hva som kan ha ligget bak alliansens noe overraskende forkastelse av 
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utbyggingsprosjektet. Hypotesen bygger på sammenfall i tid og sak, og har 
ikke latt seg verifisere utover dette. 
På taktisk nivå henviste NATO-myndighetene til svakheten i forsvaret 
ved Banak, og slo fast at man bare kunne regne med å få nytte av 
flystasjonen for nodlandinger i fredstid: 
Jts greatest value would be as a peacetime emergency strip and any 
consideration of its development would be for that ro le on/y. Because 
ofits remote and expose position, its wartime value wou/d be limit ed 
and HYJuld not be commensurate with east. 'N 
Uklarhet fra norsk side i forbindelse med evnen og viljen til å forsvare 
Banak i krig kan ha medvirket til at alliansen ikke lenger så seg tjent med å 
finansiere flystasjonen. Det kan tenkes at NATO ville ha vært mindre uvillig 
til å satse i Finnmark dersom norske myndigheter hadde vist sterkere vilje 
til å forsvare området. Forutsatt at flystasjonen var ønsket, begikk norske 
myndigheter derfor trolig en bommert ved sin tilbakeholdenhet under 
behandlingen av åttende del. Norges nøling med hensyn til forsvars-
dilemmaet ved Banak var neppe tilstrekkelig til å kvele NATOs interesse; 
allierte myndigheter hadde jo fremmet saken på nytt året etter, under niende 
del av infrastrukturprogrammet. 
To trekk ved begrunnelsen gjør det vanskelig å akseptere 
forsvarsdilemmaet som viktigste årsak til at NATO vraket Banak. For det 
første avslørte Nordkommandoen en tydelig inkonsekvens i sitt avslag. Selv 
om de manglende utsiktene til å holde på Banak i en eventuell krig må ha 
gitt grobunn for skepsis hos NATO-myndighetene, hadde Europa-
kommandoen tidligere gått inn for utbygging uavhengig av risikoen for å 
miste stasjonen til fienden i en eventuell krigssituasjon. Da den endelig ble 
bygget ut, skjedde det også uten at det forelå vesentlige forandringer i 
lokal forsvaret. 
For det andre synes kollapsen i pro-argumentasjonen å være påfallende 
total; NATO-myndighetene fant det plutselig hensiktsmessig å se bort fra 
åpenbare fordeler, som utvidet radius for overvåking og kontroll i fredstid. 
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Plassen ville angivelig kun gi et nodlandingsalternativ. Det faller således 
naturlig å sake etter andre, kanskje mer grunnleggende forutsetninger for 
NA TOs syn på Banak. 
Det later til at den begrunnelsen NATO-myndighetene oppgav som 
årsak for avslaget, ikke gav et komplett bilde av omstendighetene. For å få 
øye på bakenforliggende motiver kan det være nyttig å heve blikket mot det 
strategiske nivå. Norges holdning til utviklingen av "massiv gjengjeldelse" 
kan ha vært en viktig årsak til at NATO forkastet Banak-prosjektet. Om enn 
reservert, hadde Norge frem til 1957 tatt del i atomvåpenintegrasjonen uten 
større innsigelser. Men i løpet av dette året sådde norske politikere sterk tvil 
i NATO om nasjonens fremtidige holdning til atomvåpen. Sporsmålet om 
lagring av atomvåpen på norsk jord var uavklart til 1960."" Denne motviljen 
mot atomtilpasning hovet svært dårlig i utviklingen av NATOs strategi; 
alliansen entret andre fase i utviklingen av "massiv gjengjeldelse" like før 
atomdissensen i Norge var et faktum. 
Det andre trinnel i etableringen av "massiv gjengjeldelse" tok til med 
vedtaket av et nytt strategisk konsept MC 1412 i desember 1956. l det nye 
paradigmet ble Maginotlinje-mentaliteten basert på fremskutt forsvar med 
skjoldstyrker byttet ut med planer om en total atomkrig. 101 Konseptet 
krevde to typer styrker. Den første og viktigste var et arsenal bestående av 
kraftige, kjernefysiske gjengjeldelsesvåpen. Disse var hovedsakelig 
sammensatt av strategiske luftstyrker utstyrt for langdistanseoperasjoner. 
Den andre styrketypen var land-, sjø- og luftstridskrefter satt sammen til en 
ny skjoldstyrke. Skjoldstyrkene ble med dette justert til et mindre ambisiøst 
snubletrådforsvar; i henhold til Europakommandoens nestkommanderende 
skulle skjoldstyrkene kun være tilstrekkelig dimensjonert til at 
Sovjetunionen ikke ville utfordre dem med mindre den var rede til å initiere 
en kjernefysisk krig. Primæroppgaven var ikke lenger å forsvare NATO-
landenes territorium, men i stedet å forsvare atomstridsmidlene for å sikre 
alliansen et gjengjeldelsespotensiale (second strike capability). 102 NATO 
nærn1et seg en rendyrket strategi basert på massiv gjengjeldelse. 
I 1957 reserverte det norske regjeringspartiet seg mot enkelte sider ved 
NATOs strategi. !månedsskiftet mai/juni 1957 holdt Arbeiderpartiet 
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landsmote og vedtok der en ikke ubetydelig tilfoyelse til et forslag om 
oyeblikkelig generell stans av atombombeprøver. Atomvedtaket fikk 
følgende ordlyd: '"Atomvåpen må ikke plasseres på norsk område." Bare 
uker i forveien hadde statsminister Einar Gerhardsen signalisert overfor 
Sovjetunionen at Norge ikke ville tillate stasjonering av amerikanske 
spesialtropper med atomvåpen i Norge i fred. Stasjonering av slike styrker i 
fredstid ville bryte med basepolitikken-"" Gerhardsen hadde altså allerede 
for landsmotet utelukket lagring av amerikansk taktisk 
atomvåpenammunisjon, og han stod ved sin politiske linje under rådsmøtet i 
Paris i desember samme år. Norge hadde ikke planer "om å la opprette 
lagre av atomvåpen på norsk område'"-"" 
Atom vedtaket utelukket muligheten for at Norge skulle kunne lagre 
atomvåpen på norsk jord i en tilspisset internasjonal situasjon. 105 
Utenriksminister Lange var utilfreds med at statsminister og partiformann 
Gerhardsen ikke hadde grepet inn for å hindre atomvedtaket. Måten det ble 
fattet på, har fi\tt Haakon Lie til å beskrive "episoden som vårt forste og 
nærmest tilfeldige skritt bort fra en realistisk holdning og behandling av 
livsviktige sikkerhetsproblemer i etterkrigstiden"."''' 
Landsmotet i regjeringspartiet fant sted på samme tid som Sjefen før 
Forsvarsstaben fremmet forslaget til utbygging under niende del av NATOs 
infrastrukturprogram. Alliansens holdning til utbygging ble trolig preget av 
Norges mer uttalte skepsis mot atomvåpen. l løpet av :mmmeren 1957 slo 
NATO kontra fra foregående år ved å gi klar beskjed om at llystasjonen 
ikke lenger var et essensielt militært krav. Banak ville nemlig ikke få noen 
vesentlig betydning i det nye konseptet så lenge det ikke fantes 
atomstridsmidler på norsk jord som måtte beskyttes av skjoldstyrkene. Det 
var riktig nok aldri på tale å lagre atomstridsmidler så nær Sovjetunionen 
som på Banak. Men llystasjonens rolle kunne vært å støtte skjoldstyrkene i 
oppgaven med å beskytte det kjernefysiske gjcngjeldelsespotensialet som 
var tenkt lagret tilbaketrukket på mer sentrale steder i Norge. 
Forklaringen på at NATO gikk til det skritt å forkaste Banak, kan trolig 
søkes i disse relasjonene. Regjeringspartiet hadde sådd tvil i NATO om 
hvilken vei Norge ville velge i alliansens pågående integrasjon som også 
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omfattet integrering av atomstridsmidler. Inntil dt:nne situasjonen var 
avklart, ville ikke NATO bygge ut Banak flystasjon. Banak var lett å 
sjonglere med. Flystasjonen var viktig nok til at den kunne spille en viss 
rolle i alliansens strategi, men likevel ubetydelig nok til at den kunne 
unnværes selv ved mindre motforestillinger. Sistnevnte situasjon hadde nå 
inntruffet; som Nordkommandoen selv uttrykte det, var Banak flystasjon 
'"no langer considered an essential military requirement"-' 07 Prosjektet ble 
heller ikke fremmet for tiende del av infrastrukturprogrammet. 
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Massiv kjernefysisk gjengjeldelse var NA TOs strategi på l 950-tallet. Den 
første utbyggingen av Banak flystasjon i l 960-6 l ble en atpåklatt til denne 
strategien. For utbyggingen fant sted, var et nytt argument kommet til: 
NATO hadde avdekket et stort behov for å kunne mote en økende sovjetisk 
Jufttrussel i nord. Men det var likevel ingen liketil prosess å oppnå 
tilstrekkelig prioritet for Banak i infrastrukturprogrammet. 
Offensiv luftmaktkapasitet på Kola og geostrategisk 
fokus på Finnmark 
l tillegg til de tidligere argumentene for utbygging av Banak flystasjon, Ja 
NATO etter hvert også vekt på trusselen i nordområdene. Okt sovjetisk 
aktivitet og styrkekonsentrasjon i regionen ble et hovedargument i 
Nordkommandoens begrunnelse for å bygge ut Banak. Området lå videre 
på transittlinjen mellom de to supermakter USA og Sovjetunionen. Moderne 
våpen og fly måtte i tilfelle krig passere Finnmark på vei mot flere av sine 
mål. ForNA TO ville en tlyplass på Banak være gunstig ved slike 
Jangd istanseoperasj on er. 
Alt fra slutten av l 940-tallet begynte Norge å prioritere forsvaret av 
Nord-Norge. Denne hovedlinjen ble ytterligere betont i løpet av det følgende 
tiår. Forsvarsprogramutvalgets innstilling av l l. juli l 955, Boyesen-
utvalget, tok til orde for en omfordeling av de stående styrker. Nord-Norge 
skulle prioriteres dithen at kun Garden, skoleavdelinger og flyplassforsvaret 
sto igjen i den sørlige Jandsel. Sjefen for Forsvarsstaben, generalløytnant 
Ole Berg, tok til motmæle mot utvalgets innstilling. Selv om han var enig i 
at hovedtyngden av de stående styrker måtte legges til Nord-Norge, ville 
han ikke godta de reduksjonene i Sør-Norge som utvalget hadde funnet 
nodvendig. 10' 
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Boyesen-utvalgets tilråuninger ble fulgt opp og modifisert av Den 
militære sjefsnemd for å oppnå enightet om Forsvarets fremtid. Det ferdige 
prudukt om hovedretningslinjer for Forsvaret i årene fremover ble tilvirket 
så sent at det kunne ta hensyn til en større trusselvurdering fra 1956."" 
Sjefsnemndens forslag ble godkjent som stortingsproposisjon i januar 1957. 
Den pekte på at Norge måtte ta konsekvensene av sovjetisk 
styrkeoppbygging på Kola; det var fare for hel eller delvis okkupasjon. En 
storre del av forsvarsressursene måtte brukes i Nord-Norge for å kunne 
holde en aggressor stangen lenge nok til at forsterkninger rakk frem i tide. 
Proposisjonen la samtidig stor vekt på NATO-medlemskapet: 
Med var utsatte beliggenhet vil de1jor verdien av hielpen fi-a våre 
allierte avhenge av vdr egen innsats i den fm·ste kritiske fasen inntil 
stollen - i fm·ste rekke i luften og på sjoen - kan gi ore seg g;eldende. 1111 
Primo 1959 utarbeidet Forsvarsstabens etterretningsavdeling en omfattende 
vurdering av trusselbildet i Skandinavias interesseområde. Forsvarets 
etterretningsavdeling fant tydelige forandringer i de sovjetiske 
forsvarsgreners disposisjoner som indikerte at enda større vekt burde 
legges på forsvar av Nord-Norge. For hærens vedkommende var 
endringene små'''. mens det i Sovjet-marinens disposisjoner hadde foregått 
en viss forskyvning innen interesseområdet. Den største endringen var 
knyttet til ubåter. Iløpet av tre år var antallet fartøyer i Den baltiske flåten 
redusert fra 147 til 103. Samtidig var tilsvarende antall i lshavsflåten steget 
fra 74 til l 09. 
Lufitrusselen var likevel viet desidert størst plass i notatet. 
Etterretningstjenesten mente å kunne påvise at de nordvestre deler av 
Sovjet i løpet av de seneste år var tillagt okt betydning. Det totale antall fly i 
interesseområdet var 4100. Herav var mer enn 2000 kampfly, nesten l 000 
lette bombefly, og antallet for hver av kategoriene middelstunge bombefly, 
rekognoseringsfly og transportfly, var på omlag 200 enheter. 
Siden 1955 hadde Sovjet på flere vis okt sin kapasitet for offensive 
luftoperasjoner. For det første hadde våpengrenen etablert seg i mer 
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fremskutte posisjoner. Det strategiske flyvåpen hadde tatt i bruk en rekke 
baser i arktiske strak, fra Kolahalvøya til det nordøstre Sibir. Det var også 
på det rene at det strategiske Ilyvåpen hadde anvendt baser i selve 
pol bassenget. Blant annet var Franz Josefs Land benyttet som 
Iandingsområde under Ilytokt. Man antok at disse basene var tenkt anvendt 
i operasjoner mot det nord-amerikanske kontinent. Basene var hovedsakelig 
brukt av den sørligste av de to strategiske flyarmeer i den europeiske delen 
av Sovjetsamveldet, noe som antydet en redeployering av enheter i denne 
Ilyarme fra sørlige til nordlige områder.'" 
For det andre hadde det innen sovjetisk luftmaktspotensiale foregått en 
utskifting av bombefly. Ishavsilåtens flyvåpen hadde de siste år fullført en 
konvertering fra lette til middelstunge, jetdrevne bombel1y. 1 13 Innføringen 
av bombeflyet Badger var en milepæl. Det kunne fore kjernevåpen med 
jethastighet ut til en radius av I 500 nautiske mil. Denne aksjonsradien 
dekket rekkevidden for angrep utfart fra amerikanske hangarskip- normalt 
1000 nautiske mil. Flyet ble observert i Nordflåten allerede i 1956, og 
flyene var innen I 959 fordelt slik at hele I I O av i alt 290 produserte 
maskiner horte hjemme i Nordflåten. Den baltiske flåten var i I 960 
fremdeles ikke utstyrt med Badger.'" Forsvarstabens etterretningstjeneste 
tolket denne disponeringen som et tydelig mottrekk til NA TOs planer om 
eventuelle strike-operasjoner fra hangarskip i Norskehavet mot de 
nordvestre deler av Sovjet.'" Det sovjetiske flyvåpens offensive kapasitet 
og rekkevidde var dermed økt. 
For det tredje hadde den teknologiske utviklingen gjort sitt til at også 
kampilyenes offensive kapasitet var bedret. Ytelsen til sovjetiske eskortetly 
var blitt så god at de kunne nå Midt-Norge både fra baser i det nordlige 
Sovjet og fra baser i Øst-Tyskland. En vesentlig andel av de 2 I 00 
kampflyene i Skandinavias interesseområde hadde denne kapasiteten til å 
utføre operasjoner mot Midt-Norge såfremt de var basert så langt 
fremskutt som mulig. Muligheten til direkte taktisk kampilystøtte mot 
bakkemål med bomber eller raketter var imidlertid ikke mulig mot Sør-
Norge, men begrenset seg til Lyngen i nord. Med bare kanon bevæpning 
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antok man at kampflyene kunne bekjempe bakkemål til henholdsvis 
Gardermoen og Bodo116 
For det fjerde innebar interkontinentale raketter som våpenbærere et 
stort sprang mot økt offensiv luftkapasitet. Siden utarbeidelsen av den 
forrige større trusselvurdering i I 956 hadde Sovjetunionen foretatt den 
første utskytning av en kunstig satelitt. Dette indikerte at sovjetiske raketter 
var i stand til å nå mål innen en radius på omtrent 6500 km. 117 Forsvarets 
etterretningstjeneste fulgte med på denne utviklingen, selv om tilgangen på 
informasjon ikke var tilstrekkelig til at den kunne vise til bekreftede 
opplysninger. Ikke desto mindre verserte ubekreftede meldinger angående 
etablering av rakettutskytningsbaser på Kolahalvøya og den sovjetisk-
kontraHerte Østersjøkyst. For en stor del baserte Sovjetunionen seg på 
mobile utskytningsplattformer. Det medførte at de på kort tid kunne 
etableres hvor det måtte være ønskelig."" 
Ved denne forskyvning av sovjetisk stridsevne mot nord fungerte 
Kolahalvoya som et gravitasjonssentrum. ForNA TO medførte dette økt 
geostrategisk fokusering på Finnmark. AIIerede i 1949 hadde Office of 
Navallnteiiigence i den amerikanske marine utarbeidet en rapport om Kola-
innløpet. Den konkluderte med at havneanleggene i området utgjorde et 
fremtidspotensiale som base for angrep på skipstrafikk i Nord-Atlanteren. 
En rapport fra den amerikanske marinens etterretningsavdeling i I 958 slo 
fast at basekomplekset på Kola var blitt en direkte trussel mot det 
amerikanske kontinent. 1 19 
Trusselen fra Kola var i 1959 altså først og fremst rettet mot det nord-
amerikanske fastland. Kolahalvøya ble betraktet som det gunstigste sted for 
en strategisk angrepsbase mot USA på grunn av godt utbygget 
infrastruktur og kort avstand til det amerikanske kontinent. 
Etterretningstjenesten i den amerikanske marinen fant "det derfor rimelig å 
anta" at faste instaiiasjoner for utskytning av interkontinentale raketter 
måtte være etablert, eiier var under etablering, på Kolahalvøya. 
Trusselen mot Nord-Norge var sekundær i aiiiert sammenheng. Likevel 
hevdet etterretningstjenesten at trusselen mot landsdelen var okt snarere 
enn avtatt. Rapporten konkluderte med at trusselen mot Nord-Norge siden 
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1956 var økt i forhold til trusselen mot Sør-Norge. Forsvarsledelsen var 
overbevist om at både intensjon og kapasitet var av et kaliber som gjorde at 
Nord-Norge måtte se en større trussel i øynene. Sovjet hadde, ifølge 
etterretningstjenesten, utvilsomt til hensikt å besette Nord-Norge i den 
innledende fasen av en eventuell krig. Fremskutt sikring av Sovjetunionens 
strategiske hovedangrepsbase var antagelig et hovedmål. De viktigste 
argumentene for en slik operasjon var tilgang til isfrie havner, fremskutte 
fly- og marinebaser, fremskutt radarvarsling av amerikanernes korteste 
inntlygingsvei og forhindring av allierte angrepsbaser. l tillegg hadde 
Sovjets flåte av langtrekkende rakettbærende ubåter okt betydningen av å 
kontrollere den nord-norske kyststrekningen nærmest havnene på Kola. 
Sovjetunionen ville ha kapasitet til å angripe Norge uten varsel når 
Kolahalvøya var ferdig utbygget. Forsvarets etterretningstjeneste antok at 
det da ville befinne seg tilstrekkelig med konvensjonelle styrker i området til 
å utføre et angrep uten at dette ville få innvirkning på sikringsoppgavene på 
Kola. Dermed var spørsmålet om en lokal fait accompli-situasjon i Nord-
Norge aktualisert. Det vil si at Sovjet med et mindre fremstøt mot deler av 
Nord-Norge kunne etablere en ny faktisk situasjon; NATO ville trolig neppe 
risikere en atomkrig om Sovjet okkuperte mindre områder i Nord-:--Jorge.l'0 
l Nordkommandoens argumentasjon for Banak ble det spesielt pekt på 
at sovjetiske militære flyginger i siste del av 1950-årene hadde antatt stadig 
større omfang. Bombefly tilhørende Nordflåten hadde gjentatte ganger vært 
observert langs norskekysten på vei til Færøyene og tilbake til Murmansk-
området. Det var tydelig at Sovjet la vekt på å demonstrere evne til allværs-
og nattoperasjoner som da utgjorde omlag 35% av disse observasjonene. l 
løpet av 1959 hadde de også vektlagt elektronisk krigføring under øvelsene 
sme. 
Krenking av norsk luftrom langs grensen til Sovjetunionen, både over 
land og sjø, var blitt en stadig hyppigere foreteelse mot slutten av 1950-
tallet. Den økede akiiviteten var godt dokumentert. Norske 
etterretningskilder hadde lenge registrert sovjetisk militær luftaktivitet ved 
hjelp av radar. l deres materiale tegnet 1959 seg som året for en dramatisk 
økning av luftmilitær virksomhet i Murnmnsk-området. Mens den måneden 
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med flest registrerte fly i 1958 var april med 30 l, talte man 1912 fly i lopet 
av april året etter. Mens det i 1956 var registrert fire krenkinger, registrerte 
man i 1957 hele 13 tilfeller og året etter noen færre igjen. Det rådet neppe 
tvil om at det var foregått en utbygging av sovjetisk Juftmakt i tilknytning til 
Nordflåten. 
Den lave flyaktiviteten på norsk side sto i skarp kontrast til aktiviteten 
på sovjetisk side. Nordkommandoen fremhevet i tillegg at norske flyginger 
stort sett foregikk på dagtid og i godt vær. Årsaken til den lave aktiviteten 
på norsk side var angivelig primært fraværet av fasiliteter i Finnmark. Selv 
om radarsituasjonen i kontroll- og varslingskjeden var blitt bedre, kunne 
man ikke endre på situasjonen før Finnmark fikk en militær flystasjon. 
Alliansens planer for luftkrig besto for denne regionens vedkommende i 
bruk av taktiske flystyrker mot mål i Sovjetunionen og Finland. Bruk av en 
flystasjon på Banak ville ikke bare gi de taktiske flyene økt rekkevidde, men 
ville også tillate maksimal mengde realistisk trening i det krigsaktuelle 
området i fredstid. Forøvrig bemerket Nordkommandoen fordelene ved 
bedre rekkevidde og fleksibilitet for overvåkings- og rekognoseringsfly. 
Sjefen for Nordkommandoen måtte derfor på det sterkeste anbefale at 
utbyggingen av Banak flystasjon fikk sin plass i den ellevte delen av 
infrastrukturprogrammet. 
Utbygging av flystasjon på Banak ville ifølge sjefen for 
Nordkommandoen i tillegg være et sterkt politisk budskap. Stasjonen ville 
være et signal om nasjonal og alliert vilje til å forsvare den nordligste 
grensen. Både innad i alliansen og utad mot potensielle fiender var det viktig 
forNA TO å demonstrere samhold og forsvarsvilje. 121 
Etterretningsavdelingens studie fra januar 1959 ble utferdiget i 
forbindelse med et tilsvarende etterretningsarbeid i Nordkommandoen. l 
den norske studien ble det uttrykt anerkjennelse for at NATO-
kommandoens etterretningsvurdering bygget på den siste større 
utredningen fra l 956. Likevel reiste den norske rapporten kritikk i to 
punkter. Nordkommandoens studie berørte hverken muligheten for 
begrenset krig eller betydningen av militæroppbyggingen på Kola."' Enkelte 
medlemmer av den norske forsvarsledelse ville likevel ikke godta at det var 
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foregått en konsentrasjon av sovjetisk stridspotensiale på Kola. De holdt 
seg til kjente parametre som plasserte Norge i forbindelse med trusselen 
mot det europeiske kontinent. og vegret seg inntil videre mot å vektlegge 
trusselen mot nordflanken i NA TOs strategi. m 
Dermed var det duket for uoverensstemmelser i det norske forsvars 
overste ledelse da den skulle ta stilling til de nye trusselvurderingene. Den 
miltære sjefsnemnd havnet i disputt med Forsvarsstabens 
etterretningavdeling i et mote i begynnelsen av juni 1959. Det var først og 
fremst sjefen for Hæren, generalløytnant Bjørn Christophersen, som gav til 
kjenne sin misnøye med Etterretningsavdelingens trusselvurderinger. Han 
fikk folge av sjefen for Marinen, viseadmiral Johs. E. Jacobsen. 
Uoverensstemmelsen kom til uttrykk i to nært beslektede forhold. De sa 
seg begge overrasket over og uenig i at det var foregått en forskyvning av 
sovjetisk stridspotensiale mot nord. De sa seg også uenig i at trusselen mot 
Nord-Norge var økt i forhold til trusselen mot Sør-Norge. 
Mot slike protester måtte Forsvarsstabens etterretningsavdeling 
forsterke sine påstander ved å fremheve at konklusjonene var fremkommet 
etter at saken hadde vært behandlet både i Atlanterhavskommandoen og 
Stand ing Group, og dessuten etter drøftelser med britisk og amerikansk 
etterretning. Videre påpekte etterretningsavdelingen at Kola, Karelen og 
Arkangelsk var utbygget og dimensjonert med henblikk på strategisk 
angrep på det nord-amerikanske kontinent. l tillegg til tidligere argumenter 
for sovjetisk interesse i Nord-Norge, var det nå blitt viktig for Sovjet å 
etablere fremskutt sikring av sine basekomplekser på nord-norsk 
territorium. Flyvåpenets representant kritiserte ikke trusselvurderingen 
direkte. Han kunne til gjengjeld opplyse at Air Division i 
Europakommandoen Ja størst vekt på Sør-Norge i forbindelse med "den 
store fiendtlige Iufttrussel".'" 
Selv om det var på tale å forskyve norsk forsvarskapasitet mot nord 
gjennom store deler av 1950-tallet,'" ser det ut til at sommeren !959 ble et 
nytt skippertak for norsk militærledelse med hensyn til interessen for Nord-
Norge; opposisjonen mot å engasjere seg i nord ser ut til å ha avtatt i senere 
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møter denne sommeren. Da Sjefsnemnden i juni draftet hovedoppgavene 
for Forsvaret som helhet, ble det reist to hovedspørsmål: 
Kan eller bor Sj~fsnemnda anb~fa/e at man aksepterer storre risiko på 
visse omrtider, eventuelt med reduksjon av oppgavene, for derved a 
oppnå storre innsats pi1 de områder hvor behovet anses mest 
patrengende? 
Kan man ved en skarpere prioritering og presisering av oppgavene i tid 
og rom oppnli en slorre krafikonsentrasjon i invasjom:forsvaret, spesielt 
i NORD-NORGE?'" 
I og med sporsrnålsstillingene gjorde sjefen for Forsvarsstaben, 
generalløytnant Bjarne Øen, det klart overfor Sjefsnemnden at det allerede 
var bestemt at Nord-Norge skulle prioriteres i den videre styrkingen av 
forsvaret. Foreløpig hadde ikke denne avgjørelsen til fulle filtt sine følger. 
Styrking av Nord-Norge var avhengig av at forsvarsledelsen var villig til å 
akseptere større risiko andre steder i landet. Det kunne også bli nødvendig 
med en strengere prioritering av hvilke oppgaver Forsvaret kunne se seg i 
stand til å ivareta. l denne sammenheng ble det blant annet vurdert å utelate 
Flyvåpenets strike-operas:ioner. 
Flyvåpenets oppbygging var !ra for så sterkt knyttet til NA TOs 
organisasjon at det innen den forsvarsgrenen ble vanskelig å foreta 
endringer for ytterligere å bidra til styrkingen av Nord-Norge. Det så likevel 
ut til at NATO hadde planer om økt vektlegging av den nordlige tlanken. 
333 skvadron og en skvadron allværsjagere skulle flyttes til Nord-Norge i 
løpet av påfølgende år. Dessuten fremholdt sjefen for Luftforsvaret at 
bygging av flystasjon på Banak var under overveielse."' 
Banak stiger frem 
Rullebanen på Banak forble et forfallent minne fra Den andre verdenskrig. 
Ved inngangen till960-årene besto den av gressdekke og bare noen hundre 
meter trelemmer i dårlig stand. Småfly landet kun med den største 
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forsiktighet. Stasjonens beliggenhet passet ikke inn i de militære stabers 
luftstrategiske vurderinger. Både de nasjonale og de allierte forslagene om 
utbygging var til nå havnet i papirkurven, og prosjektet ble foreløpig tatt av 
plakaten; det ble som nevnt ikke Jremmet for inkludering i den tiende delen 
av NA TOs infrastrukturprogram. 
Det skulle likevel snart vise seg at Den kalde krigen avfodte nye 
installasjoner i Finnmark, herunder også en militær flyplass. Dermed kunne 
Banak flystasjon stige frem, dog ikke uten ytterligere dragkamp. 
Realiseringen fant sted først etter at forslag om alternative beliggenheter var 
avvist. Både Kautokeino og Alta var alternativer i Finnmark med betydelige 
forkjempere. Alliansen måtte i tillegg bringe klarhet i sine strategiske 
prioriteringer. Norske og allierte militærmyndigheter ønsket flyplasser både 
på Sondre Herøy og Ørlandet, men fant omsider utbyggingen av Banak 
viktigere. 
Banak var ikke noe selvsagt alternativ når det skulle velges flyplass i 
Norges nordligste fylke. l mye av korrespondansen var det tale om en 
"flyplass i Finnmark". l diskusjonen kom det frem to alrernative 
beliggenheter. Det forste alternativet var Kautokeino. Sjefen for 
Flyvåpenets stab, generalmajor Einar Tufte Johnsen, fant i 1959, som 
nevnt, at økt offensiv kapasitet måtte bli følgen av Capabilities Study også 
på nordflanken. Dette synet passet inn i sjefen for Nordkommandoens 
begrunnelse for å få en flyplass i Finnmark med på åttende del, men etter 
Tufte Johnsens oppfatning var Banak ikke det beste alternativet. l hvert fall 
ikke i 1955. Tufte Johnsen ble en mektig forkjemper for alternativet 
Kautokeino. Bakgrunnen for hans sterke overbevisning var den stedegne 
geografi og dennes antatte motstandsdyktighet i strid. Han hadde en 
skeptisk holdning til plassering på Banak fordi den angivelig lå for 
ubeskyttet, men han ivret altså for en fremskutt flyplass i Finnmark.''" 
Sjefen for Flyvåpenets stab hevdet at Kautokeino i så henseende hadde 
"en heldigere beliggenhet".'" Topografien bød på gunstige vilkår for en 
flystasjon. Luftwaffe hadde også der laget seg landingsmuligheter under 
Den andre verdenskrig, selv om det bare var i form av en enkel 
nodlandingsbane. 130 Beliggenheten kom gunstig ut også sikringsmessig. 
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Flyoperasjoner fra Kautokeino kunne i tillegg til å utnytte radarens 
kontrollpotensiale, koordineres uten bruk av "sårbart langlinjesamband". 
Kombinasjonen av radar og flystasjon ville således føre til rasjonalisering 
både operativt og personellmessig. Alle fordelene med forte at tungvint 
forsyning og snorydding ville bli overkommelige oppgaver.'" 
l folge Tufte Johnsen var ikke okt rekkevidde for maritime lly noe 
argument for en flyplass i Finnmark. Havområdene mellom Nord-Norge og 
Bjørnoya kunne patruljeres fra basene som fantes fra for. PBY-5A, en sen 
versjon av Catalinaen, var flyvåpenets maritime patruljefly i siste halvdel av 
1950-tallet. Det faktum at dette var et amfibiefly som kunne dra fordeler av 
en flystasjon i nærheten av store vannflater, behøvde altså ikke være noen 
innvending mot at flystasjonen ble bygget på Kautokeino. 
På grunn av disse betenkeligheter rundt beliggenheten av en militær 
flyplass i Finnmark, onsket ikke Flyvåpenets overkommando på daværende 
tidspunkt å låse seg til ett alternativ. Derfor ble det foreløpig ikke offisielt 
uttrykt endelige preferanser med hensyn til valg av Banak eller 
Kautokeino. n:2 
Denne reservasjonen kom godt med da Tufte Johnsen to år senere, i 
1957, befant seg i stillingen som sjeffor Luftkommandoen i Nord-Norge. 
Tufte Johnsens oppfatning om flyplassens beliggenhet var da endret. Han 
var blitt en talsmann for "flyplass i Finnmark"' under niende del av 
infrastrukturprogrammet, og han levnet ingen tvil om at Banak var eneste 
aktuelle alternativ. Han redegjorde utførlig for plassens tilstand og behovet 
for en flystasjon i fred og krig. Utbygging av Banak ble endatil holdt for å 
være en betingelse for at kommandoen kunne løse sine pålagte oppgaver.m 
Det er vanskelig å nå sikker erkjennelse om hvorfor Tufte Johnsen 
skiftet mening. Trolig har det mest å gjøre med at han som sjef for 
Luftkommandoen i Nord-Norge måtte bevisstgjøre seg forsvarssituasjonen 
i landsdelen på nytt. Det å ta problemene knyttet til forsvar i landsdelen 
nærmere inn på livet kan ha fått ham til å endre standpunkt. 
Hensynet til den samferdselsmessige siden av saken gjorde at Alta 
dukket opp som et annet alternativ. Også der hadde tyske styrker under 
krigen etablert en rullebane av trelemmer i omtrent l l 00 meters lengde. 13' 
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Forsvarsdepartementet anmodet i første kvartal 1959 Flyvåpenets 
overkommando og Samferdselsdepartementet om deres oppfatning om 
beliggenheten av en flyplass i Finnmark. Alta var dukket opp som et mulig 
alternativ som kanskje på en bedre måte kunne betjene sivilbefolkningen. 
Forsvarsdepartementet gav inntrykk av at valget ennå ikke var fattet. Saken 
ble presentert som om det var "'mulig at det i Norge vil bli foreslått bygget 
en flyplass enten på Alta eller i Banak"."' 
Utredningen fra Overkommandoen konkluderte med at en flystasjon ved 
Alta ikke burde søkes fellesfinansiert gjennom NATO. Konklusjonen fulgtes 
av tre hovedargumenter. For det første kunne en utbygging der umulig 
tilfredsstille de Juftoperative og flysikkerhetsmessige krav, hverken militære 
eller sivile. Rullebanen kunne ikke bygges lenger enn l 600 meter. Det 
aktuelle sted for rullebane lå i en gryte som ville vanskeliggjøre 
instrumentflyging. Værminima, det vil si laveste skydekkehoyde, for 
landing måtte bli minst l 500 fot. Likeledes ville værminima for avgang bli 
høye. Fjellene omkring ville videre med stor sannsynlighet forårsake kraftig 
turbulens ved vindforhold. Ifølge Luftkommando Nord-Norge kunne 
plassen hverken oppfylle internasjonale sivile krav eller 
Europakommandoens minstekrav til innflygingsvinkler. 
For det andre ventet ikke Luftforsvarets overkommando å få stotte fra 
NATO-institusjonene for et forslag om utbygging av Alta. De topografiske 
forhold tilfredsstilte ikke de såkalte Lim iling Crileria forNA TO-flyplasser. 
Luftkommandoen gikk så langt som å beskrive Alta-alternativet som 
flymilitært ubrukbart. Derimot syntes Banak å ha en viss mulighet til bli 
inkludert i NATO-programmet. 
Den siste årsaken til at Alta-alternativet ikke nådde frem i denne 
omgang, hadde opphav i kostnadsberegninger. En forlengelse av rullebanen 
forutsatte gjenfylling utover fjorden, noe som ville bli svært kostbart. 
Forelopige overslag viste at forholdene på Banak lå så godt til rette tra 
naturens hånd at planering og utfylling der ville bli adskillig rimeligere. 
Prisen på Alta-prosjektet var beregnet til kr. 7, 7 millioner, mens Banak-
prosjektet var anslått til kr. 4,9 millioner, altså kr. 2,8 millioner mindre. 
Konklusjonen støttet seg i tillegg blant annet til uttalelser fra sivile instanser. 
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Både SAS og Luftfartsdirektoratet hadde etter egne undersøkelser vektlagt 
de sterke begrensningene som lå i å bygge ved Alta. Sjefen for Flyvåpenet 
så dermed all mulig grunn til å holde Alta-prosjektet unna NATOs 
infrastrukturprogram. Det måtte ikke komme i veien for Banak-planene, 
som derimot burde fores opp som første eller andre prioritet på listen over 
ønskede prosjekter i Norge. 13'; 
Samferdselsdepartementet fikk kort tid på å legge frem sin innstilling; 
svar på anmodningen fra Forsvarsdepartementet måtte foreligge i løpet av 
elleve dager.m Tiltross for (eller kanskje på grunn av) tidsnøden var 
konklusjonen derfra like entydig som den fra Flyvåpenets overkommando. 
Fra et samferdselssynspunkt var det ingen tvil om at Alta var det beste 
alternativet. Valget ble foretatt vel vitende om at de operative forhold ikke 
var tilfredsstillende. Regularitet i flyanlop og flysikkerhet var derfor ikke 
fremtredende aspekter ved vurderingen. Samferdselsdepartementet baserte 
innstillingen utelukkende på ett kriterium: det alternativ de mente best 
skikket til å "betjene noen som helst av de mer tettbygde deler av Vest-
Finnmark".m 
Til tross for Samferdselsdepartementets entydige konklusjon kom det 
derfra ingen forsøk på å tvinge gjennom Alta-alternativet. l erkjennelsen av 
at angjeldende utbygging skulle finansieres over NA TOs program, og at 
militærstrategiske hensyn derfor ventelig ville veie tyngst, synes 
saksbehandlerne å ha innfunnet seg med at mulighetene for flyplass ved 
Alta var små i denne sammenhengen. Departementet var snarere innstilt på 
å gjøre det beste ut av den avgjørelsen som uavvendelig målte komme. En 
rullebane på Banak kunne bygges vesentlig lenger enn ved Alta. Om ikke 
annet antok man derfor at en utbygging der ville gi større fleksibilitet med 
hensyn til hvilke flytyper som kunne anløpe lufthavnen. 
Samferdselsdepartementet gav uttrykk for at dette i neste omgang kunne 
åpne for nye muligheter i diskusjonen som for tiden pågikk i Nordisk Råd 
om internordiske ruter på Nordkalotten. Det var viktig at forholdene ble lagt 
til rette slik at det alternativet som ble valgt, uansett tjente befolkningen i 
Finnmark på best mulig vis. I det tynt befolkede fylket måtte en flyplass i 
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alle tilfelle fungere som "en slags oppsamlingsplass beregnet på å betjene 
store områder". 139 
Det hastet med en politisk beslutning; Banak-saken ble fremmet for 
Regjeringen i et notat fra Forsvarsdepartementet datert en dag etter svaret 
fra Samferdselsdepartementet. Fremstillingen av saken levnet ingen tvil om 
hvilket alternativ Forsvarsdepartementet fant mest hensiktsmessig, og som 
etter alt å dømme ville vinne frem. 
Regjeringens medlemmer tikk opplysninger om et Alta-prosjekt med 
store begrensninger. Blant annet fremhevet notatet rullebanen som aldri 
kunne bli lang nok til å lande de større trafikkflyene som var aktuelle i den 
nærmeste fremtid, samt inn- og utllygingsforholdene som heller ikke 
tiltredsstilte rådende operative krav. Regjeringen fikk også vite at NATO-
myndighetene var negativt innstilt. Dessuten ville en kostbar forsterkning 
av forsvaret rundt Alta være nødvendig. Militære forsvarsanlegg og styrker 
manglet, og måtte følgelig etableres for å ivareta nærforsvar av anlegget. 
Endelig ville Flyvåpenet unngå å få med nissen på lasset, det var ikke 
interessert i å operere i et scenario med så mange operative 
begrensninger.140 
l motsetning til de fleste andre flystasjoner bygget under Den kalde 
krigen, var ikke sivil luftfart medbestemmende ved den allierte utbyggingen 
på Banak. 141 Alternativet Alta hadde små sjanser til å bli NATOs Jlystasjon i 
Finnmark. Til det var begrensningene for mange. 
Det bor nevnes at Høybuktmoen ved Kirkenes heller ikke var et 
alternativ i denne sammenheng. Den lå innenfor sovjetisk 
artilleri rekkevidde, og nærheten til den sovjetiske grensen okte faren for 
ufrivillige grensekrenkelser med fly fra norsk side. Banak sto igjen som 
eneste alternativ for en militær Jlystasjon i Finnmark. Rivalene var dermed 
beseiret. 
Forslaget om en flystasjon på Banak vant ikke bare frem blant 
konkurrerende alternativer i Finnmark, men fikk også forrang fremfor høyt 
prioriterte tlyplassprosjekter i andre deler av landet gjennom strategiske og 
okonomiske omprioriteringer. Disse var ikke rivaler i den forstand at de 
gjensidig ville utelukke hverandre om ett ble foretrukket fremfor de andre. 
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Likevel var det rift om de begrensede budsjettmidlene. Alliansens 
strategiske prioritering kunne føre til at et prosjekt ble utsatt i tid øm det 
ikke vant tilstrekkelig gehor. 
Flystasjon på Sondre Heray var et av prosjektene som på 
planleggingsnivå hadde vunnet frem i nasjonale og allierte militærstabers 
bevissthet. Mange ønsket en flystripe i skjærgården omtrent halvveis 
mellom Trondhjem og Bodø. NATO-myndighetene fremmet forslag om 
finansiering over infrastrukturprogrammet allerede tidligere enn Banak. 
Da Nordkommandoen forste gang skulle kvalifisere Banak for NATO-
programmets åttende del, ble Søndre Herøy forsøkt rekvalifisert. 
Rullebanen var ønsket delvis på grunn av de ugjestmilde forholdene i Nord-
Norge. En alternativ rullebane for nodlandinger i det store "gapet" mellom 
Ørlandet og Bodo kunne redde både fly og piloter. Fremfor alt baserte man 
begrunnelsen for Søndre Herøy på strategiske hensyn. Området passet 
utmerket inn i deployeringsbehovet for Luftforsvaret slik det i folge 
Europakommandoen og andre NATO-myndigheter ville fortone seg i 1957 
og deretter. Målsettingen var at luftstridsmidlene da måtte kunne stå imot et 
innledende kjernefysisk angrep for så å reise seg til fortsatt kamp. 
Nordkommandoen så for seg at Nord-Norge måtte få okt vekt i i en 
fremtidig krigssituasjon. De tre eksisterende flystasjonene Bodø, Andoya og 
Bardufoss ble betraktet som forholdsvis sårbare. Det var derfor nødvendig 
med en sikker forbindelseslinje til Sør-Norge. Ikke bare for flystyrkene i 
seg selv, men også for beskyttelse av kommunikasjonslinjene over havet. 
Fly basert på Sondre Herøy kunne på en tilfredsstillende måte beskytte 
konvoier langs kysten og til dels atlantiske kommunikasjonslinjer. 
Beskyttelsen måtte være effektiv spesielt i den kritiske fasen for 
Atlanterhavskommandoens forsterkninger var nådd frem. Et effektivt 
radar- og luftforsvarsskjold var en forutsetning for å sikre 
forsterkningsstyrkene en akseptabel utgangsposisjon. Capabilities Study 
hadde nylig avdekket forsterkningstyrkenes sårbarhet i overføringsfasen til 
Nord-Norge og hadde foreslått nettopp styrking av luftstridskreftene i 
Nordkommandoens område. Med bedre fremskutt forsvar ville sjefen for 
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Europakommandoen oppnå storre strategisk dybde i forsvaret, med basene 
i Storbritannia som bakre ledd.'" 
Søndre Heroy bod i sa måte på den mest hensiktsmessige beliggenheten, 
og var sannsynligvis det rimeligste stedet på strekningen å legge en 
rullebane. Selv om Banak var ønsket, så NATO-myndighetene større 
fordeler i en flystasjon på Sondre Herøy: 
For these reasons, COA{"l!RNORTH considers the development r~f 
Banak to be opera/iona/ necessm:v to the Jlt(fillment of his miss ion in 
1957 and beyond, and he regard' it as a.frJrseeablefiaure 
inji·astructure requirement, second on/y to the provision r~f an 
emergency strip at Sondre Heroy. J.IJ 
Mange av utspillene som tok til orde for en utbygging av Banak, hadde 
merknader av typen "dog etter Herøy"."·' Effekten av disse merknadene var 
ikke imponerende; Banak flystasjon ble bygget forst. Det hjalp lite hva 
sjefen for luftstyrkene i Nordkommandoen ønsket så lenge brukernasjonen, 
i dette tilfellet USA, etter hvert annonserte at det ikke var behovet for en 
flystasjon på Sondre Herøy.'·" Sondre Herøy er fremdeles ikke realisert. 
Flystasjonen på Or/andet fikk også unngjelde til fordel for Banak. Under 
tiende del av infrastrukturprogrammet var det vedtatt en massiv 
opprustning av flystasjonen i havgapet ytterst i Trondhjemstjorden. På 
programmet sto arbeider for kr. 16, l millioner, blant annet til styrking av 
rullebanen, bygging av parallell bane, interne veier, lagre for brennstoff og 
ammunisjon samt diverse bygninger. Kun en brøkdel av dette ble 
gjennom fort etter at Banak ble inkludert i programmet året etter. 
Årsaken til omprioriteringen var en kombinasjon av begrensede 
budsjetter til ellevte del og endringer i Atlanterhavskommandoens 
beredskapsplaner. For å stable på bena et budsjett tilstrekkelig til å få fart 
på ellevte del av programmet, ble utbyggingsarbeider for kr. 15,4 millioner 
på Ørlandet stroke!. Dermed kunne myndighetene planlegge anleggene 
under ellevte del, som var tenkt påbegynt hosten 1960. Herunder ogsa 
Banak flystasjon, som skulle være ferdig i lopet av 1961. Men denne 
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budsjettmessige manøveren bærer også bud om en strategisk revurdering. 
Fra et luftmaktsteoretisk synspunkt hadde NATO åpenbart større behov for 
en flyplass på Banak enn en videre utbygging av Orlandet. 146 
NATO-utbygging vedtas 
Beslutningsprosessen i NA TOs infrastrukturprogram ble fulgt på vanlig 
måte. Før Europakommandoen tok forslaget om en flystasjon i Finnmark 
opp til behandling måtte det godkjennes av nasjonale politiske myndigheter; 
Forsvarsdepartementet måtte overbevise Regjeringen om behovet for å ha 
en flystasjon på Banak. Etter regjeringsvedtaket måtte hele ellevte del av 
infrastrukturprogrammet skjæres til av Europakommandoen under hensyn 
til budsjettrammene. Disse forretninger fant sted sommeren og hosten 
1959. Anfektelser rundt det lokale forsvarsdilemmaet måtte også ryddes av 
ve1en. 
Da Nordkommandoens stabssjef høsten 1955 hadde uttalt seg 
optimistisk på Banak-prosjektets vegne, syntes han å tro at nasjonale 
politiske myndigheter utgjorde den største hindringen. Han hadde derfor 
oppfordret norske militære myndigheter til å skaffe støtte for prosjektet i 
politiske kretser.'" Som kjent tok det enda noen år for prosjektet kom så 
langt at det ble vurdert av sentrale politiske institusjoner i Norge, men da 
skulle det til gjengjeld gå glatt; forslaget om å bygge ut Banak flystasjon 
under ellevte del av in1rastrukturprogrammet møtte liten eller ingen politisk 
motstand. 
Motivene for å bygge ut Banak flystasjon kan deles i to hovedkategorier: 
De tok enten utgangspunkt i rådende militær strategi eller i de mer tidløse 
prinsipper. Militære myndigheter unnlot ikke å legge vekt på strategiske 
argume171er da de klarte å overbevise Forsvarsdepartementet om 
betydningen av å ha en tlystasjon på Banuk. Forsvarsledelsen ble i 
hovedsak stående ved sine argumenter om Banak som et instrument for 
massiv gjengjeldelse. Fra forrige kapittel kjenner vi til at en fremskutt 
NATO-flyplass på Banak skulle sette alliansen i stand til å bruke den 
taktiske flytlåten offensivt i størst mulig utstrekning. 148 Banak skulle brukes 
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som mellombase for allierte flyangrep mot det nordlige Sovjet. Dessuten 
ville den være betydningsfull som stotte for langdistanseoperasjoner med 
strategiske bombefly. " 9 
De mer tid/ose argumel1lene ble mer fremtredende ettersom Banak-
saken nærmet seg sin avgjørelse. Luftkommandoen i Nord-Norge utgjorde 
en av de fremste drivkretlene. Den viet like stor oppmerksomhet til behovet 
for Banak i fred som i krig. Fredstidsrasjonalet for utbygging var knyttet til 
mindre flyktige fenomener enn den rådende strategi. Først og fremst la 
kommandoen vekt på evnen til å hevde suverenitet over norsk luftrom. Den 
la også vekt på samtrening med kontroll- og varslingssystemet som var 
vedtatt utbygget i Finnmark. Flystasjonen ville i tillegg forenkle militær 
transport til Finnmark adskillig. Sist, men ikke minst, fremhevet 
Luftkommandoen i Nord-Norge sikkerheten for fly som opererte så langt 
nord; "flyging med jetfly i Finnmarksområdet [var] direkte uforsvarlig uten 
en skikket landingsplass der. "' 50 Det syntes å være en allmenn oppfatning at 
manglende landingsmuligheter i Finnmark var et generelt problem, også 
innen NA TOs staber."' 
Europakommandoens begrunnelse inneholdt en oppsummering både av 
momenter knyttet til "massiv gjengjeldelse" og av de mer uforgjengelige 
begrunnelser for å legge en flystasjon til Banak. Behovet for kontroll med 
russiske fartøys bevegelser utenfor Nord-Norge var antagelig det viktigste 
momentet. Begrunnelsen pekte på at kontroll behovet ville være presserende 
under forsterket beredskap og umiddelbart før og etter et krigsutbrudd. 
Flyvåpenets maritime fly og fotorekognoseringsfly ville med adekvate 
deployeringsmuligheter være i stand til å skaffe verdifullt 
etteretningsmateriale. Flyplassen i Nord-Finnmark ville gi disse flyene 
rimelige operasjonsmuligheter. Den ville også bedre de taktiske 
deployeringsmuligheter i landsdelen i sin alminnelighet samtidig som den 
ville bli en ideell mellombase for de av våre fly som skulle støtte allierte 
operasjoner. 15:! 
Forslaget fra Forsvarsdepartementet til Regjeringen om å bygge ut 
Banak flystasjon var annerledes enn forslagene som hadde versert mellom 
forsvarets staber. Det var et utpreget politisk dokument som primært 
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presenterte de mer tidløse argumentene. Regjeringens medlemmer ble 
innledningsvis konfrontert med opplysninger om Norges tallmessige 
underlegenhet i forhold til en stadig økende militær kapasitet på Kola. Nord-
Norge var bestykket med tre militære, fellesfinansierte flyplasser på dette 
tidspunkt, alle konsentrert langs en dypere Lyngen-linje. Store ressurser var 
lagt ned i disse installasjonene gjennom NA TOs infrastrukturprogram. Til 
sammen omlag kr. 225 millioner var skaffet til veie ved fellesfinansiering. 
Bare to kampflyskvadroner var stasjonert i Nord-Norge. På Kolahalvøya 
alene var det 35 flyplasser, hvorav tolv hadde mer enn 1800 meter med fast 
dekke. Av de 35 lå 26 innenfor en avstand på 175 km fra grensen til Norge, 
det vil si like langt som Banak lå fra samme grense. Ikke mindre enn 650 
fly var stasjonert i området. Ubalansen var formidabel i fredstid, men gav 
ikke et fullstendig bilde av situasjonen i tilfelle av krise og krig. Hvorledes 
situasjonen ville arte seg etter landsetting av allierte forsterkninger, ble ikke 
nevnt. 
Videre presenterte departementet sitt egentlige ærend, nemlig 
anmodningen om bifall fra Regjeringen til å legge forslaget om Banak frem 
forNA TO-rådet til godkjenning hosten 1959. l og med at det fantes rester 
av en rullebane fra krigen kunne departementet nøye seg med å anmode om 
en forsterkning og en forlengelse av eksisterende rullebane. De faktiske 
forhold var slik at om den til en viss grad kunne kalles eksisterende, var det 
nødvendig med total rekonstruksjon. Enkelte bygninger og veier kunne 
brukes. Riksveien strak like forbi, grunnforholdene var gode, 900 meter av 
rullebanen var allerede planert og omgivelsene bod på innflygingsforhold 
som oppfylte både sivile og militære kriterier. Forsvaret av flyplassen kunne 
ivaretas av allerede eksisterende styrker fra Porsangmoen. Disse var blant 
årsakene til at Nordkommandoen hadde foreslått å legge en 1800 meter 
lang og 30 meter bred rullebane til Banak. Den skulle forutsetningsvis 
fellesfinansieres for kr. 5 millioner. Da hverken Nordkommandoen eller 
Flyvåpenet fant Alta interessant, regnet Forsvarsdepartementet med at 
fellesfinansiering var utelukket. Derimot regnet man positive uttalelser fra 
Europakommandoen og NA TOs faste utvalg, Standing Group, som 
indikasjon på "reelle muligheter" for fellesfinansiering av Banak. 153 
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Sentralt i dette beslutningsgrunnlag for Regjeringen finner vi 
hovedbegrunnelsen for at en utbygging av Banak flystasjon var nødvendig. 
Den militære begrunnelse for forsterkning og forlengelse av rullebanen på 
Banak ble gitt i tre punkter. La oss ganske kort sette lupen på disse: 
l. Behovet for bedre overvakning av russiske fartoysbevegelser 1 
nordlige farvann De/le gjelder spesielt farvannene utellfor 
Troms og Finnmark. 
2. Økning av sikkerheten for norske militære fly som overvaker 
Troms og Finnmark med tilsto/ende farvann. 
3. Storre muligheter for effektiv bruk av vare militære fly som 
inngar i Nord-Norges beredskap. 154 
Det første punktet dreide seg om behovet for å vite hva som foregår i 
nasjonens nærmest tilstøtende områder. Forsvaret regnet i så måte med å 
ha nytte av Banak særlig i fredstid. l krigsforhold var det usikkert om 
Banak ville forbli under norsk kontroll. 
Det andre punktet henspeilte utelukkende på det sikkerhetsmoment det 
ville være å ha landingsmuligheter på Banak. Norske overvåkings- og 
avskjæringsfly kunne operere sikrere over de nevnte områdene med en 
nodlandingsplass på Banak i de tilfellene det var dårligere vær lenger sør 
hvor de tre fullt utbygde flystasjonene var plassert. Det kunne være 
risikabelt å utføre flygingene som var påkrevet i forbindelse med Forsvarets 
beredskap så lenge flyene var helt avhengige av Bodø, Bardufoss eller 
Andøya for landing. Dette argumentet skulle vise seg å bli så 
betydningsfullt forNA TOs behandling av saken at alliansen tok i bruk 
betegnelsen emergency standard for å beskrive omfanget av utbyggingen i 
sine forslag. 
Det tredje punktet berørte, mer enn de andre, den norske militære 
luftmaktsituasjonen ved en eventuell krigssituasjon. "Storre muligheter for 
effektiv bruk av våre militære fly ... " betyr sannsynligvis i denne 
,ammenheng at Lutiforsvarets fly ville være i stand til å nå flere mal i 
Sovjetunionen såfremt det fantes en rullebane på Banak. 
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Neglisjeringen av den allierte dimensjon i begrunnelsen er iøynefallende. 
Dette hadde trolig rot i at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å forvalte 
detaljer knyttet til operative planer generelt, og alliert medvirkning spesielt, i 
et forum som Regjeringen. Slik saksbehandling ville hort hjemme i 
Regjeringens sikkerhetsutvalg. 
For å komme Stortingets politiske opposisjon i forkjøpet laget 
Forsvarsdepartementet noen tilleggsargumenter som kunne brukes i fall 
forslaget skulle møte politisk motstand. Først kunne det fremføres at Banak 
ikke innebar en forskyvning av forsvaret mot ost. Stasjonen var på langt 
nær var planlagt som en fullt utbygget luftkrigsmaskin; Lyngen-linjen var 
fremdeles et ankerpunkt for norsk luftforsvar i Nord-Norge. For det andre 
ville utbyggingen ikke fore til okt tilstedeværelse av allierte fly i fredstid selv 
om Banak var tenkt fellesfinansiert over NA TOs infrastrukturprogram. Fra 
NA TOs side var det ikke forutsatt eller ytret noe ønske om at plassen skulle 
anvendes av allierte tly, ikke en gang i forbindelse med fellesøvelser. Om 
det likevel skulle komme en anmodning om alliert bruk av Banak i fredstid, 
ville denne bli behandlet av Forsvarsdepartementet. For det tredje kunne 
Forsvarsdepartementet peke på styrkeforholdet i nord om det skulle bli 
nødvendig å argumentere overfor en eventuell opposisjon i Stortinget. 
Samtidig som vi pliktet å vise hensyn til vår nabo i øst, ville rullebanen på 
Banak ikke komme i konflikt med Sovjetunionens "legitime 
sikkerhetsbehov". Dette på grunn av at Sovjet allerede hadde "et par dusin 
flyplasser" som lå nærmere grensen enn Banak. Dessuten befant det seg på 
Kola like mange flyskvadroner som det var fly i Norge. Det kunne bli 
nødvendig "å peke på at også et lite land har sine legitime sikkerhetsbehov 
som det har krav på blir tatt hensyn til'' 155 
Det ble ikke nødvendig å ta i bruk disse ekstra-argumentene. Etter 
forslaget fra Forsvarsdepartementet om å inkludere utbyggingen av Banak 
for fellesfinansiering i ellevte del av NA TOs program, drøftet Regjeringen 
saken 5. mai 1959. Den fant i departementets saksfremstilling tilstrekkelig 
grunnlag for godkjenning.'"' Saken møtte heller ikke motstand i Stortinget. 
Dermed var den moden for videre behandling i NATO. 
De utenrikspolitiske reaksjonene var ikke omfattende. Fra Sovjet-
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unionens ambassade i Oslo kom det riktignok signaler om at '"flyplassen på 
Banak ikke ville bringe Norge stor glede". Den sovjetiske ambassaderåden 
mente det ville vært mer nærliggende å legge flyplassen til Alta, der den 
også kunne tjene sivile behov. En viss usikkerhet var knyttet til tolkningen 
av denne uttalelsen i Utenriksdepartementet. Men siden uttalelsen ikke var 
av formell art, og siden vedtakene om utbygging allerede var gjort, hadde 
ikke Utenriksdepartementet stort annet å gjøre enn å registrere signalet."' 
Infrastrukturprogrammets ellevte del var siste del av NA TOs 
fireårsprogram for 1957-60. Fireårsplanen var et rammeverk for langsiktig 
forvaltning av ressursene. Etter de tre første årene visle det seg at alliansen 
hadde tæret på de disponible ressursene i for stort monn. Av den grunn var 
budsjettrammene for det fjerde året for knappe."" Banak-prosjektet måtte 
derfor tilkjempe seg en plass i et sprengt budsjett og måtte deretter tåle 
hardhendt behandling under sparekniven. 
Trange budsjetter gjorde at utbyggingen av Banak fremdeles hadde 
dårlige odds. Frigivelsen av midler til ellevte del av infrastrukturprogrammet 
var til dels problematisk. Nordkommandoens og Atlanterhavskommandoens 
forslag til ellevte del var opprinnelig på omlag kr. l ,6 milliarder."' Da det 
bare sto igjen en brøkdel av dette på det løpende fireårs program, var det på 
det rene at en vesentlig del av de militære kommandoers forslag måtte 
finansieres over et nytt langtidsprogram. 160 
Flertallet av medlemslandene var imidlertid ikke villige til å bevilge mer 
til ellevte del enn det som kunne innpasses i de allerede vedtatte kostnads-
rammer. Dette førte til at de militære overkommandoer foreslo kansel-
leringer og utsettelser av en hel rekke anlegg. l Norge ble arbeider på 
Ørlandet flystasjon og Hawk-anlegg foreslått kansellert. Videre ble 
kostnadsrammen for andre til syvende del av infrastrukturprogrammet 
redusert slik at rammen for det løpende fireårs program lot seg heve 
betraktelig. Dermed kunne et redusert forslag til ellevte del på omlag l ,2 
milliarder kroner101 finansieres innenfor de vedtatte programmer. 1"' 
Under forhold hvor sparsomhet sto som den fremste dyd, var det ikke 
enkelt for Banak-prosjektet å vinne innpass. Så sent som august 1959 var 
Banak fremdeles ikke inkludert i infrastrukturprogrammets ellevte del. 
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Nordkommandoen hadde da foreslått anlegg i Norge for kr. 42,9 millioner. 
l tillegg kom kr. 6,6 millioner i forbindelse med bygging på Banak, som på 
dette tidspunkt var å betrakte som et tilleggsønske. Fra norske militære 
myndigheter var det kommet forslag om kr. 26 millioner til bygging av 
flystasjon på Søndre Herøy. Ikke desto mindre var både Søndre Herøy og 
Banak utelatt fra Europakommandoens forslag.' 63 
Forsvarsdepartementet ønsket ikke å forfølge prosjekter som ikke var 
ansett nødvendige av brukernasjoneri. Fordi Søndre Herøy som nevnt hørte 
med i denne kategori, var det spilt moye å forfølge ideen utover dette 
stadium av programmets behandling. Banak-prosjektet hørte derimot ikke 
med i den kategorien. Derfor øynet departementet fremdeles håp om å 
vinne innpass i ellevte del for Banaks og enkelte andre prosjekters vedkom-
mende. Dette skulle skje på et såkalt screening-mote i Europakommandoen 
i begynnelsen av september 1959 ."'4 Under dette møtet kom det frem at de 
samlede forslag fra NA TOs militære myndigheter overskred det løpende 
fireårsprogram med hele kr. 600 millioner. Til tross for sprengte budsjetter 
oppnådde den norske delegasjonen å få med enkelte av sine tilleggsønsker. 
Foruten de prosjekter som allerede var inkludert i Europakommandoens 
forslag, fikk delegasjonen med utbygginger for omlag kr. 28 millioner. Av 
dette skulle kr. l O millioner gå til tlyplass på Banak. 165 
Tiltakene som ble iverksatt for å spare inn på ellevte del førte til at også 
budsjettet for Banak-prosjektet ble skåret til benet. Dette forhold ble drøftet 
på møtet i Europakommandoen 14. desember, blant annet med sjefen for 
luftstridskreftene i Nordkommandoen.'"' Møtet slo fast hvilke installasjoner 
som rimeligvis kunne regnes som minimumsbehov for Banak. Viktigst var 
den 2000 meter lange rullebanen, samt en 400 meter lang taksebane og en 
1000 kvadratmeter stor oppstillingsplass. Dertil kom belysning av rulleba-
nen, lys på lufthindringer, nodstrømforsyning, brennstofflagre, fly-
kontrollenhet, vedlikeholdshangar med tilhørende fasiliteter samt radio-
utstyr. Omkostningene måtte ikke under noen omstendighet beløpe seg til 
mer enn kr. l O millioner.'"' l fall postene på budsjettet ikke lot seg 
finansiere inrænfor disse rammer, skulle t.le viktigste installasjonene priori-
teres. Beløpet burde i hvert fall rekke til rullebane, taksebane, oppstillings-
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plass, rullehanelys, hrennstoftlager og rehabilitering av en gammel tysk 
hangar.'"" Enkelte av arbeidene på Banak var forutsatt finansiert over det 
ordinære nasjonale forsvarsbudsjettet. l det mer presise estimatet var 
utbyggingskostnadene redusert til kr. 8 932 000. 1"9 
Nordkommandoen fant det bare mulig å støtte dette overslaget delvis. 
Vilkåret for å oppnå fullt bifall fra NATO-kommandoen var ytterligere 
innsparinger. Siden Banak bare skulle tjene som nødlandingsbane, tillot 
NATO-myndighetene seg å Ja være å innfri samtlige av alliansens 
standarder for flyplassinstallasjoner. For eksempel var en standard 
rullebaneskulder 30 meter bred. Skuldre på 20 meter reduserte utgiftene 
med kr. l 00 000. 170 
Det allierte forslag til ellevte del ble godkjent av Regjeringen 7. desember 
!959. 171 NATO-rådet vedtok forslaget fra lnfrastrukturkomiteen l. juni 
!960,"' hvoretter Regjeringens måtte godkjenne ellevte del i sin helhet i 
slutten av måneden. 173 To måneder senere, den 5. august, kunne 
Regjeringen så fremlegge en proposisjon om saken for Stortinget.'" Det 
var avsatt kr. 8.5 millioner til Banak, som etter planen skulle ferdigstilles i 
1961. Tidspunktet for å sette spaden i jorden måtte ifølge 
Forsvarsdepartementet bestemmes i samråd med Finansdepartementet slik 
at anleggsarbeidene kunne avpasses med arbeidskraftsituasjonen.'" 
NATO kunne ikke inkludere Banak flystasjon i ellevte del av 
infrastrukiurprogrammet før de viktigste motforestillingene fra forrige 
avslag var ryddet av veien. Det viktigste av disse forhold var trolig at 
floken i det lokale forsvarsdi/emmaet etter hvert fant sin hvert Josning. 
Beliggenheten og omgivelsene til halvøya Banak gjorde den vanskelig å 
forsvare i krigssituasjon. Problemet skyldtes at den lå nær grensen til 
Sovjetunionen, og at den ikke bød på naturlige terrenghindringer. Dessuten 
fantes det ikke tilstrekkelige styrker i Finnmark til å ta seg av oppgaven. 
Disse kjensgjerninger utgjorde de viktigste ankepunktene mot en flyplass på 
Banak. Det er nærliggende å anta at avgjørelsen om å bygge ut, da den 
endelig ble tatt, baserte seg på at forutsetningene for lokalt forsvar var 
endret. Dette var merkelig nok ikke tilfelle. Floken ble løst på annet vis. 
Allerede da flyplassen ble foreslått utbygget i 1955, gjorde 
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Øverstkommanderende i Nord-Norge oppmerksom på forsvarsdilemmaet. 
l-Ian mente problemet kunne omgås ved å ødelegge plassen om faren for 
fiendtlig overtagelse skulle bli overhengende. Rullebanen ville ha gjort 
tilstrekkelig nytte i den grad den i en tidlig fase hadde bidratt til å holde 
norske styrker ajour med russiske bevegelser. Plassen måtte bare "ikke for 
noen pris talle i fiendens hender i brukbar stand." Ifølge 
øverstkommanderende for stridskreftene i Nord-Norge var forutsetningene 
for et slikt ødelegge!sesberedskap allerede tilstede. For det første var det 
fullt mulig å ha en avdeling på stedet som kunne sikre en effektiv 
demolering. For det andre var det mulig å ha styrker der med en 
forsvarskraft som var tilstrekkelig til at odeleggelsene ikke behøvde å finne 
sted uten rimelig foranledning. Slik var det mulig å etablere en 
ødeleggelsesforberedelse med et så høyt beredskap ·at det ga absolutt 
sikkerhet. Luftkommandoren i Nord-Norge var også av den oppfatning at 
fordelene syntes å oppveie problemene ved utbygging av Banak."' 
Forsvarsstaben stakk kjepper i hjulene for prosjektet i 1955. l sitt 
saksfremlegg til Forsvarsdepartementet var nettopp sikring av Banak i en 
krigssituasjon grunnen til at Forsvaret sentralt ikke så det verdt å bygge. 
Kapasiteten til å føre strid så langt ost var minimal. Staben varslet at 
utbyggingen ville få støtte i fremtiden såfremt kapasiteten for de land- og 
sjømilitære stridskreftene ble bedret. 177 
Disse vilkårene var sannsynligvis ikke inntridd i 1957. Da Banak ble 
strøket fra åttende del av intrastrukturprogrammet, var også det 
hovedsakelig på grunn av utilstrekkelige muligheter til å kontrollere 
flyplassen i en krigssituasjon. Øverstkommanderende i Nord-Norge kunne 
likevel ikke godta et nei som det endelige svar, og ville ha prosjektet med på 
niende del av programmet.'" Da han 9. aprill957 atter fremmet saken var 
det med basis i et helt nytt perspektiv på den lokale sikkerhet. Med dette 
søkte han å imøtegå argumentet om nødvendigheten av økt sikring for å 
bygge ut Banak flystasjon. Perspektivet tok utgangspunkt i to nye 
premisser. 179 
For det første utgjorde Banak flystasjon en like stor trussel mot NATO 
om den kom i fiendtlige hender, hva enten den ble bygget ut eller ikke. 
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Øverstkommanderende i Nord-Norge slo fast at forholdene allerede la godt 
til rette for militære tlyoperasjoner fra Banak. Ettersom kun en mindre 
bearbeiding av eksisterende lende ville være nødvendig for å etablere en 
feltflyplass, var behovet for sikring like stort hva enten fienden fikk overta 
en ferdig rullebane eller selv måtte etablere seg under noe mer provisoriske 
forhold. 
For det andre ville man aldri få noen garanti for at NATO ville makte å 
holde fienden borte fra Banak. Øverstkommanderende gav i samme skriv til 
kjenne at det fra dags dato var etablert beskyttelsesforholdsregler som 
sikret plassen mot kupp av mindre omfang. Plassen kunne odelegges og 
dermed redusere fiendens utnyttelse. ''Nåværende sikringsforanstaltningcr 
vil kunne hindre fienden like meget når plassen er utbygget som når fienden 
etablerer seg på nytt etter nåværende sikringsplan''. Herunder ligger 
erkjennelsen av at en umulig fullt ut kunne sikre seg mot fiendtlig 
anvendelse, og at en derfor heller ikke behovde å anstrenge seg unødig i så 
måte. Øverstkommanderende i Nord-Norge antydet således at storre 
sikringsstyrker ikke var nødvendig selv om man foretok visse tekniske 
utbedringer av anleggene på Banak. 
Forsvarsstabens reaksjon på det nye sikkerhetsperspektivet var sterkt 
positiv. Allerede 25. mai 1957 fremmet den saken videre til 
Nordkommandoen for å gjøre nok et forsøk på å få i stand finansiering 
over infrastrukturprogrammet. Sjefen for Forsvarsstaben nyttet de klareste 
ordelag for å uttrykke sin nyvunnede overbevisning: 
The Chief of Defence Staffrecognizes the great operational impartonce 
ofafonvard ailjield in Finnmark, and it has now been decided to 
reconsider the situation regarding the possibility ofmaintaining and 
de/ending a jet airfield at Banak. 1'" 
Han så seg endelig i stand til å løse militærledelsens dilemma fra 
begynnelsen av 1950-tallet. Dette gjorde han ikke ved å love styrking av 
forsvaret i Finnmark utover den impulsen som lå i en militær rullebane i seg 
selv. Han foreslo heller ingen forskyvning av norske stridskrefter mot 
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nordost. Sommeren 1959, da saksbehandlingen var kommet så langt at 
Regjeringen allerede hadde godkjent utbyggingsplanene, var forsvar av 
plassen fremdeles ikke vurdert. Under et mate i Den sentrale sjefsnemnd 5. 
juni spurte sjefen for !·læren om hvorvidt forsvar av Banak flystasjon var 
vurdert. Sjefen for Forsvarsstaben ville undersøke saken. Resultatet av 
undersokelsene var interessant. Han kunne ikke finne at forsvar av Banak, 
med tanke på å holde flyplassen i krig, noen sinne hadde "vært underkastet 
noen operativ vurdering". l stedet kunne han bekrefte al nettopp 
'·manglende land- og sjomilitære muligheter til å utøve kontroll over 
flyplassen i krig" var årsaken til at prosjektet hverken var kommet med på 
åttende eller niende del av infrastrukturprogrammet. For å klargjnre 
situasjonen fremhevet sjefen for Forsvarsstaben derfor verdien av å ha en 
flystasjon på Banak i åpningsfasen av en konflikt: 
Den tanke som har ligget til grunn for en utbygging av.flJfJlassen har 
imidlertid gOtt ut på at Banak\· verdi i dpning!Jfasen av en km?flikt vil 
være så stor at en utbygging alene av denne grunn vil w.ere 
regningssvarende. Forsvaret er deJior ment ii skulle være et rent kupl 
nærjhrsvar med flyplassen forberedt til odeleggelse. 181 
Med denne oppklarende runden ser det ut til at sjefen for Forsvarsstaben 
maktet å skape ro omkring spørsmålet om lokal forsvaret. Det ble ikke til 
hinder for utbyggingen på Banak under ellevte del. 
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Fra begynnelsen av 1960-tallet begynte en ny NATO-strategi a slå rotter.'" 
Troverdighetskrisen i "massiv gjengjeldelse" ble stadig mer påfallende; 
NATO hadde ikke noe passende svar på begrensede kriger. Evnen til 
"fleksibelt svar" begynte å nedfelle seg i planer og infrastruktur. 
Overgangen til en ny strategi ble en møysommelig prosess som gjorde 
1960-tallet til en brytningstid. Strategisk sett fremsto NATO i dette tiåret 
som et konglomerat bestående av både gamle og nye bestanddeler. 
Et uttrykk for den nye fleksible strategien i Finnmark, var intensjonen om å 
avskrekke begrense/ krig ved å true med symmetriske motreaksjoner.'" 
NATO oppdaterte sitt plan verk slik at dette kunne mote "aggression less 
than general war".'" Finnmark og Banak ble tidlig berørt av disse nye 
strømningene. En videre utbygging av Banak var nødvendig for å fly inn 
nasjonale og allierte forsterkningsstyrker. Forsterkning for å komme lokale 
styrker til unnsetning var et av de viktigste kjennetegn på den nye 
reaksjonsformen.' 85 Både mobile styrker og brohoder var essensielle 
elementer i den strategien som nå vokste frem. 
For Banak flystasjons vedkommende tyder mye på at de toNA TO-
finansierte utbyggingene fant sted på hver sin side av strategiskiftet. Selv 
om det tok tid for den andre utbyggingen ble iverksatt, fant det sted et 
brudd i oppfatningene av stasjonens rolle da videre utbygging kom på tale 
for alvor i 1962. Argumentene for de respektive utbyggingene fordeler dem 
i hver sinNA TO-epoke; den første utbyggingen peker tilbake mot "massiv 
gjengjeldelse", mens den andre peker fremover mot "fleksibelt svar". 
Opprettelsen av Den allierte europakommandos mobile styrke forte til at 
Banak-saken ble delt i to delproblemer da den i 1962 ble behandlet i 
Regjeringens sikkerhetsutvalg."" Begge var gjenstand for diskusjon hos 
militære og politiske myndigheter, og begge molte vedvarende motstand i 
Regjeringens sikkerhetsutvalg. 
Det ene problemet dreide seg om den videre utbygging. Finnmark var 
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på midten av 1960-tallet fremdeles et sensitivt område i sikkerhetspolitisk 
sammenheng. Militære myndigheter ønsket å styrke forsvaret i fylket, mens 
politiske myndigheter på sin side i hovedsak ville holde militær aktivitet i 
fredstid på et lavt nivå for ikke å for;\rsake uønskede innenriks- og 
utenrikspolitiske reaksjoner. Også budsjettmessige hensyn spilte inn. Innenfor 
denne rammen forsøkie militære myndigheter å finne løsninger for å styrke sin 
posisjon i Finnmark. Løsningen ble strategisk mobilitet. l 1965 godkjente 
Regjeringen den andre fellesfinansierte utbyggingen av Banak flystasjon. 
Det andre problemet dreide seg om hvorvidt den mobile styrken skulle 
få ove på Banak i fredstid. En fremstilling av hvorledes Norges selvpålagte 
restriksjoner ble til hinder for alliert aktivitet på Banak flystasjon, gis i siste 
kapittel. Nå følger en nærmere beskrivelse av hvordan Banak flystasjon 
omsider ble bygget ut til ny NATO-standard. 
Strategiskifte underveis i NATO 
"Fleksibelt svar" ble veien ut at troverdighetskrisen for USA og etter hvert 
også NATO. Alliansen innså gradvis nødvendigheten av å kunne møte 
begrensede kriger på en mer troverdig måte fra begynnelsen av 1960-tallet. 
"Fleksibelt svar" ble NATOs offisielle strategi først i 1967, og da etter 
langvarig kritikk og debatt. Kritikken mot "massiv gjengjeldelse" var 
betydelig allerede tidlig på 1950-tallet. Utenriksminister Foster Dulles stilte i 
1954 spørsmåltegn ved USAs evne til å reagere på aggresjon i form av 
begrenset krig.'"' Det militære forsvar måtte være i stand til å reagere mer 
fleksibelt enn utelukkende å true med massiv kjernefysisk gjengjeldelse 
uavhengig av omfanget til fiendens aggresjon. Samtidig som amerikanerne 
fastslo at kjernefYsisk gjengjeldelseskraft var det primære 
avskrekkingsvåpen, ble det også stilt spørsmål ved utsiktene til å løse 
militære konflikter av alle slag med atomvåpen: "We dare not put all aur 
eggs in ane basket. There must be diversity of capability and must be 
tlexibility. "11111 
Det var først med Kennedy-administrasjonen at utviklingen av NA TOs 
strategi for alvor skjøt fart.'" Et av de viktigste signalene kom med 
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McNamaras tale i Athen 5. mai 1962. Europeiske allierte ble forsikret om 
troverdigheten i USAs kjernefysiske avskrekkingspotensiale samtidig som 
det ble rettet skarpe utfall mot utviklingen av uavhenige atomstyrker i 
Storbritannia og Frankrike. Talens hovedbudskap var oppgjøret med 
"massiv gjengjeldelse": 
The combination of o ur nuc/ear strength and a strateg)-' of controlfed 
response gives us some hope ofminimizing damage ... hul ·we do not 
regard this as a desirahle prospect, nor do we he/i eve thal the alliance 
should depend sole/y on aur nuclear weapons to deter actions not 
involving a massive commitment of 011}/ hostile force. J'JII 
NATO fulgte opp med sitt dokument Overall Strategic Conceptfor the 
Defence of the North Atlantic Trea(v Organisation Area. 191 Det ble godtatt i 
NA TOs forsvarsplanleggingskomite 16. januar 1968. Dermed var doktrinen 
om "massiv gjengjeldelse" ute av bildet.'" 
De nye ideene var enkle å kjenne igjen. De var basert på avskrekking, 
fremskutt forsvar og "fleksibelt svar".' 93 Trusselen om lokal aggresjon var 
en av de viktigste drivkreftene i den nye strategien.'" NATO-strategien ble 
likevel svært ulik McNamaras originale konsept; i stedet for i større grad å 
basere seg på konvensjonelle våpen, og å heve terskelen for bruk av 
atomvåpen, snakket man i NATO om bevisst eskalering av atomkrigen, 
blant annet ved større vektlegging av taktiske atomvåpen.'"' Likevel var 
endringene av grunnleggende karakter. Hovedideen i den nye strategien fikk 
følgende uttrykk: 
This consept ... is bas ed upon a jlexible and balanced range of 
appropriate responses, conventional and nuc/ear, to alllevels of 
aggression or threats of aggression. These responses, subjeclto 
appropriate political contra/, are designed, first/o deter aggression and 
thus preserve peace; but should aggression unhappily occur, to 
maintain the security and integrity of the North .Atlantic TrealJ' area 
within the concept of fonvard defence. 196 
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Enda et karaktristisk trekk ved det nve tankegodset var at det fikk store 
- ~ 
implikasjoner forNA TOs ftankeområder. Nord-Norge var et typisk 
fremskutt område hvor militære myndigheter onsket å stå sterkere i en 
eventuell begrenset krig. l NATO-stabene ble spesielt Finnmark regnet for 
å være et utsatt område. Vektleggingen av Finnmark var en reell mulighet 
etter opprettelsen av NATOs overgangsordninger: l den vanskelige 
brytningstiden inntil "fleksibelt svar" ble vedtatt som offisiell NATO-strategi 
i 1967, forsøkte NATO å lappe på hullene i den gamle strategien ved å 
etablerte fleksible overgangsordninger. Blant disse hadde to spesiell 
betydning for Nord-Norge; innføringen av taktiske atomvåpen og 
opprettelsen av Den allierte europakommandos mobile styrke. 
For Norges vedkommende kan skiftet i retning av "tleksibelt svar" 
tidfestes til Regjeringens nei til taktiske atomvåpen i 1960-61. Paradoksalt 
nok var det avslaget på, og ikke tilslutningen til, denne overgangsordningen 
som markerte dette stemningsskiftet. Beslutningen skyldtes blant annet at 
faren for begrenset krig i alliansens mest utsatte områder var blitt den 
største trusselen; Regjeringen onsket ikke å bruke atomvåpen i en begrenset 
konvensjonell krig i Nord-Norge. l norsk planlegging kan hensynet til 
begrenset krig spores tilbake til 1957. l forsvarsprogrammet fra januar 
1957 regnet Den militære sjefsnemnd med at Nord-Norge kunne få spesiell 
betydning i utkjempelsen av en strategisk luftkrig som i hovedsak "ville gå 
'over hodet' på Norge". Men Norges strategiske stilling i NATO tilsa også 
at vi kunne bli utsatt for overraskelsesangrep med henblikk på hel eller 
delvis okkupasjon. For å kunne møte lokale aksjoner mot Nord-Norge 
måtte forsvaret i landsdelen styrkes.'"' Men prosessen tok tid; sommeren 
1959 tolket sjefen for Forsvarsstaben NA TOs planverk fremdeles dithen at 
aggresjoner skulle motes med den gamle strategien: 
Til tross for at en storkrig av disse grun11er anses for minst sannsynlig, 
er allikevel NATO-planleggingen haser/ pa storkrig og har ikke noe 
alternativ for her:renset krig med Sovjet. 1YS 
Norske forsvarstiltak ble etter hvert rettet inn mot å utkjempe begrenset 
70 
krig, ikke bare i Nord-Norge generelt, men spesielt i Finnmark. Videre 
utbygging av Banak flystasjon ble en av de to store symbolsakene i dette 
fylket.''" Fra 1961 var Finnmark åsted for forsterkningsovelser som i !apet 
av 1960-tallet ble utvidet til å omfatte hele Nord-Norge.'"" 
Emergency Standard eller Air Head-status? 
Brytningstiden i NA TOs strategi ble stilt tydelig til skue da 
oppmerksomheten omkring Banak-saken igjen toppet seg i 1962; både 
gamle og nye strategielementer var i omløp. Forslag om å sette i gang 
videre utbygging av Banak Flystasjon ble dette året lansert av to 
tilsynelatende uavhengige aktorer; både fra Luftforsvaret sentralt og NATO 
regionalt ble ideen om en videre utbygging fremmet i løpet av våren 1962. 
Den markante forskjellen på idemakernes intensjoner skyldtes at aktorene 
forelopig aksentuerte hver sin strategiepoke. Luftforsvarets overkommando 
ville sikre at -flyplassen kunne anvendes i overensstemmelse med 
forutsetningen om Emergency Standard, som hadde ligget til grunn for 
utbyggingen under ellevte del. Nordkommandoen gav til kjenne en adskillig 
høyere ambisjon. Den ønsket å etablere et Air Head"" på Banak. Det vil si 
at NATO onsket å etablere et brohode for innsetting av Den allierte 
europakommandos mobile styrke. Ved inngangen til 1963 sto valget derfor 
mellom å Ja den av Stortinget vedlattt: utbygging bli .ståt:TH.lt: sum endelig, 
eller å iverksette fortsatt utbygging enten etter Luftforsvarets 
overkommandos onske eller etter Nordkommandoens ønske. 
Lz!fiforsvarets overkommando var den aktor som kom forst på banen 
med forslag om videre utbygging av Banak flystasjon. Allerede året for 
utbyggingen under ellevte del var full fort, satte Luftforsvaret i gang med 
forberedelsene til en videre utbygging av Banak. Overkommandoens 
engasjement kastet av seg to utredninger av betydning; ett forberedende 
komitearbeid og ett planleggingsdirektiv. 
Ingen nye argumenter ble introdusert fra Luftforsvarets overkommando 
i forbindelse med det nasjonale utbyggingsforslaget; det ble ikke brukt 
andre merkelapper enn emergency ail:fie/d om stasjonen på Banak. Planene 
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ble lansert som en nødvendig, og for så vidt en selvsagt, folge av den 
opprinnelige begrunnelsen og de oppgaver stasjonen skulle Jose i fred og 
krig; Luftforsvarets overkommando fant utbyggingen under ellevte del av 
infrastrukturprogrammet utilstrekkelig i lys av Forsvarsdepartementets 
militære trepunkts begrunnelse fra 1959."" Luftforsvarets overkommando 
bygget med andre ord videre på strategielementer fra 1950-tallet. 
Alt i oktober 1961 fikk en sammensatt komite i oppdrag av 
overkommandoen å registrere behov for bygninger, anlegg og installasjoner 
utover det fellesfinansierte program. Luftkommandoen i Nord-Norge skulle 
trekkes inn for å samarbeide med komiteen. Luftforsvarets overkommando 
ønsket en foreløpig vurdering av tilstanden til Banak flystasjon. 
Komitearbeidet tok til med en gjennomgang av status for de igangsatte 
infrastrukturarbeidene på Banak. På dette tidspunkt var rullebanen, 
taksebanen og parkeringsplattformen, det viktigste og mest omfattende 
anleggsarbeidet, fullført. Av de øvrige arbeidene var ingen ennå ferdige; 
hangar, llyplassbelysning, krafttilførsel, nodstrømanlegg, drivstoffanlegg 
og planering var alle planlagt fullført i løpet av 1962. 
For å sette stasjonen i stand til å betjene Luftforsvaret i henhold til de 
oppgaver som var nedfelt i begrunnelsen for utbyggingen under 
infrastrukturprogrammets ellevte del, var det nødvendig med utbygging 
utover den vedtatte. Men komiteens ambisjoner gikk klart utover det som 
lot seg gjennom fore innen rammene av budsjettet for ellevte dels utbygging. 
Den foreslo den at en nasjonal generalplan ble utarbeidet. Forbedringene på 
Banak flystasjon måtte følgelig ivaretas øver nasjonale budsjetter. Videre 
utbygging kunne settes i verk allerede fra våren 1962. Den andre 
utbyggingen av Banak ville på dette vis være ti.Jllfort i løpet av høsten 1963. 
Inntil da måtte Luftforsvaret belage seg på redusert drift av stasjonen. Men 
selv med eksisterende fasiliteter og redusert bemanning kunne det la seg 
gjore å anløpe Banak mer eller mindre regelmessig med kommunikasjonsfly 
og SA-16 Albatross. Dessuten ville stripen være tilgjengelig som alternativ 
eller nødløsning for kampfly.'03 
Luftforsvarets overkommando fulgte opp komitearbeidet. l forste 
omgang ble det ikke laget noen nasjonal generalplan, men overkommandoen 
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presenterte et planleggingsdirekliv for Banak spesielt i desember 1961. 
Komiteens redegjorelse fungerte som et forarbeid til dette. Her lot sjefen for 
Luftforsvaret, generalloytnant Odd Bull, utferdige nøyaktige planer for 
fremtidig ·'Organisasjon og operativ planlegging- utbygging og aktivisering 
av Banak flystasjon". Planene var ambisiøse. Desto mer ettersom også de 
var tenkt finansiert over det nasjonale forsvarbudsjettet. 
Luftforsvarets overkommando begrunnet en videre utbygging med de 
allerede vedtatte forutsetninger, først og fremst Regjeringens 
beslutningsgrunnlag fra 1959. Det ble trolig regnet som fordelaktig at dette 
var godt kjent og følgelig ble regnet som lite kontroversielt. 
De/le direktiv er basert pa de forutsetninger som ble lagt til gnmn.for 
besllllningen i Regjeringsmøte av 515.59 om anlegget av jlystmjonen. 
For a ellerkomme disse forutsetningene har ~Nfen for Luftforsvaret 
videre fast soll de oppgaver somma ut.fores ved sta;jonenfor al den 
kan tjene sitt formii!. 204 
Med dette utgangspunkt maktet Luftforsvarets overkommando likevel å 
introdusere nye premisser for utviklingen av Banak. Overkommandoen 
utarbeidet de første konkrete oppgaver for flystasjonen i fred og krig. De 
var adskillig mer presise og spesifikke enn det som var formulert i 
komitearbeidet tidligere samme høst. 
Luftforsvarets virksomhet på Banak var tenkt organisert på samme 
måte både i fred og i krig selv om aktivitetsnivået ville bli forskjellig. Vi 
noyer oss derfor med å se nærmere på krigsoppgavene. De skulle i 
hovedsak bestå av tre typer operasjoner. Flystasjonens fremste oppgave 
skulle være å tiene som operasjonsbase for et detasjement på fire til seks 
kampfly eller som alternativ operasjonsbase for jagerbombertly eller 
maritime fly. Deretter skulle stasjonen understøtte mellomlandinger med 
jagerbombefly eller maritime fly. Den tredje oppgaven var å understøtte 
Luftforsvarets transportfly og helikoptre ved mellomlandinger. 
For å kunne inntri krigsoppgavene måtte det stilles spesielle krav til 
stasjonens beredskap. Det var viktig å være i stand til å klargjore flyene for 
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nye tokt på kortest mulig tid. Luftforsvarets overkommando planla at 
Banak skulle være i stand til å gjennomføre klargjøring av seks kamptly i 
løpet av 30 minutter, eller seks jagerbombefly på 60 minutter. Dogndrift 
ved alle operative ledd på stasjonen var også et beredskapskrav som måtte 
innfris. En slik kapasitet sto ikke mye tilbake for ytelsene ved adskillig 
større fiystasjoner.:!05 
Banak skulle settes i stand til å drive selvstendig krigføring over et visst 
tidsrom. Luftforsvarets overkommando planlaforlu1ndslagring slik at 
stasjonen ville være selvforsynt i et slikt tidsrom. Det var upraktisk og 
vanskelig å etablere forsyning av en fremskutt avdeling i en akutt situasjon. 
Lagring av brennstotf og våpen på Banak ble derfor viet spesiell 
oppmerksomhet. 
Brennstoffkapasiteten skulle, etter overkommandoens ønske, være 
tilstrekkelig for en måneds forbruk. Forhåndslagring av ammunisjon, 
eksplosiver og dropptanker skulle også holde til en måneds forbruk. Seks 
allværsjagerfly av typen F-86K skulle ifølge overkommandoen være i stand 
til å yte såkalt maksimal innsats i syv dager samt intens innsats i 23 dager. 
Avskjæringsoppdrag var flyenes primæroppgave. Til sammen regnet man 
med at flyene måtte utføre opptil 72 tokt i løpet av de 30 første dagene av 
en konflikt. Til denne innsatsen måtte 32 000 skudd med 20 mm 
ammunisjon og 36 luft-til-luit raketter av typen Sidewinder stilles til 
disposisjon. Sistnevnte skulle oppbevares på Bardufoss. Aksjonsradien til 
kamptlyene kunne økes ved å henge på eksterne brennstofftanker som 
kunne droppes når de var tomme. På Banak skulle det lagres 28 slike 
dropptanker på 120 gallon. 
Lagerbeholdningen skulle også, ifølge overkommandoen, sette seks 
jagerbombefly av typen F-86F i stand til å prestere maksimal innsats i syv 
dager. Luftforsvarets overkommando regnet ikke med våpen for en fase 
med intens innsats for disse flyene. Til gjengjeld skulle de i !apet av de syv 
forste dagene av en konflikt utstyres med våpen og ammunisjon til å 
gjennomfore 52 tokt. l hvert fall skulle ammunisjonslagrene utstyres for 
slik innsats. 90 000 skudd med 0,5 kalibers ammunisjon, 270 luft-til-bakke 
raketter, 20 bomber på 500 pund, 30 bomber på l 000 pund og 20 
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napalmbomber. Jagerbombef1yenes aksjonsradius kunne ugså økes med 
dropptanker. Et betydelig antall tanker var tenkt lagret på Banak. 12 tanker 
på 120 gallon og 130 tanker på 200 gallontilsa at samtlige av de 52 toktene 
kunne foregå med maskiner konfigurert med dropptanker. Årsaken til det 
rikholdige utvalg av store dropptanker for disse flyene kunne være at 
Luftforsvarets overkommando ønsket bombelasten levert langt fremme, 
samt at deler av angrepene måtte foregå i lav hoyde. Fem torpedoer for 
SA-16 Albatross skulle også lagres på stasjonen. Luftforsvarets 
overkommando var beredt til å revurdere våpensituasjonen på Banak så 
snart innføringen av F-1 04 Starlighter var gjennomfart. 
Tildeling av håndvåpen og avdelingsvåpen skulle baseres på en 
personellstyrke på inntil 250 mann. Itillegg til de personlige våpen kom åtte 
12,7 mm maskingeværer og åtte 7,62 mm maskingeværer. Ammunisjon til 
disse våpen, samt eksplosiver til demolering av installasjoner og anlegg på 
Banak måtte også lagres på stasjonen. Til sammen fant overkommandoen 
behov for 350 kubikkmeter for ammunisjon og eksplosiver. 300 m2 av 
disse var allerede under oppforing i forbindelse med utbyggingen under 
ellevte del av infrastrukturprogrammet. Luftforsvaret regnet med å få i 
stand ytterligere lagerplass i forbindelse med behandlingen av eksplosiver 
for Starfighteren. 
Forslaget fra Luftforsvarets overkommando tok først og fremst hensyn 
tilutovelse av nasjonal luftmakt. Planen tok bare til orde for 
forhåndslagring av våpen for Luftforsvarets egne fiy. Allierte måtte bringe 
med egne forsyninger til egne oppdrag. Forslaget bar også bud om at 
overkommandoen ønsket å legge forholdene til rette for hurtig omstilling til 
krigens fordringer. Organisasjonsmønsteret i planleggingsdirektivet åpnet 
for en økning av stasjonens kapasitet på kort varsel. 
Luftforsvarets overkommando hadde på denne måten etablert et helt 
nytt sett med premisser for fremtidig aktivitet på Banak. Selve hensikten 
med planleggingsdirektivet var "å gi retningslinjer for utbygging og 
aktivisering av Banak flystasjon slik at den [ville] være i stand til å ivareta 
pålagte oppgaver". Etter å ha lansert stasjonens "pålagte oppgaver" i det 
selvsamme direktiv, offentliggjorde overkommandoen et skreddersydd 
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program for videre utvikling av stasjonen. Disse ambisjonene lot seg i folge 
overkommandoen ikke gjennomføre uten et nasjonalt finansiert supplement 
til den allierte utbyggingen. I planleggingsdirektivet gjaldt derfor ellevte dels 
utbygging bare som det første av i alt tre utbyggingstrinn. 
NA TOs engasjement var redusert til en slags startpakke for etablering 
av et Juftmaktspotensiale i Finnmark. Med en total investering på kr. 14,35 
millioner skulle Banak bygges ut i tre omganger frem til 1968. l første 
omgang regnet overkommandoen med at utbyggingen under ellevte del av 
infrastrukturprogrammet ville være gjennomført innen juli 1962. Dette 
første trinnet ville sette Banak i stand til å gi Luftforsvarets fly start- og 
Jandingsmuligheter ved flyoperasjoner i Finnmark. Det andre trinnet i 
planen skulle gjennomføres innen utgangen av 1963. Banak skulle da settes 
i stand til å yte i samsvar med eksisterende fredsoppgaver. Ledelsen i 
Luftforsvaret var innstilt på å tilpasse driften etter de fasiliteter som innen 
den tid var bragt til veie. I perioden fra 1963 til 1968 skulle stasjonen 
bygges ut i et tredje trinn for til fulle å kunne innfri planleggingsdirektivets 
ambisjoner. l dette tidsrommet skulle alle saneringsmodne installasjoner 
erstattes. ~06 
Luftforsvarets ledelse forsøkte ikke å skjule sin målsetting om gradvis å 
bygge ut Banak flystasjon. Som sjeffor Luftforsvarets stab gjorde 
generalmajor Wilhelm Mohr tvert imot planene om videre utbygging 
offentlig. Samme vinter som de hemmeligstemplede planene om Banak ble 
sendt ut blant Forsvarets øverste ledere, ble essensen av direktivet gjort 
allment tilgjengelig for pressen. De fikk høre at budsjettmessige problemer i 
Luftforsvaret var årsaken til at "utbyggingen av Banak flyplass foregår 
trinnvis". Mohr kunngjorde også at det sannsynligvis ville ta flere år før 
flyplassen var ferdig utbygd. Bemanningsplaner for den nærmeste tiden ble 
også gjort tilgjengelig. En god del av driften måtte ivaretas av de sivile 
luftfartsmyndigheter. Uttalelsene fra Mohr var et forsøk på å redusere de 
sivile luftfartsmyndigheters forventninger. De satte nemlig alt inn på at 
plassen skulle åpnes for rutetrafikk innen l. mai 1962. Han gjorde det 
dermed klart at utbyggingstempoet også var avhengig av andre offentlige 
instanser enn Forsvaret.~07 
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Genemlmajor Mohr hadde en bevisst hensikt med å ta til orde fur en 
langvarig utbyggings- og aktiviseringsperiode; ifølge planleggingsdirektivet 
skulle den videre utbygging på Banak foregå over en periode på seks år. 
Luftforsvaret onsket trolig med sitt forslag om videre utbygging å holde 
saken varm mens NATO vurderte sitt videre engasjement. Mo hr ser ut ti 1 å 
ha hatt grunn til å tro at et utbyggingsforslag ville komme fra alliert hold 
ganske snart: 
Under hensyn til investeringsbehovet og det forhold at denne flystasjon 
mulig kan ja en li/videt oppgave innenfor NATO har sj~(en for 
Ll{{tforsvaret som beskrevet i direktivet forutsatt en relativt langvarig 
utbyggingsperiode. 20·1 
På grunn av investeringsbehovet fant han det ikke verdt å forhaste seg med 
å ferdigstille stasjonen. Forsvardepartementets investeringsutgifter kunne 
reduseres, om ikke elimineres, dersom NATO ønsket å utvide Banaks rolle 
innen en ikke alt for fjern fremtid. Kanskje ønsket Mohr endatil å anspore 
NATO til å komme med et eget forslag om videre aktivitet på Banak. 
Sannsynligheten for at Norge skulle stikke spaden i jorden for en videre 
utbygging på egen bekostning, var liten. Forsvarsbudsjettet var så stramt at 
det vakte alvorlig bekymring i forsvarsledelsen. Ved inngangen til 1962 så 
Luftlorsvarets sjef, generalloytnant Odd Bull, seg nødt til å ta initiativ for å 
øke bevilgningene. Han uttrykte bekymring for at de norske 
forsvarsutgiftene ikke hadde steget i takt med nasjonalbudsjettet. Norges 
økonomi ville, ifølge generalløytnant Bull, utvilsomt tåle en slik økning. 
Desto mer ettersom"[ d]en spente situasjonen idag tilsier en ny reell økning 
av forsvarsbudsjettet, for derved å gi vårt forsvar den nødvendige 
effektivitet og det beredskap som forholdene krever, og samtidig vise den 
lojalitet til fellesforsvaret som ventes av medlemslandene.""' 
Ved å basere sine holdninger på gamle ideer som New Look og "massiv 
gjengjeldelse",210 og samtidig overse allierte behov, kan Luftforsvarets 
overkommando ha ønsket å påvirke NATO til å komme med et eget forslag 
om videre utbygging. Det må ha vært merkelig for allierte myndigheter å 
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lese i planleggingsdircktivct for Banak hvor liten nytte de kunne komme til å 
få av stasjonen. Stasjonens oppgaver var formulert slik at den skulle bli i 
stand til å tjene sitt formål i henhold til forutsetningene fra 1959. Videre 
planlegging foregikk uten å skjele til en ny strategi; ikke på noe sted i 
planleggingsdirektivet ble Banak flystasjon koblet til planene om innsetting 
av Juftmobile forsterkningsstyrker eller, for den saks skyld. alliert aktivitet i 
det hele."' 
Men mindre norske forsvarsbevilgninger ble ikke til hinder forNA TOs 
videre interesse for Banak flystasjon. Mohr behøvde nemlig ikke å vente 
lenge for hans forutanelser slo til; på forsommeren 1962 kom 
Nordkommandoen på banen med sitt forslag om videre utbygging av Banak 
tlystasjon. l lys av dette bor en ikke se bort fra at planleggingsdirektivet fra 
Luftforsvarets overkommando kan ha vært en militærpolitisk konstruksjon, 
tilvirket med det for øye å gi de politiske myndigheter valget mellom ja og ja. 
NATO-myndigherenesforslag om videre utbygging av Banak flystasjon 
var basert på nye ideer og argumenter. Et utspill fra ultimo juni 1962 bragte 
igjen Banak i fokus. Forslaget indikerte at "fleksibelt svar" var i anmarsj 
som strategi på nordflanken. Det er likevel viktig å ha i mente at disse 
tiltakene i alliert sammenheng foreløpig bare indikerte tilløp til nytenking 
tidlig på 1960-tallet. 
To instrumenter var i særlig grad bestemmende for evnen til "fleksibelt 
svar" i Finnmark, og begge disse var gode eksempler på NA TOs 
overgangsordninger på veien mot en fullstendig etablering av "fleksibelt 
svar". For det første var det etablert en mobil sryrke som kunne settes inn 
ved okt spenning, mindre grenseoverskridelser og lokale aksjoner. Med en 
sviktende tillit til "massiv gjengjeldelse" som enerådende strategi, hadde 
NATO fra 1956 begynt å arbeide med slike scenarier. Kravet om mobilitet 
var, mer presist, kommet til uttrykk i 1958. Militærkomiteen i NATO tok da 
til orde for at Jandstyrkene måtte omfatte også lufttransporterte enheter."' 
Sjefen for Europakommandoen hadde et klart formål med styrken: Evnen til 
ii sette inn en slik styrke under en internasjonal krise ville demonstrere 
samhold og vilje til å reagere mot alle former for angrep. En slik styrke 
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kunne også hindre en begrenset krig i å utvikle seg til en sLOrkrig om 
stvrken ble satt inn på et tidlig tidspunkt."' 
Engasjementet fikk konkrete følger i og med et forslag 1ra sjefen for 
Europakommandoen desember 1959. Han tok til orde for å øremerke fem 
forsterkede lufttransportable bataljoner, samt tre taktiske flyskvadroner i 
Sentralkommandoens stående styrker for slike oppdrag. Etter at styrkens 
sammensetting og operasjonskonsept var formelt godkjent september 1961, 
satte Europakommandoen seg fore å bygge ut den mobile styrken til en full 
divisjon. l februar 1962 var planleggingen av denne kommet så langt at det 
forelå et planleggingsdirektiv. 
Planer ble utarbeidet for alle sannsynlige operasjonsområder. NATO 
holdt Finnmark for å være et høyaktuelt innsettingsområde for Den allierte 
europakommandos mobile styrke. Sjefen for Europakommandoen hadde en 
markant oppfatning av hva som måtte følge av de omfattende 
trusselvurderingene og den geostrategiske fokusering på nordområdene. 
Forslaget var nemlig ledsaget av en prioriteringsliste over de mest aktuelle 
innsettingsområder. På toppen av listen figurerte Finnmark214 
Den mobile styrken var ment å være en avskrekkingsstyrke som på 
grunn av sin mobilitet kunne brukes til å forhindre mer begrensede 
konflikter i utsatte områder.'" Styrken var hverken stor nok eller godt nok 
utrustet til å være en effektiv kampstyrke. Den skulle fungere som et gissel 
som ved et krigsutbrudd ville internasjonalisere en konflikt. Den virkelige 
militære innsatsen måtte komme både luft- og sjøveien fra allierte-'"' Om 
avskrekkingseffekten skulle utebli, og en begrenset krig bryte ut, var den 
mobile styrken likevel innstilt på å kjempe som en vanlig militær enhet ved 
vertslandets side til en alliert hovedstyrke kunne settes inn.217 Strategien var 
avhengig av hurtig innflyging av forsterkninger. 
Dette bringer oss over på det andre nødvendige instrumentet for kunne 
operere med "fleksibelt svar" i vårt nordligste fylke. Hurtigheten i 
overføringen av forsterkninger var avhengig av mottagerflyplassens 
kapasitet. Et brohode med stor kapasitet måtte til for å fly inn så store 
styrker som her var på tale."' Argumentasjonen for å bygge ut Banak 
flystasjon til et brohode for innsetting av mobile styrker tok, som antydet, 
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til allerede før den første utbyggingen var ferdig. NATO ønsket å bedre 
forutsetningene for å utkjempe en mer avgrenset konfiikt i Nord-Norge. 
Sjefen for Europakommandoen gav sjefen for Nordkommandoen spesifikt i 
oppdrag å håndtere også begrenset krig. 
SACEUR "s new EDP places a new spesicfic mission upon 
CJNCNORTH which is to cope with aggressionless than General War 
witlt particu/ar atten/ion to the area of North Norway. 219 
Med sitt nye forslag sib'llaliserte NATO at alliansen ikke lenger så seg 
tvunget til å anvende massiv gjengjeldelse mot fiendens territorium ved 
lokale angrep. l stedet åpnet alliansen med dette for symmetriske svar. Det 
vil si at motreaksjon skulle dimensjoneres etter angrepet. En slik reaksjon 
skulle finne sted i form av lokal bekjempelse av fiendtlige stridskrefter der 
angrepet måtte finne sted. NATO-myndighetenes forslag fremsto derfor 
som en ny ide basert på nye argumenter. 
Parallelt med utvidelsene av den mobile styrken arbeidet nasjonale 
myndigheter og staber med detaljplaner for innsetting av styrken. 
Nordkommandoen etablerte konta~i med Forsvarsdepartementet for å :fa 
avklaring på spørsmål om kommando- og forsyningsforhold ved bruk av den 
mobile styrken. Forutsetningen for Nordkommandoens utspill var at den 
mobile styrken skulle settes inn i Finnmark. Nærheten til den sovjetiske 
grensen la en demper på Forsvarsdepartementets begeistring. Departementet 
tok derfor til orde for at de politiske og militære sidene vedrørende kommando 
og forsyning måtte underkastes nærmere vurdering.''" Banak pekte seg ut som 
det beste altemativ for landsetting av mobile styrker. 
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Present aijields in North Nonmy are so located thatthe airforces 
cannot support joint opera Iions in a fonvard defence in the East 
Finnmark area as visualized by CJNCNORTH T/zere is a/so a lack of 
fonvard ail:fields in the same area to support an air landing of troops 
and supplies and SACEUR Mobile Forces. A new requirement is 
ther~fore apparent for an ailjield in Banak area .... m 
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På et helt nytt grunnlag var det således igjen oppstått et behov for en 
flystasjon på Banak. Ifølge sjefen for luftstridskreftene i Nordkommandoen 
tilsa de nye planene at stasjonen i hvert fall måtte dimensjoneres slik at den 
var i stand til å innfri to konkrete hovedkrav under alle værforhold. Det 
første kravet besto i å kunne ta imot en luftlanding av inntil to 
brigadegrupper. Omlag l O 000 soldater med utstyr skulle i løpet av syv 
dager kunne flys inn på Banak. For å gjennomføre en slik opera~jon var 
alliansen avhengig av å kunne gjennom fore omlag l 00 flyginger i løpet av 
innsettingsperioden. Det andre kravet var at stasjonen samtidig med 
innflygingen av mobile styrker måtte kunne operere en skvadron bestående 
av taktiske fly eller en skvadron allværs luftforsvarsfly. En kombinasjon av 
disse ville også være akseptabelt. For å tilfredsstille slike krav måtte ellevte 
dels utbygging suppleres med betydelige utbedringer og nyoppforinger. 2" 
Nordkommandoen la stor vekt på få i gang øvelser med den mo bi le 
styrken på Banak. Allerede i 1962 hadde alliansen planlab'l å ave i Nord-
Norge med enkelte avdelinger. l forste omgang var det riktignok bare på 
tale å la tre allierte flyskvadroner gjøre seg kjent i sitt påtenkte 
operasjonsområde. Bodø skulle være hjemmebase for denne ovelsen223 
Landstridskreftene skulle først slippe til året etter. NATOs onske var da å 
fly dem inn via Banak 11ystasjon, og å ave dem i Øst-Finnmark.'" En slik 
praksis var, som vi skal se i sjette kapittel, ikke forenlig med norsk 
sikkerhetspolitikk. 
Integrasjon under strammere tøyler 
l første halvdel av 1960-tallet ble utviklingen i Forsvaret og samarbeidet 
med NATO underkastet sterkere politisk kontroll. Forsvarsledelsen 
demonstrerte en langt høyere mottagelighet for de nye ideene enn de 
politiske myndigheter gjorde; sjefen for Forsvarsstaben generalløytnant Øen 
gav sitt bifall til det allierte forslag for utbygging, mens det politiske miljø 
var mer engstelig for at tiltakene kunne utfordre hensynet til avskjerming. 
NA TOs utspill om videre utbygging av Banak Flystasjon ble mott med 
sterk interesse i Forsvarsstaben. Bare en måned etter at 
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Forsvarsdepartementet hadde mottatt forslaget fra Nordkommandoen, 
hadde Forsvarstabens operasjonsstab utferdiget en intern analyse av Banak-
saken i lys av NA TOs forslag. Analysen inneholdt en omfattende operativ 
vurdering, som viste at begrepene 11 tleksibelt svar 11 og "mobile styrker 11 var 
etablert som viktige pivoteringspunkter i forsvarsplanleggingen. 
Den bærende idC i NATO-samarbeidet er a hevarefl·eden medfi·ilwten i 
behold. Delle mål oppnGs best ved å stille en potensiell angriper 
overjbr styrker som er slik sammensatl, disponert, ovet og utrustet at 
hans sjanser for el heldig utfall av en krig er for smd til a være 
akseptable. l N.ATO-land hvor en mangler ressurser til l~jfektivt li gripe 
inn, fi·embyr grenseomr6dene muligheter for lokale aksjoner ji·a en 
angriper,\' side. Da NATO vanskelig vil kunne akseptere er inngrep i sitt 
område, må forholdene legges Li! reile på en slik måle al NATO 
ejfeklivl kan gripe inn hvis behovel skulle være Li! stede. 
Tilbakevislling av en lokal aksjon krever stor fleksibilitet i bruken av 
militære stvrker. Et viktig ledd i detre vil være at en har til disposisjon 
lokale stvrker og mobile reserver som raskt kan settes inn i de truede 
omriider.for derved G hindre at en angriper etablerer en .fullbyrdet 
kjensgjerning. 1.:5 
Den interne utredningen inneholdt også en redegjørelse av økonomiske og 
personellmessige konsekvenser av utbyggingen. Operasjonsstaben 
konkluderte med at NA TOs tilbud var anbefalelsesverdig."'' Tidligere sjef 
for Luftforsvaret og daværende sjef for Forsvarsstaben, generalloytnant 
Bjarne Øen, signerte anbefalingen til Forsvarsdepartementet medio august 
1962. Med visse unntak var det godt samsvar mellom denne og de interne 
utredningene; med denne intense utredningsfasen som bakgrunn, kunne 
nasjonale militære myndigheter stå frem med en unison oppfatning om 
Banak-saken."' 
Oen brukte fire perspektiver da han tok Banak i betraktning; både 
strategisk, taktisk, komparativt og okonomisk. Han vurderte det som viktig 
å etablere et nytt slrategisk grunnlag for diskusjonen om videre utbygging 
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av Banak flystasjon mellom norske myndigheter. For 
Forsvarsdepartementet presenterte han fire begrunnelser av strategisk art 
for at Nordkommandoens forslag ikke bare var å foretrekke, men også var 
eneste reelle alternativ. For det forste tilsa trusselvurderingene at Norge tok 
hensyn til NATOs planer. l lopet av de seneste år hadde Sovjetunionen 
tilegnet seg et stadig større potensiale til å iverksette begrenset krig. For del 
andre la Nordkommandoens forsvarsplan for 1962 vekt på å bedre 
forsvarsevnen i Finnmark. For det tredje la Øen vekt på opprettelsen av 
Den allierte europakommandos mobile styrke. Finnmark var det mest 
aktuelle innseltingsområde for Norges vedkommende. For det fjerde 
fremholdt Forsvarsstaben at det allerede fantes planer om å forsterke 
Finnmark i en krisesituasjon. Forsvarsstaben gav til kjenne at en overføring 
av to tiltre brigader foreløpig var blitt antydet fra NATO-hold. 
Banak ble dernest betraktet som et taktisk objekt. Yteevnen til Banak 
flystasjon, gitt det foreliggende budsjettforslag, ville bli forholdsvis 
begrenset. For Luftforsvaret kunne rullebanen anvendes til nodlandinger. 
Støttefunksjoner på Banak ut over dette kunne ikke Forsvaret regne med så 
lenge budsjettene så ut som del gjorde i 1963. Sjefen for Forsvarsstaben 
valgte ikke å gjøre lokalforsvar på Banak i fredstid til en forutsetning for 
den videre utbygging. Stasjonens fasiliteter var dimensjonert etter en 
fredsbemanning som, erter overkommandoens krav, var satt til 77 mann. 
Oeneralluytnant Øen formodet likevel at fredsoppselningsplanen for Banak 
flystasjon, etter en videre utbygging, ville få til fort visse sikringsstyrker. 
Overkommandoen hadde allerede antydet at et beredskaps batteri fra 
Luftvernartilleriet burde overføres fra Sor-Norge. Dersom en 
garnisons tropp fra Porsangmoen lot seg disponere til slasjonsforsvar på 
Banak, kunne luftvernelementet begrenses til et redusert batteri. Han var i 
tvil om hvorvidt investeringsbehovet som et stasjonsforsvar i fred 
medforle, skulle inkorporeres i lnfastrukturprogrammets 14. del. 
Sammenligning med andre fasiliteter i Finnmark var også et nyttig 
perspektiv. Forsvarsstaben, liksom Nordkommandoen, holdt Banak for å 
være det beste alternativ for innflyging av mobile styrker i Finnmark. 
Stripen på Kautokeino var kort og bare egnet for lette småfly. Den hadde 
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grusdekke og ble ikke brøytet om vinteren. Skiunderstell var en 
nødvendighet fra november til mai. Flyplassen ved Alta var også lagt med 
grusdekke, men var for tiden under ombygging i Luftfartsdirektoratets regi. 
Forsvarsstaben var ikke kjent med utbyggingsplaner og fremtidig bruk av 
rullebanen, annet enn at den skulle bygges i l 400 meters lengde, og at den 
sannsynligvis ville holdes åpen hele året. Ferdig utbygget ville den etter all 
sannsynlighet kunne betjene større fly. Hoybuktmoen flyplass ved Kirkenes 
hadde også grusdekke. Der var asfaltering av rullebanene i gang og var 
ventet ferdig i lepet av 1962. Men de to rullebanene på l 200 og l 000 
meter lå så nær grensen til Sovjetunionen at de kunne nås av artilleriild. 
Normalt ble ikke Høybuktmoen brøytet om vinteren. Ved siden av 
tidsmessig kapasitet var Banak det mest pålitelige alternativet for landsetting 
av luftmobile styrker. Der fantes den desidert lengste rullebanen. 2 000 
meter betongdekke borget for tilstrekkelig yteevne for transportfly. 
Rullebanen lå slik til at det la seg lite sno der. Selv om den normalt ikke var 
brøytet vinterstid, var sno vanligvis ikke noe problem. 
l tillegg til disse perspektivene presenterte Forsvarsstaben de 
okonomiske realia i grove trekk. Begge utbyggingsalternativene krevde 
omfattende nyinvestering. Forslaget fra Luftforsvarets overkommando om 
en nasjonalt finansiert utbygging var beregnet til kr. 14,35 millioner. Denne 
summen skulle etter planen investeres frem mot 1968. NA TOs forslag ville, 
ifølge Forsvarets bygningstjeneste, koste hele kr. 37,1 millioner og 
innbefattet alt som måtte til av installasjoner for å tilfredsstille alliansens 
krav til et brohode. Men for denne summen gjaldt at den skulle skaffes til 
veie over infrastrukturprogrammets 14. del. Itillegg var tilbudet fra 
Nordkommandoen fremmet ubetinget av nasjonale investeringer. 
Forsvarsstaben kunne konstatere at NATO-kommandoen var villig til å 
utruste Banak fiystasjon fullstendig, for en totalt ny oppgave, over 
alliansens felles budsjett."" 
Med utgangspunkt i disse momenter falt det sannsynligvis ikke sjefen 
for Forsvarsstaben vanskelig å konkludere. Den nasjonale utbyggingen, 
foreslått av Luftforsvarets overkommando, var ønskelig. Likevel var den 
utilstrekkelig for Forsvarets nye målsetting; den ville ikke gjøre forsvaret av 
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Finnmark mer effektivt med hensyn til begrenset krig. For å oppnå det 
måtte forholdene, i folge sjefen for Forsvarsstaben, tilrettelegges pa en ny 
måte: 
Skal Finnmark effektivt forsvares både under alternativene storkrig og 
aggre.\jon mindre enn storkrig, må forholdene legges til rette for a 
kunne ti((Ore landsdelenfiwsterkninger ogfor.\Jninger som p6 grunn av 
tid,~faktoren md lufitramporteres. Det er de1:(0r et militært behov for en 
"Air /Jead" flystasjon i dette område. J:J<) 
Generalløytnant Øen rådet derfor Forsvarsdepartementet til å godta videre 
utbygging av Banak tlystasjon i henhold til Nordkommandoens forslag. Han 
tok til orde for at utbyggingen til brohode burde inkluderes i 
infrastrukturprogrammets 14. del. 
Sentralt i Forsvarets nasjonale ledelse kunne det dermed synes som om 
det hersket uenighet om Banaks fremtid. Først og fremst med hensyn til 
hvilken status en videre utbygging skulle ha; skulle den forstås som en 
fullføring av ellevte dels utbygging, eller skulle den baseres på et aldeles 
nytt konsept? Sjefen for Forsvarsstaben hadde konkludert i strid med 
forslaget fra Lultforvarets overkommando om å fullføre NATO-
utbyggingen med et nasjonalt finansiert tillegg. En videre utbygging måtte, 
itolge Øen, baseres pii nye ideer, og disse gjennomsyret 
Nordkommandoens forslag.'JO 
l lys av sjefen for Luftforsvarets forventning til et alliert utspill, ligger 
det imidlertid fjernt å anta at divergerende planer for Banak skyldes 
grunnleggende uenighet om flystasjonens fremtid. Luftforsvarets 
overkommando så ikke sitt eget og Nordkommandoens forslag som 
konkurrerende og gjensidig utelukkende. En rekke av de foreslåtte 
utvidelsene var sammenfallende, så en godkjenning av det allierte forslaget 
ville innebære en reduksjon i det nasjonale investeringsbehov på kr. 3,47 
mill. Dessuten var intet til hinder for at Luftforsvarets målsetting, med 
henyn til oppgaver og bemanning gitt i planleggingsdirektivet, fremdt:les 
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kunne gjelde."' Sjefen for Forsvarsstaben hadde således god ryggdekning i 
en samstemt forsvarsledelse. 
Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk var mer problematisk politisk sett 
på begynnelsen av 1960-tallet enn den hadde vært under saksbehandlingen 
forut for den første allierte utbyggingen på Banak. Derfor ble flystasjonen 
en sak for Regjeringens sikkerhetsutvalg da det ble tatt til orde for en ny 
NATO-finansiert utbygging. Årsaken til dette må tillegges den akte politiske 
oppmerksomhet rundt forsvars- og sikkerhetspolitikk generelt, og den 
varsomhet som måtte utvises angående forsvarstiltak i Finnmark spesielt. 
U-2-krisen i 1960 foranlediget disse tendensene. Den sikkerhetspolitiske 
opinion var på begynnelsen av 1960-tallet blitt langt mer kritisk til 
beslutninger som angikk militære disponeringer enn den hadde væ11 på 
1950-tallet."' 
Banak-saken ble ikke fullstendig realitetsbehandlet i Sikkerhetsutvalget. 
Det vil være riktigere å si at forsvarsministeren orienterte sine kolleger om 
saken. Som motets sak nummer fem, "ønsket [forsvarsminister Gudmund 
Harlem] å nevne for Sikkerhetsutvalget at man fra militært og alliert hold 
hadde reist sporsmålet om en videre utbygging av Banak flyplass". Statsråd 
Harlems redegjørelse var for overfladisk til at Sikkerhetsutvalgets 
medlemmer kunne få et nyansert innblikk i saken som foreløpig ble avvist. 
Det var statsrådens oppfatning at man JOrelopig mime gå imot 
fbrslaget tross det sterke allierte press og tross Forsvarsstabens 
anb~f'a/ing. 233 
Vi finner årsakene til avvisningen i sakens mange sikkerhetspolitiske sider. 
For det første var den forsvarspolitiske ledelse tilfreds med Lyngen-linjens 
sterke stilling i norsk forsvarspolitikk. Forsvarsministeren ville nødig at en 
utbygging i Finnmark skulle gå på bekostning av festningsverkene i Troms. 
Holdningen til Lyngen-linjen hadde tverrpolitisk oppslutning; den ble 
videreført av forsvarsminister Otto Grieg Tidemand."' For det andre var 
spørsmålet om nye tiltak i Finnmark svært følsomt sett med 
innenrikspolitiske øyne. Politiske myndigheter hadde nylig, som en folge av 
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U-2 avsløringene, innskjerpet de selvpålagte restriksjonene i Finnmark. m 
Avveiningen mellom integrasjon i NATO og avskjerming av hensyn til 
Sovjetunionen ble stilt tydelig til skue i Sikkerhetsutvalget. 
StatsrGden pekte pa de politiske hensyn. Det ville vært nodl'endig også 
li l'Ul"dere den virkning gjennon~{oringen av et s/ikt prO~jekt kunne ha 
på Sovjet. 136 
Beslutningen om å avvise Banak-saken for å utrede den ytterligere, er et 
eksempel på at politikerne ønsket å styre integrasjonsprosessen i NATO 
med strammere toyler. 
Videre utbygging av Banak flystasjon under 14. del av 
infraslruktuprogrammel kunne ikke bli virkelighet i denne omgang. l første 
omgang ble Forsvarsstaben bedt om å foreta en videre utredning. Harlem 
tonet ned de militærstrategiske hensyn; han draftet ikke argumentene, og 
gav heller ikke uttrykk for noe endelig standpunkt i saken. Men siden han 
valgte å lose saken tilbake til byråkratiet, kan det synes som han ikke var 
fremmed for tanken om at Banak flystasjon med tiden kunne spille en ny 
rolle i NATOs stralegi.037 
Utenriksminister Hallvard Lange delte Harlems politiske anfektelser, og 
ville ha saken til utredning også i sitt departement. Men denne saken onskel 
Forsvarsministeren å konlrollere i egnt: konlorer. Han mente det måtte være 
tilstrekkelig om Utenriksdepartementet fikk oversendt et eksemplar av 
utredningen.238 Harlem modererte seg senere samme host. Han besørget at 
mandatets ordlyd kom departementet i hende, og gjorde det dessuten klart 
at en endelig beslutning om videre alliert utbygging skulle fanes forst etter 
at Utenriksdepartementet hadde vurdert de utenrikspolitiske 
konsekvensene. 239 
Trykket mol Forsvarsdepartementet ble opprettholdt i tidsrommet fra 
forslagene om videre utbygging av Banak tlystasjon ble fremmet til den 
andre fellesfinansierte utbyggingen ble vedtatt. Både nasjonale og allierte 
militærmyndigheter presset på for å gjore brohode av Banak. Det verserte 
flere forslag. 
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Forsvarsministeren anså det nodvendig [! få utarbeidet en fullstendig 
analyse av de militære begrunnelser for videre utbygging, samt de 
økonomiske og personellmessige konsekvenser. Av mandatet til 
Forsvarsstaben fremgikk det at dette i første rekke gjaldt forslaget øm 
utbygging til brohode, men også de ovrige alternativene måtte utredes.''" 
Forsvarsstaben nedsatte et ad hoc-utvalg til å utarbeide denne utredningen. 
Innstillingen fra utvalget forelå ultimo januar 1963. Innledningsvis gav 
utredningen en grundig presentasjon av de aktuelle alternativene. Det ble 
redegjort for ellevte dels utbygging, for det nasjonale forslag om videre 
utbygging, og naturligvis også for NATOs forslag om utbygging til 
brohode. Utvalget presenterte en omfattende analyse av de operative 
militære begrunnelsene med utgangspunkt i tre faktorer."' 
For det første måtte anbefalingen ta hensyn til trusselen mot Norge. 
Utvalget sluttet seg til den oppfatning som var gjengs både i allierte og 
nasjonale militærstaber: "Trusselen om aggresjon mindre enn storkrig 
ansees for å være den mest sannsynlige truse! om enn ikke den farligste." 
Finnmark utgjorde en fristelse for Sovjetunionen av flere grunner; der 
kunne lshavsflil.ten spres over et stort område, der kunne det etableres 
fremskutt varsling og derfra ville ubåtflåten få kortere vei til Atlanterhavet. 
El begrenset overraskende angrep mot nøkkelområdene i Finnmark ble 
ansett som det mest sannsynlige trusselscenario. Alliert 
styrkedemonstrasjon i Finnmark var, i folge utvalget, viktig for å vise 
Sovjetunionen at et mindre angrep kunne utvikle seg til total krig. 
For det andre valgte utvalget i sin innstilling å ta hensyn til de gjeldende 
forsvarsplaner, som etter hvert hadde gitt Finnmark en ny og hoyere prioritet. 
Overstkommanderende i Nord-Norge hadde i sin forsvarsplan 11\tt i oppdrag å: 
... d~fend the area of his command asfarfonmrd as possihle with 
particular emphasis 011 the defence (){FINNMARK."' 
Sjefen for Nordkommandoen fikk sine ordre av sjefen for 
Europakommandoen. l tilfelle av begrenset krig var han ansvarlig for 
følgende: 
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Be prepared to receive and employ the ACE!Afobile Forces, or elements 
1hereo( or anv o/her (orces made available, in !he area o( A/lied 
.. . - . 
Command Northern Europe to demonstrate the solidarity and unity of 
purpose o( NATO 10 resisl oggression, in any area o( NATO."' 
Militærapparatet måtte settes i stand til å utfØre hurtig deployering av allierte 
og nasjonale styrker til Finnmark. For ad hoc-utvalget var dette en åpenbar 
forutsetning for gjennom foring av planverkene. Herunder horte også evnen 
til å operere fly fra landsdelen. Ikke minst var forsterkningsstyrkene 
avhengige av muligheten til å lande større transportfly. Men utvalget rettet 
også stor oppmerksomhet mot kampflyenes situasjon. Minst en skvadron 
måtte gis mulighet til utplassering i Finnmark. Kampflyene skulle ivareta 
luftforsvaret av Finnmark. Utvalget pekte på flere grunner til at effekten av 
kampflyene ville bli adskillig større om de kunne deployeres mer fremskutt 
enn hva de eksisterende basene tillot. Større dybde i luftforsvaret i Nord-
Norge, mulighet til å yte flystøtte til fremskutte land- og sjøoperasjoner i 
Finnmark og mindre væravhengighet var faktorer som ville øke nytten av 
kampflyene.::~~ 
For det tredje rettet ad hoc-utvalget oppmerksomheten mot Den allierte 
europakommandos mobile styrke. Selv om Norge hadde godkjent 
opprettelsen av styrken, og gitt klarsignal for at den kunne settes inn i 
Nord-Norge, hadde norske militære myndigheter etter hvert fått 
gjennomslag for det indre Troms som det primære innsettingsområde for 
den mobile styrken. Sjefen for Europakommandoen ville likevel nødig oppgi 
tanken om innsetting av den mobile styrken i Finnmark. 
Europakommandoen hadde tatt til orde for at en mindre del av styrken 
skulle settes inn i Finnmark til støtte for Brigade nord. Finnmark hadde 
altså fremdeles prioritet både hva angikk norske og allierte styrker-"' Planer 
for innsats i Finnmark skulle utarbeides. For utvalget var det "innlysende at 
... forsterkninger av hensyn til tidsfaktoren [måtte] flys inn.""" 
Konklusjonen fulgte: 
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En analyse av de ovenstående avgjorende faktorer gir et klart militært 
behov for en utbygging av Banak slik som flires latt av C!NCNORTH. '" 
Det kan med dette vanskelig herske tvil om Forsvarsstabens holdning til 
Banaks fremtid. Den gav eksplisitt uttrykk for vilje til å føre forsvarskamp i 
Ost-Finnmark. Stasjonens potensiale lå i innflyging av forsterkningsstyrker 
med forsyninger og fremskutt flystøtte. Et brohode ville, i folge utvalget, ha 
en spesielt stor verdi før utbrudd av stridshandlinger.'·" 
På grunn av de pågående utredningene måtte NA TOs 
militærmyndigheter finne seg i å se videre utbygging av Banak utelatt fra 
infrastrukturprogrammets 14. del. Pågående utredningsarbeid var årsaken 
til at den videre utbygging heller ikke kom i betraktning under 15. del.'"'' 
Men da forberedelsene for 16. del av infrastrukturprogrammet sto på 
trappene satte NATO foten ned med en sterk oppfordring til norske 
politiske myndigheter om ikke å utsette utbyggingen ytterligere. Sjefen for 
Nordkommandoen gav uttrykk for bekymring da han tok forholdet opp 
med Forsvarsministeren medio januar 1964 . 
... Banak is ofsuch strategic sign(ficance that the om iss ion fi·om the 
16'" slice of the infi'astructure proposa/s for the ailjield gives c ause fiJ!· 
concern. 250 
Som fremskutt område hadde Finnmark lenge hatt status som et av de 
mest kritiske områder innen Europakommandoen. Det var derfor sjefen for 
Nordkommandoens mening at betydningen av en videre utbygging på 
Banak ikke kunne overdrives; okt kapasitet ville få betydning både for 
avskrekkingsevnen og for evnen til å yte alliert støtte til operasjoner i 
Finnmark, om en aggresjon virkelig skulle finne sted. Ved en videre 
utbygging måtte Banak ikke betraktes som en isolert flyplass, men snarere 
som en østlig forlengelse av det eksisterende basekomplekset i Troms. En 
slik forlengelse ville gi strategisk dybde til luftforsvaret i Nord-Norge. Ved 
en begrenset krig i Finnmark ville taktisk Oystotte til egne sjo- og 
landstyrker være umulig fra de eksisterende stasjonene i Nordland og 
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Troms. Dette på grunn av begrensningene i flyenes rekkevidde. Flystøtte til 
egne styrker ville bare være mulig om flyene kunne operere fra en stasjon i 
Finnmark. l tillegg ville enhver hurtig forsterkning med bakkestyrker i 
Finnmark være avhengig av lufttransport direkte inn i området. 
Konklusjonen fra sjefen for Nordkommandoen fikk et fatalistisk preg; 
dersom den fremskutte strategien overhodet skulle ha noen verdi, ville en 
flystasjon i Finnmark med egenskaper som brohode være av avgjorende 
betydning, og tilveiebringelsen av denne måtte behandles som en hastesak. 
Dersom en slik flystasjon ikke ble virkeliggjort, ville følgen bli alvorlige 
begrensninger på sjefen for Nordkommandoens muligheter til å planlegge et 
realistisk forsvar av NA TOs nordflanke. Med eksisterende infrastruktur 
ville "national plans for local defence of Finnmark [be] without a solid 
credibility"."' Nordkommandoen opprettholdt presset på norske 
myndigheter utover våren 1964."' 
Henvendelsen !ra sjefen for Nordkommandoen fremkalte en umiddelbar 
reaksjon fra forsvarsminister Harlem. For januar 1964 var omme, hadde 
han forsokt å skaffe seg oversikt over Banak-saken, en innsats som ikke 
ble kronet med hell i første omgang. Den resulterte ikke i politisk 
besluttsomhet, men i frustrasjon over manglende oversikt i saken. Årsaken 
til at en videre utbygging av Banak til brohode for allierte styrker ikke var 
kommet i stand tidligere, skyldes nettopp denne forvirringen i 
Forsvarsdepartementets kontorer; Harlem fremholdt at den avventende 
holdningen skyldtes at saken fremdeles var uklar."' Sannsynligvis var ikke 
bildet blitt klarere etter at de militære staber hadde bombardert 
Forsvarsdepartementet med til dels dårlig koordinert argumentasjon. En av 
de viktigste årsakene til forvirringen var naturlig nok variasjonene i de 
foreliggende forslag om videre utbygging; fra nasjonalt og alliert hold var 
det fremkommet ganske ulike argumenter og ambisjonsnivå. 
Et annet foruroligende element var Lyngen-linjens status. Regjeringen 
uttrykte skepsis med hensyn til en økning av forsvarsengasjementet i 
Finnmark allerede ved forberedelsene til forsvarsprogrammet for 1964-
68.'54 Harlem pekte på at en vesentlig del av norsk forsvarsstrategi i Nord-
Norge bygget på festningsverkene ved Lyngen. Han fryktet at Banak 
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utbygget til brohode og operasjonsbase for to kampllyskvauruner ville 
kreve ytterligere utbygging av forsvarsverk i Finnmark, og dermed en 
forskyvning av forsvaret mot ost. Det velkjente forsvarsdilemmaet 
resulterte altså i at Forsvarsdepartementet forholdt seg skeptisk til videre 
utbygging. Departementet hadde adoptert holdningen til det forrige tiårs 
forsvarsledelse om at forsvarsdilemmaet måtte løses for videre engasjement 
på Banak var aktuelt."' 
Den andre NATO-utbyggingen vedtas 
Forsvarsminister Harlem var på gli i saken om Banaks videre utbygging for 
Forsvarsstaben ble bedt om å presisere sine begrunnelser. l Luftforsvarets 
styrkemålsetting for perioden 1964-1968, som ble foredratt av Harlem 
ultimo april 1964, ble tlyplassituasjonen for den nærmeste fremtiden 
presentert. Det het at virksomheten i Sør-Norge skulle bygges ned til fordel 
for tlyplassene i Nord-Norge. Han bekjentgjorde også forsvarssjefens 
ønsker om bedre tilrettelegging for utøvelse av luftmakt i Finnmark og for 
hurtig forsterking av forsvarsevnen i landsdelen. Harlem varslet i denne 
forbindelse at han aktet å etterkomme ønsket om å bedre forholdene for 
bruk av Banak flystasjon.'" 
Forsvarsstaben tok uttrykkene for usikkerhet og frustrasjon i 
Forsvarsdepartementet på alvor. Forsvaret modifiserte sine ambisjoner for 
Banak flystasjon betraktelig i løpet av våren 1964. l praksis ble 
brohodefunksjonen stående alene igjen i forslaget om videre utbygging."' 
Det reduserte forslaget ble fremsendt midtsommers 1964. Sjefen for 
Forsvarsstaben hevdet, som sjefene før ham, at Finnmarks geostrategisk 
viktige posisjon var årsaken til at et større engasjement på Banak var 
påkrevet. Ifølge sjefen for Forsvarsstaben var det tilstrekkelig om stasjonen 
var i stand til å hanskes med ett til to maritime overvåkingsfly og to til fire 
deployerte kampfly i tillegg til lossekapasiteten som måtte til for å 
konstituere et brohode. Lengre rekkevidde for maritime overvåkingstly og 
kamp!! y i oppdrag for suverenitetshevdelse ble nevnt, men viktigst for 
Norge var kapasiteten til å overføre forsterkningsstyrker hurtig til 
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Finnmark. Kapasiteten måtte være tilstrekkelig til å kunne fly inn styrker "i 
en størrelsesorden som monner og gir oss en sjanse til å få situasjonen 
under kontroll i tide, likeledes å kunne overføre fly til støtte for hæren". De 
driftsmessige konsekvensene ville åpenbart medføre tilleggsutgifter, men 
ikke utover det som kunne innpasses i Luftforsvarets ordinære budsjett. 
Utbyggingskostnadene var omhandlet i overslag og beregninger iverksatt av 
NATO. Til sammen ville utbyggingen koste omlag kr. 17,8 millioner hvorav 
kr. 15,64 millioner skulle finansieres over infrastrukturprogammets 16. 
del."' 
Med dette reduserte forslaget hadde forsvarssjef Folke l-lauger 
Johannessen spilt ut kortet som skulle vinne Harlem for en videre 
utbygging. Forsvarsstabens endelige forslag viste seg å være politisk 
akseptabelt. Det var på grunnlag av denne utredning og begrunnelse 
forsvarsministeren omsider avfant seg med at en videre utbygging ble 
fremmet for fellesfinansiering. Harlem foreslo en videre utbygging av 
Banak flystasjon for Stortinget 7. mai 1965. Omlag kr. 18.0 millioner skulle 
gå til en videre utbygging av Banak flystasjon-'59 Bare to av representantene 
i Stortinget stemte mot godkjenning. Intet tyder på at utformingen av dette 
års fellesfinansierte prosjekter møtte politisk motbør av betydning utover 
dette. :!Ml 
De sentrale NATO-myndighetene hadde på sin side ikke oppgitt tanken 
om også å gjøre plass til en skvadron med kampfly på Banak. Visse 
justeringer i forhold til det norske forslaget ble utfart av NA TOs sekretariat 
i løpet av vinteren 1965. Det fant at behovet for asfalterte arealer kunne 
reduseres med 9 000 kvadratmeter, men at det var behov for to hangarer i 
stedet for en. Enkelte installasjoner som kom med på l 6. del av 
infrastrukturprogrammet for Banak, var nødvendige for fredstids 
stasjonering av ulike flytyper av skvadrons størrelse. Denne begrunnelsen 
ble også akseptert av infrastrukturkomiteen, og justeringene ble innlemmet i 
programmet. 261 
Utbyggingsarbeidene ble utført i løpet av årene 1967-68. Av de viktigste 
arbeidene som ble realisert i denne omgang kan nevnes en forlengelse av 
rullebanen med 600 meter; bygging av to hangarer; diverse plattformer for 
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parkering, alarmberedskap etc.; bedre nettverk av veier og taksebaner; et 
bygg for samband med telefon og kommunikasjonsutstyr."'' 
Den store prinsippdebatten 
Beslutningen om videre utbygging av Banak ble fattet i 1965, mens Einar 
Gerhardsen ennå var regjeringssjef. Hosten I 965 tok Per Borten over 
regjeringsansvaret med Otto Grieg Tidemand som forsvarsminister. Flere 
møter den første hosten tyder på at Regjeringen var opptatt av hvilke 
prinsipper som skulle legges til grunn for sikkerhetspolitikken: Ville den 
nye, borgerlige Regjeringen i like stor utstrekning ta hensyn til balansen 
mellom integrasjon og avskjerming? 
Lite tydet på at Borten-Regjeringen ønsket å forandre Norges 
sikkerhetspolitiske kurs. Tvert imot finnes det tydelige indikasjoner på at 
den søkte å ivareta kontinuiteten i denne delen av landets politikk. 1 debatten 
om revurderingen av Finnmark fikk både den forrige forsvarsministeren og 
tjenestemenn med lang fartstid i det departementale byråkrati komme til 
orde. Blant andre bidro overlege Harlem, forsvarsråd Jakob Modalsli og til 
dels ekspedisjonssjef Andreas Andersen ved Statsministerens kontor til 
sikkerhetspolitiske kontinuitet.'"' Også Hauger Johannessen og 
statssekretær Arne O. Lund i Forsvarsdepartementet kom til orde i viktige 
fora, men de Ja til grunn en noe mer ambisiøs strategi for Finnmark ved 
ønsket om større engasjement på Banak. 
Grieg Tidemand iverksatte flere tiltak for å oppdatere seg selv og 
Norges sikkerhetspolitiske ledelse forøvrig i forhold til den strategiske 
situasjon. Forsvarsministeren benyttet seg fars! av ressurser internt i sitt 
eget departement. En reevaluering av trusselbildet ble utarbeidet av 
forsvarsråd Modalsli. Sannsynligheten for storkrig var liten, ifølge Modalsli. 
For "ansvarlige statsmenn i atomalderen [ ... var] bruk av atomvåpen blitt en 
meningsløshet". Norges forsvarsproblemer måtte sees på bakgrunn av at 
terskelen for bruk av atomvåpen i en storkrig var meget høy. Begrenset 
krig var derimot mer sannsynlig; den hoye atomterskelen kunne få en 
fiende til å tro at et mindre utfall ikke ville få alvorlige konsekvenser. 
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Hva Finnmark angikk var Modalsli på kollisjonskurs med 
forsvarsledelsen. Forsvarsråden ville ikke avgrense trusselen om begrenset 
krig til Finnmark. Han mente alle de tre nordligste fylkene var utsatt for 
denne trusselen, men at gevinsten ved å bemektige seg Øst-Finnmark ikke 
kunne måle seg med motreaksjonene fra Norge og NATO. Han var også 
innstilt på at det kunne ta tid for forsterkningene å nå frem. Derfor forble 
han en eksponent for kraftsamling der forholdene for forsvar og mottak av 
flybårne forsterkninger lå best til rette fra for, med andre ord ved Lyngen-
linjen. Forsvaret av Nord-Norge måtte baseres på tallmessig underlegenhet. 
For å få til en effektiv kraftsamling mot en overlegen styrke måtte det 
legges betydelig storre vekt på strategisk mobilitet.'" 
Det at den nye fokusering på nordflanken falt sammen med 
regjeringsskiftet, medvirket til at sporsmålene ble relativt hyppig diskutert i 
Sikkerhetsutvalget den første tiden. Den hadde et stort behov for å komme 
a jour med de sikkerhetspolitiske omgivelser. Møtene viste at gamle 
meningsallianser fremdeles var til stede. Både forsvarssjef viseadmiral 
Folke Hauger Johannessen og statssekretæren, forhenværende offiser Arne 
G. Lund, ønsket et utvidet militært engasjement i Finnmark og på Banak. 
Sjefen for Forsvarsstaben var først ut med sin strategiske redegjørelse 
for Finnmark i Regjeringens sikkerhetsutvalg i januar 1966. Der kom det 
frem at han var uenig med Modalsli om hvilke områder trusselen fra 
Sovjetunionen angikk. Forsvarssjefen mente nemlig trusselen i første rekke 
rammet Finnmark. Med hensyn til trusselen som sådan var det større 
samsvar mellom oppfatningene; han holdt en begrenset krig for å være det 
mest aktuelle scenarium. Faren for infiltrasjon i fredstid ble også nevnt. 
Innledningsvis fremhevet Hauger Johannessen kontrasten mellom det 
norske og det sovjetiske aktivitetsnivå langs grensen. l henhold til Norges 
planer kunne 5 700 mann i en krisesituasjon mobiliseres for å forsvare 
området. Av rullebanene i Finnmark kunne bare Banak brukes av både 
middels tunge transportfly og kampfly. Alta og Høybuktmoen ville tåle 
transportflyene, men var for korte til å operere Luftforsvarets kampfly. Tre 
luftvarslingsradarerer fantes i P innmark; Vardø, Honningsvåg og 
Kautokeino. Hverken fast stasjonerte flystyrker eller luilvernskyts fantes i 
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Finnmark. l Sovjetunionens tilgrensende områder var kapasiteten nå som 
tidligere adskillig større. Tre motoriserte infanteridivisjoner var i aktivitet i 
Finnmarks nærområder. Av sjøstridskrefter nevnte sjefen for 
Forsvarsstaben 164 undervannsbåter, hvorav 28 var atomdrevne og 48 var 
rakettbærende, samt et storre antall overflatekrigsskip. Luftstridskreftene i 
det samme området besto av omlag l 00 kampfly og 300 fly forøvrig, 
foruten mellomdistanseraketter. 
Synet på Finnmarks strategiske betydning hadde ikke endret seg 
vesentlig fra tidligere vurderinger. Kontroll over landområdene i Finnmark 
ville, ifølge sjefen for Forsvarsstaben, ha strategisk betydning for 
Sovjetunionen av fire grunner. Det ville gi fremskutte operasjonsbaser både 
for land-, sjø- og luftstridskrefter; det ville føre til en gunstig utvidelse av 
varslingsradien; NATO-alliansen ville ikke kunne anvende områdene for 
egne formål; endelig ville det gi forsvaret av Kolahalvøya adskillig dybde. 
Norge måtte for sin del holde på Finnmark for å få tilgang på fremskutt 
varsling og etterretning. Dessuten ville alliansen stå bedre rustet til å 
kontrollere Sovjetunionens tilgang til vestlige havområder med fotfeste i 
Finnmark. 
!folge sjefen for Forsvarsstaben måtte Norge legge forholdene til rette 
for ''å kunne fylle det militære tomrom i Finnmark snarest mulig ved hurtig 
overføring av egne eller allierte styrker". Forsvarssjefen bekreftet overfor 
Sikkerhetsutvalget at nettopp dette var hensikten med den andre 
fellesfinansierte utbyggingen på Banak. Kapasiteten til å losse transportfly 
var sentral, mens operasjoner med kampfly og maritime overvåkningsfly 
ville bli svært begrenset. 
Generelt ønsket forsvarssjefen å opprettholde nåværende aktivitet med 
en forsiktig økning. Blant aktivitetene som var ventet å tilta noe, var 
fullføringen av utbyggingsplanene på Banak og forhåndslagring av utstyr 
for en bataljon. Foruten en beskjeden økning i generell nasjonal militær 
tilstedeværelse ønsket forsvarssjefen også å gi alliansepartene noe innpass i 
Finnmark. Det var tale om å tillate enkelte allierte etterretningsllyginger 
samt enkelte øvelsestiltak. Avslutningsvis forsikret han at Forsvarsstaben 
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var bevisst den nordiske balanse og at det ikke var onskelig å rokke ved 
denne. 26s 
Forsvarsminister Grieg Tidemand fikk i stand et nytt møte i 
Regjeringens sikkerhetsutvalg allerede i mars samme vinter. Det foregående 
hadde vært noe famlende og hadde ikke gitt grunnlag for vidtrekkende 
konklusjoner, mens mars-møtet var preget av større presisjon og mindre 
famling. Statssekretær Lund foresto en orientering om Banaks stilling. Han 
var enig med forsvarssjefen. Sikkerhetsutvalget fikk hore om at 
styrkekonsentrasjonen ved Lyngen-linjen var blitt til på 1950-tallet under 
forhold hvor trusselen om storkrig og bruk av atomvåpen i åpningsfasen 
var regnet som sannsynlig i tilfelle krig. Alliansen planla å vise tenner fra 
flyplasstriangelet Bodø, Bardufoss og Andøya. l strategisk sammenheng 
karakteriserte Lund Finnmark på denne tiden som et militært tomrom. Men 
fra 1960 var "den felles aksepterte forsvarsstrategi vesentlig endret" ifølge 
statssekretæren; begrenset krig var blitt den største trusselen fordi 
hovedaktørene i Den kalde krigen kviet seg for å starte utveksling av 
atomvåpen. Dette hadde gitt et nytt rasjonale for å bygge opp forsvaret i 
Finnmark: 
Det er ikke realistisk ii basere seg pii ii holde Finnmark i krig, 
hove4forsvaret i nord bor fortsatt baseres på Troms, men forsvaret av 
Finnmark bor iji·ed være slik at landsdelen ikke .fi'emstår som et 
militært tomrom. Det må være en terskel en angriper gdr over, og 
denne terskel mil være så hoy at en eventuell angriper avstår fordi 
risiko for spredning og storkonf/ikt blir for stor. Finnmarks forsvar er 
de!:for i sin karakter krig~forebyggende. Det er tiltakene i {i·ed og vår 
evne til i (red raskt a kunne heve terskelen som her er det 
avg;orende. :66 
For å styrke forsvaret av Finnmark, og bli i stand til å heve terskelen 
tilstrekkelig hurtig, måtte forholdene legges til rette for rask forflyttning 
over Banak flystasjon. Lund var tilsynelatende tilfreds med NATO-
utbyggingen, men mente at forhåndslagring av utstyr for en 
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infanteribataljon på stasjonen innebar ytterligere forbedring av forholdene. 
Sluttappellen fra Lund til Sikkerhetsutvalget var en oppfordring om å ta 
stilling til det prinsipielle i om det skulle finnes en terskel i Finnmark eller 
ikke. 
Etter statssekretærens orientering gav forsvarsministeren til kjenne sine 
betenkeligheter ved å utvide Forsvarets engasjement i Finnmark. Han så på 
oppbyggingen av en terskel i Finnmark som en risikabel spredning av 
styrker og en svekking av Lyngen-linjen. Grieg Tidemand henviste til at 
også Modalsli var uenig med Lund; det sovjetiske styrke potensialet var så 
formidabelt at forsvar i Finnmark fremdeles ville være forgjeves: 
Våre styrker i landsdelen vil i alle tilfelle være for sma i forhold til 
trusselen, og det hor deJ:for vurderes om del er hensiktsmessig å Jpre 
styrkene mere enn etter våre nåværende planer.](,:; 
Grieg Tidemand var således ikke innstilt på å støtte utbygging av 
forlegningskapasitet for en kampflyskvadron på Banak. Men han ville folge 
opp planene for den vedtatte 16. dels utbygging. l denne saken hadde 
forsvarsministeren forhort seg med sin forgjenger. overlege Harlem. 
Dennes syn på bruken av Banak flystasjon hadde ikke endret seg; mulighet 
til å operere to tiltre avskjæringsfly og maritime overvåkingsfly virket 
akseptabelt også for den nye statsråden. l tillegg hadde Harlem i sin tid sett 
positivt på forhåndslagring av utstyr for en infanteribataljon på stasjonen. 
Også dette standpunkt hadde Grieg Tidemand sympati for. l lillegg fikk 
Grieg Tidemand gjennomslag for at rullebanen måtte undermineres samt at 
Banak fort skulle sluttfores med to til fire kanoner til forsvar av plassen. 
Det rådet enightet i Sikkerhetsutvalget om synet på Banak flystasjon og 
forsvaret av Finnmark, samt at konsentrasjonen om Lyngen som 
hoved forsvarslinje burde opprettholdes. Forsvarsministeren fikk medhold i 
at den foregående regjerings sikkerhetspolitiske linje burde videreføres: 
"Man burde ikke ta sikte på økte oppsetninger eller okt utbygging av 
militære innstallasjoner i Finnmark.''2 (j8 
Forsvarsministeren foreslo okt mobilitet som erstatning for en videre 
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utbygging. Hans oppfatning av den strategiske kontekst hvori Banak 
flystasjon befant seg, gjorde at han ikke kunne love noen økning i det 
permanente styrkenivå. l stedet foreslo han for forsvarssjefen å legge 
større vekt på mobilitetsovelser. 
Jli må her ifi·edstid man{festere vclr evne til å foreta hurtige 
omdisponeringer- selv om det er medfOrholdsvis smil avdelinger. Hi 9 
Forsvarsministeren var innforstått med at en slik praksis innebar betydelig 
tilrettelegging både teknisk og organisatorisk, og han overlot til Forsvaret å 
vurdere tiltak i forbindelse med forberedelsen til den nye langtidsplanen. 
En viss dissens kan spores mellom Nordkommandoen og 
Forsvarsstaben i deres videre arbeid for ytterligere utbygging på Banak. 
Forsvarsstaben la vesentlig vekt på kapasiteten til å landsette 
forsterkningsstyrker, mens NATO-myndighetene i høyere grad valgte å 
aksentuere kamptlykapasiteten. To til fire kampfly var ikke tilstrekkelig i en 
krisesituasjon etter Nordkommandoens oppfatning. Den valgte derfor å 
holde på at en kamp flyskvadron burde kunne operere tra stasjonen for å 
yte støtte til forsterkningsstyrkene."" Så snart den videre utbyggingen var 
vedtatt, tok også nasjonale militære myndigheter opp den samme hansken. 
Arbeidet for å få reist et fellesfinansiert skvadronbygg på Banak er en 
indikasjon på felles forsett i så måte. Militære myndigheter sto sammen i 
preferansen om å kunne operere en skvadron med kamptly fra stasjonen. 
Også Forsvarsdepartementet lot seg overbevise om fortrinnet ved dette 
tilskuddet til den videre utbyggingen selv om forlegging av en 
kampflyskvadron til Banak ikke var aktuelt. Operasjons lokaler for en 
kampflyskvadron var ikke inkludert i utbyggingen under 16. del, men ble 
likevel oppført samtidig med arbeidene under denne delen271 
Årsaken til at militære myndigheter gav skvadronbygget hoy prioritet, 
var angivelig at det kunne spares penger. Forslaget om å opp fore et 
skvadronbygg ble fremmet for infrastrukturprogrammet under 
forberedelsene til 18. del. Ved å forsere et vedtak kunne et slikt bygg 
oppføres samtidig med anleggsarbeidene vedtatt under 16. del i 1967-68271 
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Et anselig tidspress fikk innvirkning på saksbehandlingsprosedyren; 
finansieringen måtte ordnes ekstraordinært. 
Tilretteleggingen for en kamptlyskvadron på Banak flystasjon kan ikke 
ha vakt stor politisk uvilje. Forsvarsdepartementet kunne, etter bare få 
uker, vise til Kronprinsregentens resolusjon av 22. september 1967, da det 
gav Forsvarets bygningstjeneste myndighet til å sette i gang arbeidene med 
skvadronbygget etter de planer som allerede var utarbeidet."' Like over 
nyttår 1968 ble skvadronbygget innlemmet i 18. del av det fellesfinansierte 
program. :!74 
Tsjekkoslovakia-krisen hosten 1968 førte til at søkelyset igjen ble rettet 
mot forsvaret av Finnmark. Denne begivenheten forte til at det dels oppsto 
et behov for å markere hensikten ved å øke forsvarsbevilgningene. Krisen 
ute anskueliggjorde også faren for taktisk overraskelse hjemme i Norge. 
Problemet ble her følt ekstra sterkt på grunn av Sovjetunionens utbygging 
av Kola-basene."' 
Norge fikk, som ett av to land, skryt fra amerikansk hold for raskt å ha 
økt forsvarsbevilgningene etter den sovjetiske innmarsjen i 
Tsjekkoslovakia."' Det mest sentrale norske militære tiltak i Finnmark etter 
Tsjekkoslovakia-krisen var forsterkning av garnisjonen i Porsanger like sør 
for Banak. l tillegg til utvidelser i bygningsmassen ble det bestemt å utvide 
bemanningen. Den 400 mann store avdelingen skulle bygges ut til en 
bataljonsgruppe, en selvstendig stridsenhet på omlag 1000 mann."' Banak 
flystasjon fikk på begynnelsen av 1970-tallet tilført forsterkning av 
luftvernet. Dessuten ble rullebanen forlenget ved hjelp av midler fra 
infrastrukturprogrammet."' 
Innenfor studiens rammer faller det naturlig å gjøre nærmere rede for 
ytterligere en begivenhet i kjølvannet av Tsjekkoslovakia-krisen. Den gjaldt 
forhåndslagring av hærutstyr i Finnmark for å legge forholdene til rette for 
hurtig forsterkning av garnisonen i Porsanger. Forsvarsminister Harlem 
hadde vært velvillig innstilt til å forhåndslagre utstyr for en infanteri bataljon 
på Banak flystasjon, men hans etterfølger, Grieg Tidemand, var fremdeles i 
tvil våren 1966."' Han tok imidlertid til orde for "å øke fleksibiliteten i 
disponeringen av de landmilitære styrker ved en økt anvendelse av 
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lufttransport)'. Slik kunne styrker som var stasjonert i Sør-Norge, 
overføres til Finnmark. Forsvaret måtte legge de tekniske og 
organisatoriske forhold til rette for slike operasjoner.280 
På slutten av 1960-tallet fremkalte krisen at Forsvarsdepartentet fikk 
iverksatt forhåndslagring adskillig hurtigere enn den ellers ville kommet i 
stand; det var ikke tid til å vente på spesiallageret som var planlagt. Den ene 
av de to hangarene på Banak ble det første lager for infanteri utstyret. l 
januar 1970 ble utstyr for en bataljon overført til Banak. Utstyret besto 
hovedsakelig av forskjellige typer kjøretøy, assorterte telt, ulike typer våpen 
og sanitetsutstyr. Hangaren var en midlertidig løsning, og den skulle bare 
brukes inntil et nytt spesialbygget lager var oppført. Departementet hadde 
nemlig planene klare for nasjonal finansiering av en slik lagerbygning 
dersom ikke NATO skulle finne grunn til å innlemme det i 
infrastrukturprogrammet-'"' Men Europakommandoen var imidlertid også 
interessert i å bedre forholdene for strategisk mobilitet på nordflanken; 
bygget ble innlemmet i 21. del av programmet.'" 
Norge og NATO iverksatte stadig nye tiltak utover på 1960-tallet. Etter 
hvert fikk ambisjonene og tiltakene slike dimensjoner at Banak ikke lenger 
bare var ment som et element i snubletrådtaktikken, men det ble også håp 
om en viss holdtid. Etter Tsjekkoslovakia-krisen var Banak tlystasjon 
utbygget med en rekke fasiliteter; fortet ved Banak var ferdig; det var 
etablert en bataljonsgruppe på omlag l 000 mann på Porsangmoen; det var 
opprettet forhåndslagre til en infanteri bataljon som kunne !lys inn til 
forsterkning; dessuten var tlyplassen dimensjonert for innsetting av 
NATOs mobile styrke. Men fra slutten av 1960-tallet ble Finnmark-
scenariet undergravet. Dette på grunn av at Sovjetunionen hadde utviklet 
mer langtrekkende maritime og luftmilitære enheter. Amerikansk interesse 
for Nord-Norge var avtagende, og det norske fokus skiftet mer tilbake til 
Vestfjorden og indre Troms."' 
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Restriksjoner for am ert iufimakt 
i Finnmark, 1951-65 
l den grad de foregående kapitlene har omhandlet norsk sikkerhetspolitikk, 
har overveiende vekt vært lagt på den ene komponenten av denne; 
integrmjon har siden Norges innlemmelse i Atlanterhavspakten vært ful!,>! 
opp med skiftende intensitet. l denne avsluttende del av studien 
introduseres avskjerming i Norges sikkerhetspolitikk, særlig knyttet til 
luftmakt generelt og fremmede flys adgang til Finnmark og Banak 
flystasjon spesielt. 
Styrker fra fremmede NATO-land har fra samarbeidets tidligste år vært 
underlagt fem, kanskje seks, typer av slike restriksjoner. De har alle sitt 
utgangspunkt i Den kalde krigens bipolære virkelighet. Våpnene ble samlet i 
store mengder på hver sin side av Jernteppet. Konsentrasjonen av militær 
styrke var spesielt stor i Tyskland, men også lenger sør i Europa var det 
store styrker. Bildet av Den kalde krigen var annerledes i Norden der skillet 
ikke var så markant. Finland var gjennom Vennskaps-, samarbeids- og 
bistandsavtalen fra 1948 knyttet ti l Sovjetunionen. Sverige i midten hadde 
lang tradisjon som en alliansefri nasjon. l den vestlige delen av Norden Ja 
Norge, Danmark og til dels Island ulike bånd på alliert nærvær i fredstid. 
Norge hadde to motiver for sine selvpålagte restriksjoner. Ønsket om å 
vise tilbakeholdenhet overfor Sovjetunionen var fremtredende; vår nabo i 
ost skulle ikke provoseres unødig. For det andre tok norske myndigheter 
innenrikspolitiske hensyn. For omfattende alliert nærvær kunne få en 
uønsket, negativ effekt på opinionens holdning til Atlanterhavspakten; norsk 
forankring i den vestlige alliansen var en grunnsten i sikkerhetspolitikken. 
l norsk sikkerhetspolitikk lar det seg gjøre å peke på seks ulike, selvpålagte 
restriksjoner. For det første var Vest-Tyskland avskåret fra et nonmalt 
sikkerhetspolitisk samarbeid med Norge lenge etter Den andre verdenskrig. 
'·fra el politisk-psykologisk ... synspunkt var et for nært militært samarbeid 
med den tidligere okkupasjonsmakten ikke ønskelig ... ""·' 
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En annen selvpålagt restriksjon har vært basepolilikken. 
Baseerklæringen var et resultat av Norges vestorientering etter krigen; 
Regjeringens erklæring om at den ikke ville "åpne baser for fremmede 
makters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet 
eller utsatt for trussel om angrep'', ble avgitt like forut for tilslutningen til 
Atlanterhavspakten i 1949.'"' Den ble fremkalt av at Sovjetunionen noe 
tidligere hadde uttrykt bekymring for muligheten av militære fly- og 
flåtebaser på norsk territorium.'"' To år senere ble basepolitikken presisert i 
Stortinget av forsvarsminister Jens Christian Hauge. 
For det tredje la Norge begrensninger på allierte militære fly og skips 
adgang til landet. Bestemmelsene var strenge for Nord-Norge, men i særlig 
grad ble de nordøstlige områdene sterkt rammet gjennom det som her 
omtales som Finnmark-restrik:-,jonen. Begrensningene hadde sitt 
utgangspunkt i Kongelig resolusjon av 19. januar 1951. De gikk lenger enn 
basepolitikken i og med at de påla Atlanterhavspaktens militære fly og 
krigsfartøy ytterligere begrensninger i deler av landet. 
Atompolilikken er en fjerde restriksjon. Atomvedtaket på 
Arbeiderpartiets landsmote i 1957, samt statsminister Gerhardsens tale på 
regjeringssjefsmotet i NATO senere dette året, regnes ofte som denne 
restriksjonens opphav. Den består i korthet i at norske myndigheter har 
valgt å avstå fra å inn fore atomvåpen i det norske Forsvaret, samt å avstå 
fra å tillate lagring av atomstridshoder på norsk jord.2117 
Den femte begrensningen er Anlopspolilikken. Den kan sies å være en 
variant av atompolitikken og forutsetter at fremmede krigsskip ikke har 
atomvåpen ombord ved anløp av norske havner. Den ble deklarert i 
Stortinget i 1975.'88 
Itillegg kommer restriksjoner for militær aktivitet på Svalbard. Disse er 
i utgangspunktet tuftet på en internasjonal avtale."" l praksis er også denne 
restriksjonen forbundet med selvpålagte elementer; Norge har valgt å 
begrense den militære aktiviteten mer enn traktaten tilsier. 
De selvpålagte restriksjonene er selvpålagte i den forstand at ingen andre 
enn Norge har bestemmelsesrett over dem; bare Norge bestemte at de 
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skulle opprettes, og kun Norge bestemmer i hvilke situasjoner de skal tre ut 
av funksjon. 
Dette siste kapittelets forsett er å gjore rede for Finnmark-restriksjonen, 
men bare i den grad den fikk betydning forNA TOs flyaktivitet under Den 
kalde krigen. Tidsavgrensingen for dette avsluttende kapittelet vil være 
omlag den samme som for studien forøvrig; mye av debatten om 
Finnmark-restriksjonen foregikk parallelt med utbyggingen av Banak 
flystasjon. Hovedvekten legges derfor på tiden fra slutten av 1950-tallet til 
midten av 1960-tallet, selv om et gløtt på restriksjonens forhistorie tar oss 
med tilbake til 1930-tallet. Årsaken til at kapittelet avsluttes i !965, er at den 
siste revisjonen ble gjennomført dette året.''" Resten av 1960-tallet lå 
Finnmark-restriksjonen fast. 
Tillemping på 1950-tallet: Delegert myndighet og 
detaljert reglement 
Adgangsbegrensningene for allierte fly etter Den andre verdenskrig hvilte i 
utgangspunktet på bestemmelser fra 1938. Kongelig resolusjon av 19. 
august og 7. oktober 1938 var verktøy for å redusere faren for annenparts 
bruk av norske baser til operasjoner mot en tredje."' Resolusjonen fastsatte 
"Regler for fremmede krigsskips og militære luftfartøyers adgang til norsk 
territorium under fredsforhold.""' På grunn av "de nåværende vanskelige 
og usikre politiske forhold" tok Utenriksdepartementet, for utbruddet av 
Den andre verdenskrig i Norge, initiativ til å gjore adgangsbegrensningene 
strengere, men for 9. april 1940 rakk det ikke å fullbyrde tiltaket.'" 
Regjeringen fant grunn til å skjerpe regelverket fra 1938; basepolitikken 
skulle bevare sin troverdighet under allierte samovinger og alliert besøk 
etter tilslutningen til Atlanterhavspakten. Reglene måtte skjerpes fordi de 
politiske forhold i 1951 måtte "ansees minst like usikre og vanskelige som i 
1939". Måneden før forsvarsminister Hauge presiserte basepolitikken, 
femla Regjeringen derfor Kongelig resolusjon av 19. januar 1951. Den nye 
resolusjonen var en modifisering av den gamle, men endringene var få. 
Resolusjonen rettet i utgangspunktet sine restriksjoner mot alle fremmede 
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militæroperasjoner, men i motsetning til den gamle tok Jcn hensyn til 
Norges alliansetilknytning. Adgang i forbindelse med fellesøvelser skulle 
avgjøres av Forsvarsdepartemen\et i det enkelte tilfelle. Finnmark-
restriksjonen ble hjemlet i denne resolusjonen."' 
Et riss av bestemmelsene i resolusjonen kan være hensiktsmessig. For 
det første ble det slått fast at fremmede luftfartøyer var avhengig av 
diplomatisk klarering for å få lande eller passere over norsk territorium. 
Unntatt fra denne vedtekten var fly på hangarskip''" og fly i nød. Søknad 
med detaljerte opplysninger om besøket måtte leveres 72 timer før anløp, 
og opphold på militær flystasjon burde ikke strekkes lenger enn åtte dager, 
mens 14 dager var begrensningen utenfor militære etablissementer. 
Våpenbruk måtte ikke forekomme fra fartøyene med mindre diplomatisk 
klarering forelå. Videre måtte besøkende luftfartøyer overholde diverse sett 
med nasjonale og internasjonale gjeldende bestemmelser. Bortvisning av 
luftfartøy kunne skje på kort varsel uten nærmere begrunnelse. Besøkende 
personell måtte holde seg på avstand fra uvedkommende militære 
installasjoner, være ubevæpnet, og ikke foreta kartlegging av noe slag. 
Utviklingen av Finnmark-restriksjonen med utspring i denne kongelige 
resolusjon av 19. januar 1951 skal nå følges videre. 
Utover 1950-tallet ble myndigheten for å klarere fremmede NATO-fly i 
større utstrekning delegert, samtidig som retningslinjene ble mer detaljerte. Det 
varte nemlig ikke lenge før behovet for å forandre resolusjonens bestemmelser 
meldte seg. Problemer knyttet seg først og fremst til resolusjonens § l, annet 
ledd, om klarering av NATO-fly til fellesøvelser. Spesielt Forsvaret oppfattet 
den for streng og tar omstendelig. l 1951 lød den som !alger: 
Reg/erforfi"emmede krigsskips og militære iz!ftfartoyers adgang til 
norsk territorium i samband med felles forsvarsovinger, fastsettes ved 
særlige bestemmelser ... av Forsvarsdepartementet etter ovingens art og 
formal i det enkelte tilfelle."" 
Arene etter at resolusjonen ble vedtatt, oppsto et stadig sterkere behov for 
å forenkle regelverket for fly tilhørende Atlanterhavspakten. Prosedyren 
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med diplomatisk klarering var tungvint. Dessuten måtte 
Forsvarsdepartementet finne det unaturlig at samme prosedyrer gjaldt for 
alliansepartene som for en hver annen fremmed nasjon. Departementet 
foreslo derfor å innføre spesielle ordninger for militære luftfartøyer fra 
allierte land.'"' 
Forsvarsdepartementet tok allerede i 1952 til orde for å lempe på 
bestemmelsene forNA TO-fly. Utenriksdepartementet var motvillig innstilt 
til forslaget fordi en slik tillemping kunne oppfattes som en endring av 
basepolitikken. l stedet foreslo Utenriksdepartementet å praktisere en vid 
fortolkning av "felles forsvarsovinger". Slik lot problemet seg løse i første 
omgang; en større del av klareringene kunne foretas av 
Forsvarsdepartementet, og omfanget av noteveksling kunne reduseres.~98 
I praksis angikk denne tilpasningen særlig amerikanske, britiske og 
danske flyginger, men Utenriksdepartementet regnet med at også vest-
tyske flyginger "måtte gis den samme innrømmelse"299 Tyske militære fly 
hadde gjennom hele 1950-tallet en særstilling hva angikk anløp til Norge; 
det var selv under siste halvdel av tiåret enighet mellom statsrådene om at 
det måtte vises tilbakeholdenhet med tyske fly. En reservert linje ble 
praktisert overfor vest-tyske militære enheter godt inn på !960-tallet.300 
Tolkningsjusteringen førte til en forenklet klareringspraksis for resten av 
1950-tallet. Forsvarsminister Nils Handa! var fornøyd med ordningen, og 
mente den fungerte tilfredsstillende for alle parter. I første rekke gjaldt den 
NATO-fly i fellesovelser. Flyginger utover øvelsesaktiviteten skulle 
fremdeles klareres diplomatisk i hvert enkelt tilfelle. Men også på dette 
området var det, i samråd med Utenriksdepartementet, foretatt forenklinger 
for fly fra allierte land så langt det var mulig innenfor gjeldende regler. Den 
reelle klareringen foregikk hos Luftforsvarets overkommando, mens den 
formelle søknaden til Utenriksdepartementet nærmest ble betraktet som en 
underretning og ble oftest ikke besvart301 Visse klareringer var også 
delegert tilluftkommandoren og sjefen for Luftkommando Nord-Norge. 
Etter denne fremgangsmåten hadde luftkommandøren klareringsmyndighet. 
Saknaden måtte fremsendes 24 timer i forkant av besoket samtidig som en 
gjenpart av søknaden skulle sendes til Utenriksdepartementet. Praksisen 
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med at den sistnevnte bare ble betraktet som en underretning, varte ved. 
Den forenklede tremgangsmåten ble formelt fastlagt gjennom noter til 
NATO-landenes ambassader i Oslo ultimo april 1958.302 Disse reglene fikk 
bare gjelde i omlag et år. 
Forsvarsminister Handa! brukte tilfellet Danmark som påskudd til å 
foreslå en ny endring i Norges Finnmark-restriksjon i 1959. Danske 
myndigheter fremmet i 1956 ønske om adgang for egne militære fly over 
norsk territorium tilsvarende den ordning danske myndigheter selv hadde 
innfart for NATO-fly året for. !folge denne kunne norske militære flyginger 
i utdannelsesoyemed og i transportoppdrag anløpe eller passere over dansk 
territorium uten diplomatisk klarering. Både Frankrike, Storbritannia og 
Holland hadde etterkommet Danmarks ønske.303 
Utenriksdepartementet noyde seg med å markere velvilje til å gi 
Danmark en særstilling. Men forenklet klarering for Danmark var ikke 
tilstrekkelig medisin etter forsvarsminister Handals oppfatning. Han ønsket 
å ta opp klareringssaken på et bredere grunnlag ved å rydde opp i 
regelverket; den opprinnelige vide fortolkning av "felles forsvarsøvinger" 
var i praksis blitt til at alle NATO-flyginger ble klarert på en forenklet måte; 
i tillegg var selve avgjørelsen delegert fra Forsvarsdepartementet til 
Flyvåpenets overkommando. Forsvarsministeren foreslo derfor i januar 
1959 for Utenriksdepartementet at§ l, annet ledd ble endret til å lyde slik: 
Reglerfor adgang li/norsk territorium, herunder deltaking i felles 
fbrsvarsovinger, for krigsskip og militære hififartoyerfi-a land som 
Norge har et nært samarbeid med under Atlanterhavspakten, fastsettes 
ved særlige bestemmelser av Forsvarsdepartementet eller anløpets art 
og form Gl. 31u 
Utenriksdepartementet samtykket i denne endringen som åpnet for at 
Forsvarsdepartementet kunne gi generelle bestemmelser for å regulere 
fremmede flys adgang til Norge i stedet for "særlige bestemmelser ... i det 
enkelte tilfelle"."" Likevel førte ikke endringene av adgangsbegrensningene i 
1959 til vesentlig forskjell i utøvelsen av norsk avskjermingspolitikk-'"' Den 
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formelle justering må tilskrives den tillemping som var foregått i praksis i 
løpet av 1950-tallet; nye regler førte til større samsvar mellom 
bestemmelsene og den reelle sikkerhetspolitikk. 
Utenriksdepartementets holdning til adgangsregulering forNA TO-fly 
var resignert. ForNA TO-flyenes vedkommende var departementets 
saksbehandling blitt for sandpåstrøing å regne. Utenriksdepartementet 
motsatte seg ikke forslaget fra Forsvarsdepartementet om ytterligere 
forenkling. Resignasjonen kom klart til uttrykk i en oppsiktsvekkende 
uttalelse januar 1959 om at "UD nå bor gå med på FDs forslag. Med den 
praksis som nå følges har UD allikevel ingen reell kontroll". l stedet for å 
stramme inn på rutinene var Utenriksdepartementet interessert i å fri seg fra 
ansvaret med å holde denne delen av den norske avskjermingslinjen i hevd; 
"[ d]et er Forsvarsministeren som må ta ansvaret for at basepolitikken ikke 
uthules - og dette ansvarsforhold blir klarere hvis U Ds befatning med de 
enkelte søknader bringes til opphør". Utenriksdepartementet sa seg enig i at 
kravet om diplomatisk klarering kunne frafalles for fly fra enkelte land og 
for bestemte oppdrag, men bare i deler av landet.'"' Det kunne derfor ikke 
godta Forsvarsdepartementets forslag helt uten innvendinger; blant annet 
gjenspeiler utformingen av Finnmark-restriksjonen Utenriksdepartementets 
reservaSJOner. 
De nye adgangsbestemmelsene ble gjort gjeldende fra l. juni 1959. De 
var under behandling da utbyggingen av Banak ble vedtatt, og de var på 
plass innen det amerikanske U-2-flyet ble skutt ned over Sovjetunionen. 
Den for oss mest interessante bestemmelse var den som angikk Banak og 
Finnmark. Ifølge denne hadde hverken sjefen for Luftforsvaret eller noen 
av hans undergitte myndighet til å klarere fly som befant seg på eller over 
norsk territorium, for flyging over de nordøstligste deler av landet; 
Utenlandske militm:fly skal ikke klareres .for.flyging over norsk 
territorium ost for meridianen 24° E eller nærmere Sveriges og/eller 
Finlands grenser enn 20 nautiske mil, med mindre klareringen gjelder 
k1J•ssing av hifi/ed pa vanlig ATC-klarering.'"8 
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I denne sammenheng betyr norsk territorium alt norsk lauJ- ug sjoområde 
samt luftrommet over dette. Grenselinjen 24 grader østlig lengde ligger like 
vest for Banak flystasjon. 
ForNA TO innebar bestemmelsen i praksis at Banak flystasjon og 
nesten hele Finnmark var forbudt område i fredstid. Dette faktum gir oss 
også anledning til å konstatere at alliert flyging til Banak flystasjon i fredstid 
var utelukket på et tidspunkt daNA TO-myndighetene fremdeles hadde 
anledning til å stanse den fellesfinansierte utbyggingen. Med dette i mente 
fremstår NATOs behov for en rullebane i nød- og krisetilfeller kanskje enda 
tydligere; det var fra NA TOs side ikke ytret noe onske om, eller satt som 
forutsetning for fellesfinansiering, at plassen skulle benyttes av allierte fly i 
forbindelse med fellesøvelser i fredstid.309 
Finnmark-restriksjonen var basert på et ønske om ikke å provosere 
Sovjetunionen, og den ble viktig med hensyn til senere sovjetiske 
beskyldninger om at Norge tillot bruk av flystasjoner for fiendtlige 
operasjoner. 310 
U-2-krise og sterkere politisk kontroll på 1960-tallet 
U-2-saken fikk innvirkning på Finnmark-restriksjonen og 
adgangsreguleringen av allierte fly til Norge forøvrig; nedskytingen av det 
amerikanske spion flyet på vei til Bodø ble et foreløpig vendepunkt hva 
angår fortegnet for justeringene av de selvpålagte restriksjonene. På I 950-
tallet hadde Regjeringen innført den begrensning at allierte fly ikke kunne 
bevege seg øst for 24 grader østlig lengde, og at norske flystasjoner ikke 
kunne brukes som utgangspunkt for overflyging av sovjetisk territorium. 
Umiddelbart etter U-2-krisen ble de selvpålagte restriksjonene revurdert 
med henblikk på en innstramming av prosedyrer for allierte fly ved 
operasjoner i nordområdene. Både Luftforsvaret og Forsvarsdepartementet 
lanserte uavhengige tiltak. Umiddelbart etter U-2 affæren forbød 
Regjeringen alle allierte flyginger til og fra norske flyplasser. Ordinære 
oppdrag og flyginger ble gjenopptatt relativt snart, men 
rekognoseringsflyginger ble gjenstand for strengere regulering og ble nøye 
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fulgt av myndighetene. Autorisering av antall og oppdrag for maritime 
rekognoseringsfly ble holdt under strengt oppsyn. Ganske snart ble det 
også tatt initiativ for innstramming av adgangsbegrensningene. 
Den mest betydelige arven etter U-2-krisen var bestemmelsene som ble 
gjort gjeldende fra 18. oktober 1960. Klareringsmyndigheten ble justert for 
å lette politisk kontroll, spesielt med etterretningsaktiviteten i 
nordområdene."' Etter de nye begrensningene ble også alliert adgang til 
Nord-Norge generelt, og Finnmark spesielt, strengere regulert. Drøftingene 
sommeren 1960 munnet ut i nye bestemmelser som Handa! skisserte i et 
notat til Regjeringens medlemmer den 18. oktober og som ble godkjent av 
Regjeringen den 25. samme måned. Ett av spørsmålene gjaldt den 
geografiske rammen for allierte flytokter i nord. l bestemmelsen fra 1959 
het det at "[u]tenlandske militærfly skal ikke klarere's for flyging over norsk 
territorium ost for meridianen 24" E ... ""'. l de nye reglene som 
Regjeringen vedtok 25. oh.iober, het det at "[u]tenlandske militærfly skal 
ikke klareres for flyging- hverken over norsk territorum eller internasjonale 
farvann- øst for meridianen 24° E ... " 313 . f samråd med 
Utenriksdepartementet foretok Forsvarsdepartementet imidlertid yterligere 
endringer i teksten i februar 1961: "Utenlandske militære luftfartøyer skal 
ikke klareres for flyging over, landing på eller avgang fra norsk territorium, 
hvis noen del av flygingen skal foretas øst for 24" E over norsk eller 
internasjonalt territorium.""·' Finnmark-restriksjonen ble endret for å hindre 
gjentagelser av U-2-krisen; penetrasjoner inn over Kola-halvøya skulle ikke 
forekomme med avgang fra, eller landing på, norsk jord. 
Militære myndigheter var ikke blitt smålåtne etter U-2-affæren, og 
reagerte ganske snart med innvendinger mot de nye bestemmelsene; 
Regjeringen ble satt under press på grunn av Finnmark-restriksjonen. 
Problemstillingen omkring alliert tilstedeværelse ved militærovelser i 
Finnmark ble aktualisert i forbindelse med etableringen av Den allierte 
europakommandos mobile styrke, og øvingen av denne. Inntil da hadde 
ikke interessen for å få ove så nær den sovjetiske grensen vært 
fremtredende. 
Den mobile styrken var, som nevnt, en overgangsordning på veien mot 
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11 flcksibclt svar 11 • En begrenset krig skulle bekjempes med denne styrken 
som en snubletråd; idet den ble angrepet, ville aggressoren straks befinne 
seg i krigstilstand med samtlige av styrkens bidragsytende nasjoner. For å 
spenne tråden så nær den potensielle fienden som mulig ønsket NATO 
Finnmark som eventuelt innsettingsområde. Finnmark var derfor høyt 
prioritert for den mobile styrken på begynnelsen av 1960-tallet, men 
området var også meget sensitivt i utøvelsen av norsk sikkerhetspolitikk315 
Som eksempel kan nevnes at den amerikanske visepresident Lyndon B. 
Johnson ikke tikk adgang til Kirkenes da han var på Norges-besøk i 
september 1963.'"' 
På grunn av Finnmark-restriksjonen var NA TOs mobile styrke avskåret 
fra å bruke Banak flystasjon i fredstid. Styrkens første øvelse fant sted i 
!962 på sortlanken med Tyrkia som vert. Aret etter ønsket NATO likevel å 
ave styrken i Nord-Norge. Feltøvelsen skulle omfatte 3 bataljoner, det vil si 
omlag 2500 mann, og 50-60 fly. Øst-Finnmark ble foreslått som 
øvelsesområde, og innsettingen var tenkt utført over Banak. Til tross for at 
alliansen ikke hadde gjort fellestinansieringen avhengig av adgang til 
stasjonen i fredstid, fant den åpenbart muligheten for øvelse av den mobile 
styrken en søknad verdt. 
Forsvarsminister Harlem fikk med dette et avveiningsproblem. Han var 
ikke villig til å slippe den mobile styrken til så langt mot ost som foreslått, 
men samtidig ville han at den skulle ove på NA TOs nordflanke. Han foreslo 
derfor et kompromiss i form av et alternativt øvingsopplegg da 
Regjeringens sikkerhetsutvalg behandlet saken i juni 1962. Han så for seg 
innsetting av NA TOs mobile styrke i indre Troms, med andre ord over 
Bardufoss. Men for at Finnmark likevel ikke skulle bli stående som et 
militært tomrom, foreslo Harlem videre at nasjonale styrker stasjonert i 
Troms skulle fores frem til Øst-Finnmark. 
Forslaget fra forsvarsministeren er en god demonstrasjon på 
Regjeringens intensjonen om å balansere sikkerhetspolitikken mellom 
integrasjon og avskjerming. Statsminister Gerhardsens reaksjon på utspillet 
i Sikkerhetsutvalget ble en ytterligere bekreftelse av dette fenomenet. Han 
sa seg enig med Harlem ved å hevde at en slik innsettingsovelse var i 
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samsvar med norske interesser, men at Regjeringen i tillegg måtte ta 
hensyn til både de innenrikspolitiske og de sovjetiske reaksjoner som 
eventuelt måtte komme. Gerhardsen mente derfor at Harlems forslag var å 
foretrekke. Også Lange var enig i at Norge måtte regne med sterke 
sovjetiske reaksjoner dersom fremmede NATO-styrker ble satt inn i Øst-
Finnmark. En innsetting av den mobile styrken over Bardufoss fremkalte 
derimot ikke de samme betenkeligheter hos utenriksministeren. Et unisont 
Sikkerhetsutvalg kunne således konkludere med at NA TOs mobile styrke 
var velkommen til å avholde sin nordflankeøvelse i Troms-' 17 
Norske militære myndigheter innfant seg ikke uten videre med 
bindingene som med dette var lagt på NA TOs aktivitet under den første 
øvelsen på nordflanken. Den militære ledelsen opplevde det pinlig å måtte gi 
allierte partnere beskjed om at de ikke fikk adgang ti i den fellesfinansierte 
flystasjonen på Banak under øvelser på nordflanken."" Derfor diskuterte 
Sikkerhetsutvalget igjen alliert nærvær i Finnmark i februar 1963. Harlem 
fremmet Forsvarets anmodning om en forsiktig anvendelse av Banak under 
øvelsen som forøvrig var utsatt til 1964. Ifølge anmodningen var det 
ønskelig å ha anledning til å Ja opptil fire NATO-fly befinne seg på 
stasjonen samtidig. Harlem forvisset Sikkerhetsutvalgets medlemmer om at 
den østlige operasjonsgrense for allierte fly forøvrig ville være 24 grader 
østlig lengde i henhold til Finnmark-restriksjonen. Han gjorde det også klart 
at han selv anbefalte denne bruken av Banak i forbindelse med 
innsettingsovelsen. Uten videre debatt samtykket resten av utvalget i at 
tillatelsen ble innvilget.m 
Var Regjeringen igjen i ferd med å lempe på adgangsbegrensningene? 
Nei, ikke foreløpig. Denne tillatelsen alene gir ikke grunnlag for en slik 
konklusjon; Regjeringen hadde foreløpig bare innvilget en tillatelse søm 
Luftforsvaret selv ikke hadde myndighet til å foreta. Restriksjonene som 
sådanne lå foreløpig fast. Fra 1964 holdt NA TOs mobile styrker årlige 
øvelser på nordflanken. Annenhver av disse ble holdt i Nord-Norge."" 
Sommeren 1964 kom det atter på tale å lempe på 
adgangsbegrensningene. Sikkerhetsutvalget behandlet da et forslag fra 
militære myndigheter om å forenkle klareringsprosedyrene og å flytte 
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begrensningen for allierte fly øst for Banak flystasjon. Enkelte justeringer i 
adgangsbestemmelsene forovrig ble også foreslått."' Initiativet til forslaget 
var kommet fi·a Luftkommando Nord-Norge idet den første NATO-
utbyggingen på Banak var i ferd med å fullføres to år tidligere; sommeren 
1962 fremmet kommandoen blant annet et onske om å flytte begrensningen 
for allierte fly i fredstid helt til 30 grader østlig lengde."' Ledelsen i 
luftforsvaret var positivt innstilt til endringer i gjeldende regler. 
Forsvarsministeren oppfattet signalene og anmodet forsvarssjefen om å 
revurdere Finnmark-restriksjonen. Mot slutten av oktober l 963 henvendte 
Harlem seg til Øen: 
Jeg forstår det slik at si~fen for FFI og .\j~fen(or Lujifiwsvaret anser 
at de nåværende bestemmelser vedrorende utenlandske militære flys 
adgang til åfly over og lande på norsk territorium erjiJr stivbenle, og 
at de faktisk pa enkelte felter virker imot vare egne imeresser. Det 
~ynes de1/0r d være nodvendig at vi tar de ndværende reglerfbr 
klarering ov allierte .RF opp til revurdering og jeg vil be om at 
forsvars;jefen lar hele problemet utrede og eve111uelt.fi·emmerforslag 
til endrede regler. 323 
Etter foreløpige forslag og høringer, blant annet med Luftforsvarets 
overkommando, ble det til at begrensningen, ifølge det endelige forslag, 
ikke skulle flyttes mer enn at Banak bare med liten margin kunne brukes av 
NATO-fly.'" Forsvarsstaben ønsket å flytte den østlige begrensningslinjen 
for fremmede allierte fly fra 24 til 27 grader østlig lengde. l folge 
Forsvarsstaben ville denne linjen fremdeles gi allierte fly betryggende 
avstand fra grensen til Sovjetunionen. Den ville også gi mulighet til å 
utnytte Banak flystasjon i overensstemmelse med de forusetningene som lå 
til grunn for den NATO-finansierte utbyggingen; på grunn av de gode 
innflygingsforholdene kunne plassen brukes som alternativ 
nød landingsplass dersom forholdene på Bardufoss var for dårlige. 
Flyttingen av linjen ville også gjøre alliert støtte i en krisesituasjon mer 
effektiv; dersom den mobile styrken hadde fått gjøre seg kjent med 
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forholdene på furhåml, ville den kunne reagere adskillig hurtigere. Forslaget 
ble fremmet for forsvarsministeren av Forsvarsstaben ultimo april 1964.305 
!folge Luftforsvarets overkommando skulle endringen ikke sette Norges 
sikkerhetspolitiske linje i fare; forslaget til nye regler ville ikke gi grunnlag for 
flyaktivitet som var i strid med norske interesser. Overkommandoen bedyret 
samtidig at forslaget innebar at det ville det bli opptil sjefen for Luftforsvaret å 
vurdere fiygingene i forhold til norske sikkerhetspolitiske interesser. Foruten 
disse forsikringene ble det henvist til at Forsvarsdepartementet kunne 
kontrollere aktiviteten gjennom de månedlige rapportene hvori Luftforsvaret 
pliktet å gjøre rede for alliert fiyakiivitet i Norge. 316 
l begynnelsen av juli la forsvarsminister Harlem frem saken for sine 
kolleger i Sikkerhetsutvalget. Harlem fremhevet hvor liten avstand de tre 
lengdegradene ville utgjore så lanb>l nord som i Finnmark. Forsvarsministeren 
henviste videre til at Regjeringens sikkerhetsutvalg allerede hadde godkjent 
alliert bruk av stasjonen "da i forbindelse med ovelser". 327 
Forsvarsminister Harlem anbefalte forslaget for Regjeringens 
sikkerhetsutvalg, men foreløpig uten hell i form av bifall fra utvalgets 
ovrige medlemmer. Etter forslag fra justisminister Oscar C. Gundersen, og 
uten videre diskusjon, ble den endelige behandling av Finnmark-
restriksjonen utsatt; nærmere utredning var ønskelig."' Da 
Sikkerhetsutvalget møttes for å behandle saken på nytt 9. oktober 1964, 
var det heller ingen diskusjon; Harlem hadde revidert sin oppfatning: 
Eller a ha sel/ pa saken pa ny// erjeg kommet til at det .for tiden ikke 
er tilstrekkelig grunnlag for å endre gjeldende bestemmelse pa de/le 
felt. Det er tilstrekkelig at Forsvarsdepartementet harjidlmakt til i 
særlige tilfeller il gi tillatelse for militære transportfly å a11lope Ba11ak 
11år de/le ka11 begrunnes ut,fi·a rent praktiske og hensiktsmessige 
henjyn. 32Y 
Medlemmene av Sikkerhetsutvalget var nå enige i forsvarsministerens 
konklusjon. Forslaget om revisjon av de gjeldende bestemmelser for 
klarering av allierte millitære fiy over norsk territorium ble ikke godkjent. 
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Det synes som om utvalgets avslag om å lempe på Finnmark-restriksjonen var 
uavhengig av den videre utbygging av Banak flystasjon; ingen antydninger til 
en fremtidig utbygging fremgår av saksbehandlingen i Sikkerhetsutvalget."0 
Den siste revisjonen av "[r]egler om adgang til og opphold i norsk 
luftterritorium for militære luftfartøyer tilhorende andre NATO-land under 
fredsforhold" kunne dermed gjores gjeldende fra 15. april 1965. Visse 
tillempinger ble iverksatt i adgangsbegrensningene, men Finnmark-
restriksjonen ble ikke rørt; begrensningen ved 24 graden ble stående.l31 
Avslaget gir en god indikasjon på hvor sensitivt Finnmark var i militær 
sammenheng på 1960-tallet og at Gerhardsen-Regjeringen ønsket stabile 
forhold rundt de selvpålagte restriksjonene. 
Etter at diskusjonen om "fleksibelt svar" hadde bragt flankene lenger 
frem i alliansens bevissthet, hadde også øvelsesaktiviteten med NATO-
styrker i Norge tiltatt betraktelig. Gerhardsen-Regjeringen holdt derfor nøye 
oppsyn med NA TOs aktivitet i Norge generelt og flyaktiviteten i nord-
områdene spesielt.m Meningsforskjeller kom til syne blant Regjeringens 
medlemmer i synet på denne tendensen; enkelte fant det nødvendig å 
uttrykke skepsis av hensyn til de reaksjoner det kunne fremkalle, mens 
andre var takknemlige for at NATO på denne måten demonstrerte sin vilje 
til å komme Norge til unnsetning. m 
Det var Regjeringens oppgave, med jevne mellomrom, å godkjenne 
alliert øvelsesaktivitet. Da spørsmålet om alliert deltagelse i øvelser på norsk 
territorium for hosten 1965 ble behandlet i Sikkerhetsutvalget i april, ble 
problemet diskutert på et bredere grunnlag. Statsminister Gerhardsen 
påpekte at listen over øvelser med deltagelse av fremmede allierte styrker 
var økt betraktelig. Han var bekymret for følgene av en slik økning: 
Man kunne ikke se bm·t i fi"a al de/le hadde p;ykologiskelpolitiske 
virkninger både innad og i viirt fm·hold til Sovjetunionen. JJ../ 
Statsministerens anmerkning fremkalte en meningsutveksling som gir 
anledning til å fordele Sikkerhetsutvalgets nøkkelpersoner i to 
meningsallianser. 
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På den ene siden forte forsvarsminister Harlem og utenriksminister 
Lange begge apologier for alliert tilstedeværelse under øvelser i Norge. For 
det første ved å peke på intensjonen med NATO-medlemskapet; Harlem 
understreket at norsk forsvarspolitikk i NATO tok sikte på å legge 
forholdene til rette for hjelp fra våre allierte, noe Stortinget også var innstilt 
på; militærkomiteen hadde enstemmig vedtatt å anmode om flere 
fellesøvelser med NATO. Interaksjon med fremmede militærstyrker i en 
slik sammenheng hadde stor ovingsverdi for norske avdelinger. Også 
Lange henviste til Stortingets siste sikkerhetspolitiske debatt og den brede 
oppslutning som der hadde kommet til uttrykk for å basere norsk 
sikkerhetspolitikk på NATO-samarbeidet. 
For det andre ved å peke på de alliertes vilje til å komme til unnsetning. 
Lange henledet oppmersomheten på den tiden norske myndigheter hadde 
vært bekymret for at vi kanskje ikke ville få hjelp i en krisesituasjon. Han 
viste forståelse for statsministerens betenkeligheter, men han var samtidig 
engstelig for den virkning ytterligere restriksjoner på NATO-aktivitet ville 
ha på alliansepartnerne. Harlem uttrykte i denne sammenheng manglende 
tillit til garantien om forsterkninger fra NATO-styrker i Sentral-Europa. Av 
den grunn hadde han ved besøk i USA hatt til hensikt å få til direkte 
overføring av amerikanske styrker for ovelsesformål i Norge. Direkte 
amerikansk og britisk støtte ville etter hans oppfatning være sikrere. Norge 
måtte ta til en balansegang mellom innenriks- og utenrikspolitiske 
interesser, og ifølge Lange innebar dette en aksept for alliert tilstedeværelse 
ved øvelser i Norge. 
På den andre side markerte statsminister Gerhardsen, handelsminister 
Tl)'gve H. Lie og justisminister Gundersen alle skepsis til økt alliert 
tilstedeværelse ved øvelser i Norge. Skepsisen hadde rot i frykten for at 
tendensen skulle fore til innenrikspolitisk motstand stor nok til å kunne 
skade Norges forhold til NATO. Statsministeren uttrykte nettopp en slik 
engstelse med hensyn til den innenrikspolitiske opinion. Han fryktet at økt 
tilstedeværelse kunne skape negative endringer i opinionen. Lie støttet 
Gerhardsens betenkeligheter. Gundersen var derimot ikke engstelig for den 
innenrikspolitiske reaksjonen. I stedet så han eventuelle reaksjoner fra 
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Sovjetunionen som et større problem. Han mente russerne måt1e være 
opptatt av militære tiltak i Norges nordostligste områder. Dessuten antok 
han at sovjetiske myndigheter trolig mislikte omfanget av den allierte 
fiyaktivitet som pågikk i Norge, og at de nærte tvil til Norges muligheter til 
å kontrollere den. Til tross for motforestillingene var det enighet om ikke å 
motsette seg forsvarsministerens forslag til øvelsesaktivitet. Men 
Gerhardsen kunne likevel ikke "unnlate å føle en viss uro over det voksende 
antall øvelser med alliert deltagelse. Den siste Gerhardsen-Regjeringen 
markerte dermed at den aktet å bli ved å vokte over 
avskjermingskomponenten i norsk sikkerhetspolitikk.m 
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Kmnkh.JJsjon 
Olav Riste bemerker i en av sine bøker at "Finnmark har frå gammal tid 
med ujamne mellomrom stått fram som eit kryssingspunkt for tilstøytande 
statars økonomiske, strategiske og politiske interesser."JJ6 I dette utsatte 
området fikk den militære oppbygging under Den kalde krigen to formål; 
det første var å synliggjøre alliansens avskrekkingsgaranti; det andre var å 
øke kvaliteten i det nasjonale forsvaret, blant annet ved å legge forholdene 
til rette for hurtig overføring av allierte forsterkninger.m 
l alliert sammenheng ble riktignok aldri Banak flystasjon noen avgjørende 
faktor for utformingen av alliert strategi. Det var likevel ikke til hinder for 
at stasjonen fungerte som en tydelig indikator på utviklingen av strategien; 
det var trolig lettere å få gjennomslag for nye ideer i forbindelse med 
prosjekter forbundet med mindre prestisje. Slik sett er det også en fare for 
at et nærmere studium av Banak kan gi et misvisende bilde av Den kalde 
krigen. 
l norsk sikkerhetspolitikk hadde Banak storre betydning. Av hensyn 
både til Sovjetunionen og norsk opinion var forsvarsaktivitet i Finnmark 
generelt et sensitivt tema for norske politikere; norske myndigheter holdt 
nøye kontroll med Forsvarets disposisjoner i området, og enda mer med 
alliert tilstedeværelse i fredstid. l krise og krig var det derimot ikke tvil om 
at norske myndigheter ønsket alliert nærvær på kort varsel. Således er det 
sannsynlig at den norske holdningen til Banak er representativ for landets 
sikkerhetspolitikk innen studieJJS tidsavgrensning. 
Brytningstid for strategiene 
Allerede fra 1930-tallet ble militærstrategisk interesse rettet mot Banak. 
Under Den andre verderskrig viste Luftfwaffe hva en rullebane på Banak 
kunne brukes til; den var et viktig instrument i bekjempelsen av sovjetiske 
konvoier. Etter krigen forfalt fasilitetene til dels på grunn av manglende 
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norsk prioritering. Etter Norges tiltredelse i Atlanterhavspakten i 1949 gikk 
det seks år før Banak igjen ble omfattet med strategisk interesse. Et av 
denne denne studiens hovedanliggender har vært å forsøke å avdekke 
hvilken rolle Banak har hatt i NATOs strategi siden 1955. 
For det første har et studium av Banak tlystasjon avs lort visse 
langsiktige utviklinglinjer i alliansens strategi; NATOs okende ambisjoner i 
perioden har nedfelt seg i utviklingen av Banak-saken. Fra opprettelsen av 
Atlanterhavspakten i 1949 til utløpet av 1960-tallet har alliansen antatt stadig 
hoyere ambisjoner på nordtlanken. Allerede planene på begynnelsen av 
1950-tallet tok i bruk uttrykk som fremskutt forsvar, men ifØlge disse 
planene var Finnmark for fremskutt; Banak var uinteressant fordi planene 
bare rakk til Lyngen-linjen. 
Fra midten av 1950-tallet fattet NATO interesse for en landingsmulighet 
i Finnmark. Som et ledd i et fremskutt forsvar var det nyttig med en 
rullebane på nordkysten av Finnmark. Etter en kort pause i alliansens 
interesse for Banak i 1957 ble den før tiåret var omme inkludert i alliansens 
infrastrukturprogram. l 1961-62 ble den bygget ut til emergen,}'-standard 
hvilket betød at Banak foreløpig var blitt en rullebane primært for nodbruk, 
men i argumentasjonen forut for utbyggingen ble også den strategiske 
verdien vektlagt. NATO ønsket ganske snart mer av samme medisin; 
stasjonen var ikke ferdig utbygget før det verserte forslag om videre 
utbygging. 1-lovedrasjonale var blitt å sette den i stand til å ta imot NA TOs 
mobile styrke. Nordkommandoen mente en ny utbygging måtte til dersom 
den fremskutte strategien i det hele tatt skulle ha noen betydning; den var 
interessert i å engasjere fienden så tidlig som mulig ved en eventuell 
kontlikt. Stasjonen ble utbygget med inntlyging av forsterkninger for oyet i 
1967-68. For Finnmark sin del nådde alliansens ambisjoner et klimaks etter 
krisen i Tsjekkoslovakia i 1968. NA TOs fremskutte strategi var frem til da, 
med visse opphold, blitt stadig mer fremskutt. Bedre økonomi og gradvis 
bedre utbygget infrastrukur var også medvirkende til at NATO etter hvert 
fant Banak interessant. 
For det andre vitner Banak-saken om brudd i NATOs straLegi, men ikke 
et hvilket som helst brudd; uten å la anfektelsen med hensyn til 
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representativitet stille seg i veien for den avsluttende konklusjon vil jeg 
hevde at studiet av Banak har vist at "fleksibelt svar" gjorde sitt inntog på 
NA TOs nordflanke allerede på begynnelsen av 1960-tallet. 
Økte ambisjoner må gjerne få stå som en av hovedlinjene i NA TOs 
engasjement på Banak. Men en slik forklaring evner ikke til fulle å stille 
utviklingen av alliansens strategiske intensjon til skue. Selv om krefter var i 
sving for å endre "massiv gjengjeldelse" alt gjennom siste halvdel av 1950-
tallet, var det forst i Jopet av !960-tallets brytningstid det fant sted en 
radikal endring i NA TOs strategi; ikke minst på grunn av den manglende 
evnen til å avskrekke begrenset krig, ble massiv gjengjeldelse gradvis byttet 
ut med "fleksibelt svar". Selv om overgangen i global målestokk fremsto 
som en gradvis prosess, fremstår strategiskiftet som en adskillig mer 
markant overgang for Finnmarks vedkommende. Der fant strategiskiftet 
sted mellom de toNA TO-finansierte utbyggingene på Banak. 
Argumentasjonen for den andre NATO-finansierte utbyggingen som kom 
på tale for alvor i !962, innebar et brudd i flystasjonens rolle. Argumentene 
for de respektive utbyggingene fordeler dem i hver sin strategiepoke. 
Den første av de to utbyggingene var et forsinket utslag av NA TOs 
doktrine om "massiv gjengjeldelse"; kort fortalt ønsket alliansen å avskrekke 
Sovjetunionen fra å møte enhver form for aggresjon med trusselen om 
massive kjernefysiske gjengjeldelsesaksjoner. Grunnet minkende 
troverdighet og tiltagende kritikk var denne strategien i ferd med å bryte 
sammen mot slutten av 1950-tallet. Selv om den første utbyggingen ble 
vedtatt så sent som i 1959, og iverksatt først i 1960-61, tydet den 
forutgående argumentasjonen på at Banak fremdeles skulle bli et instrument 
for den gamle strategien; stasjonen skulle bidra til slike 
gjengjeldelsesaksjoner. Med utgangspunkt på Banak ville norske taktiske 
kampfly fl\ en reell offensiv kapasitet. Fra Banak kunne de rekke mål på 
hele Kola-halvoen. Dessuten kunne stasjonen yte støtte til allierte strategiske 
bombefly. Den første utbyggingen knyttet Banak til 1950-tallets strategi. 
Den andre utbyggingen av Banak, i 1967-68, fant sted etter at fleksibelt 
svar var offisielt godkjent som NA TOs strategiske konsept, men prosessen 
frem mot denne viser at det lokale bruddet med den gamle strategien fant 
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sted tidligere. Både allierte og nasjonale myndigheter tok allerede hosten 
1961. far den første utbyggingen var ferdig, i bruk nye argumenter for 
videre utbygging av stasjonen. Selv om l 960-tallet var preget av 
brytningstiden i alliert strategi, bar nyhetene bud om at Banak var blitt et 
redskap for "fleksibelt svar". Med den nye strategien onsket NATO å gjøre 
avskrekkingen mer troverdig ved trussel om mer fleksible reaksjonsformer 
avpasset etter aggresjonens dimensjon. Først og fremst var trusselen om 
begrenset krig utslagsgivende for nye tiltak i NA TOs mest utsatte områder. 
Den mobile styrken ble etablert for å avskrekke Sovjetunionen fra å gå til 
lokale aksjoner. Ved å sette inn denne styrken i fremskutte områder. som 
for eksempel Finnmark, ville NATO vise samhold; en fiende ville befinne 
seg i krig med alle styrkens medlemsland så snart den gikk til angrep. 
Argumentene for å bygge ut Banak flystasjon tok utgangspunkt i hurtig 
inntlyging av den mobile styrken til Finnmark. Banak flystasjon skulle bidra 
til å avskrekke begrenset krig ved å fungere som et brohode for styrken 
ved innflyging i en krisesituasjon. Den andre utbyggingen på Banak gjorde 
stasjonen til et instrument for den nye strategien. 
Fordi utbyggingene kan ses som symptomer på den samme kalde 
krigen. er det interessant å kunne konstatere at to forskjellige, og tildels 
gjensidig utelukkende strategier, således kunne avstedkomme hver sin 
utbygging av samme flystasjon. 
Selv om det er et paradoks at to svært ulike strategier kan fore til 
samme tiltak, er det et kanskje et like stort paradoks at Norge tillot NATO å 
bygge flystasjon i Finnmark samtidig som allierte styrker fikk forbud mot å 
bruke den i fredstid. Denne stud i ens andre hovedanliggende har vært å 
avdekke hvilken rolle Banak har hatt i norsk sikkerhetspolitikk. 
Etter Den andre verdenskrig ble det atlantiske samarbeid den viktigste 
pillaren i norsk utenrikspolitikk, og deltagelsen i alliansesamarbeidet ble 
selve hjorenstenen i sikkerhetspolitikken."' Men allerede ved tiltredelsen i 
Atlanterhavspakten markerte norske myndigheter et sterkt ønske om å 
unngå alliert tilstedeværelse i Nord-Norge både av hensyn til Sovjetunionen 
og norsk opinion.'J9 Integrasjon og avskjerming har siden, gjennom hele 
Den kalde krigen, vært langsiktige linjer som har kommet til uttrykk i 
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utøvelsen av norsk utenrikspolitikk. Det mest karakteristiske trekket ved 
Banak flystasjons posisjon i norsk alliansesamarbeid under Den kalde krigen 
har vært nettopp denne balansen mellom integrasjon og avskjenning. 
Utviklingen av Banak-saken på 1950 og 60-tallet har vært en tydelig 
indikator på disse dimensjonene i norsk sikkerhetspolitikk. 
De fellesfinansierte utbyggingene på Banak illustrerer en lang linje i 
Norges vilje til å delta i integras;onsprosessen. Forskyvningen mot Nord-
Norge av norske stridskrefter er en fremtredende tendens gjennom hele 
perioden. Hovedsakelig kan dette forklares med at Norges interesser i stor 
utstrekning var sammenfallende med alliansens; når NATO ønsket å bygge 
ut Banak flystasjon. innebar det en større vektlegging av nordflanken, mens 
Norge ønsket styrking av forsvaret i Nord-Norge ved hjelp av større dybde 
i Luftforsvaret. Begge tendenser skyldtes fremfor alt den økende sovjetiske 
aktivitet og tilstedeværelse i Finnmarks nærmest tilstøtende områder. Felles 
forsett og manglende planer for forsvar av Finnmark tidlig på 1950-tallet 
hadde ført til al også Forsvaret var svakt representert i fylket; 
forsvarsledelsen nedla Banak i 1952. Men i 1955 klarte norske militære 
myndigheter å overbevise allierte myndigheter om verdien av en 
landingsmulighet på Banak. Norges ambisjoner for Banak beveget seg 
deretter, i 1961-62, fra nødlandingsbane til brohode for innflyging av 
NATO-styrker. Da den andre utbyggingen var gjennomført i 1967-68, 
hadde Banak flystasjon tatt to voksne skritt i retning av tettere NATO-
samarbeid i Finnmark. 
Til tross for at begge utbyggingene av Banak flystasjon på 1960-tallet 
ble finansiert over NA TOs infrastrukturprogram, har NA TOs fly ikke hatt 
adgang til rullebanen i fredstid på grunn av norsk avsk;erming. Opprinnelig 
var det Forsvarsdepartementets oppgave å klarere tremmede allierte fly ved 
fellesøvelser. Men etter hvert som øvelsene ble hyppigere og besøkene kom 
til å omfatte også rutineoppdrag i tonn av transport og overvåking, ble 
klareringsmyndigheten delegert til Luftforsvaret innenfor visse rammer. 
Disse rammebetingelsene fikk tonn av adgangsbegrensninger for allierte 
styrker i Norge. Gjennom 1950-tallet gjennomgikk begrensningene en 
gradvis tillemping inntil U-2-krisen førte til innstramminger. Den delen av 
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adgangsbegrensningene som angikk Finnmark ble voktet spesielt strengt; 
Regjeringens sikkerhetsutvalg gav i 1962 NATO avslag på en anmodning 
om å få øve den mobile styrken i Finnmark. Både innenriks- og 
utenrikspolitiske hensyn medvirket til Sikkerhetsutvalgets beslutning. Selv 
om Regjeringen tillot enkelte unntak fra Finnmark-restriksjonen var 
bestemmelsene intakte også etter den siste justeringen av · 
adgangsbegrensningene i 1965. Gjennom det resterende av 1960-tallet lå 
Finnmark-restriksjonen fast. Bortens regjering la stor vekt på å fore videre 
Gerhardsen-Regjeringenes sikkerhetspolitiske linje; innenfor studiens 
tidsavgrensning var balansen mellom integrasjon og avskjerming fremdeles 
en fremtredende sikkerhetspolitisk linje. 
Initiativtagere og akwrer forovrig er viet vesentlig oppmerksomhet i 
redegjørelsen for utviklingen av Banak-saken. Det være seg hva enten 
aktoren har vært en allianse av stater, enkeltstater, institusjoner eller 
enkeltpersoner. En betydelig del av beslutningsprosessene i forbindelse med 
Banak-saken er beskrevet som fremkommet mellom fire hovedaktører 
Avslutningsvis finner jeg det opportunt å oppsummere Banak-saken med 
hensyn til disse. 
Forsvarskommando Nord-Norge og den underordnede luftkommandoen 
utgjør det vi kan kalle den lokale militære aktor. Den lokale aktoren Luft-
kommando Nord-Norge var en viktig initiativtager; det ser ut til at de som 
hadde problemene nærmest innpå live var de første til å gjore noe med dem; 
det var derfra det første initiativet om utbygging på Banak kom i 1955. 
Kommandoene var representert ved to møter der Banak ble diskutert, både i 
Bodø og på Banak; den lokale kommandoen opprettet der direkte kontakt 
med NATO-representanter både fra Europakommandoen og Nord-
kommandoen. Det ble med andre ord etablert en direkte linje fra den lavest 
rangerte lokalkommandoen i hierarkiet direkte inn i staben til sjefen for 
Europakommandoen. Kommunikasjonen passerte ved denne anledning i en 
sløyfe utenom den normale kommandokjeden. Faktisk måtte Nord-
kommandoen etter møtet på Banak oppfordre de sentrale nasjonale militær-
myndigheter, i navn og gavn sjefen for Luftforsvaret, til å uttale seg i 
sakens anledning-'" l senere kommunikasjon fremstår Nordkommandoen 
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som initiativtager for å få Banak flystasjon inkludert i infrastruktur-
programmet. Fra 1958 var det Nordkommandoen som anmodet Flyvåpenet 
om å utrede mulighetene for utbygging. Ikke som tidligere da formelle 
initiativ kom fra den lokale kommandoen i Nord-Norge. 
Sentrale nasjonale militærmyndigheter fulgte opp initiativene med 
varierende engasjement. Denne aktorgruppen besto av Forsvarsstaben og 
Flyvåpenets/Luftforsvarets overkommando. l forbindelse med den forste 
utbyggingen var Forsvarsstaben lite aktiv. Da foresto Flyvåpenets over-
kommando det meste av kommunikasjon og koordinering, selv om 
pådriften kom fra den lokale kommandoen og fra NATO. Forut for den 
andre utbyggingen var derimot denne aktoren adskillig mer aktiv. Initiativet 
ser ut til å ha kommet fra Luftforsvarets overkommando. Ganske snart 
kom Forsvarsstaben på banen som en koordinerende myndighet; derfra 
foregikk det meste av kommunikasjonen med politiske myndigheter og 
NATO. For den andre utbyggingen besørget Øen, som sjef for Forsvars-
staben, at forsvarsledelsen sto samlet bak Nordkommandoens forslag. 
Den avgjørende drivkraft var i bero hos NATO-myndighetene; det var 
først da allierte myndigheter ville ha flystasjonen på Banak som et 
nødvendig verktøy i Den kalde krigen, at utbygging kom på tale etter 
nedleggelsen på begynnelsen av 1950-tallet. Sannsynligheten for at en 
tltbygging skulle komme i stand over det nasjonale forsvarsbudsjettet var 
liten. Både Nordkommandoens og den overordnede Europakommandoens 
velvilje var nødvendig for å få innpass i alliansens infrastrukturprogram. 
Ved den første utbyggingen spilte Nordkommandoen en noe ustadig rolle, 
mens den gav uttrykk for mer vedvarende interesse forut for den andre 
utbyggingen. Sannsynligvis skyldes dette at Europakommandoen da hadde 
gitt kommandoen på Kolsås et klarere mandat gjennom nye planverk; 
styrking av det fremskutte forsvar i Finnmark var blitt en eksplisitt alliert 
oppgave. Nordkommandoen fikk ekstra vekt bak sitt forslag til videre 
utbygging. 
Til tross for at allierte myndigheter var innforstått med begrensningen 
ved 24 graden i fredstid, kan vi konstatere at den likevel ønsket å øve den 
mobile styrken på Banak. Håndteringen av de selvpålagte restriksjonene på 
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1950-tallet kan ha gitt NATO håp om at det skulle la seg gjøre å få tillatelse 
til å fly inn øvelsesstyrker over Banak. Men Norges strenge linje etter 1960 
førte til at alliansen måtte nøye seg med øvelser mer tilbaketrukket. 
Norske politiske myndigheter var naturligvis nokkelak1øren; både 
Forsvarsdepartementet og Regjeringen måtte finne planene om utbygging 
på Banak politisk hensiktsmessig og forsvarlig før de kunne realiseres. 
Prosessene foran begge utbyggingene viste at Regjeringen ikke forhastet 
seg, men lot noen år passere mellom initiale forslag og vedtak om utbyg-
ging. Forslaget om den forste utbyggingen modnet fra 1955 til 1959, og 
den andre utbyggingen ble vedtatt i 1965 etter forslag fra 1961. For å få 
gjennomslag for den andre NATO-utbyggingen ser det ut til at både nasjo-
nale og allierte militærmyndigheter til en viss grad søkte å redusere betyd-
ningen av den første utbyggingen; etter den brukte allierte myndigheter 
oftest betegnelsen emergency standard om kapasiteten til Banak flystasjon. 
Lite tydet på at politikerne tok lettere på videre utbygging av den grunn. 
Politiske myndigheter gjorde seg tvert imot mer gjeldende under den andre 
utbyggingen enn den første. Det faktum at den andre ble behandlet av 
Sikkerhetsutvalget, viser at politikerne var oppmerksomme og at Finnmark 
var blitt et mer sensitivt område i sikkerhetspolitikken på 1960-tallet. 
Ettersom initiativene stort sett kom fra militære myndigheter, var det 
politikernes oppgave å kanalisere denne energien for å utforme en 
selvstendig sikkehetspolitikk. Trusselen om begrenset krig på flankene fikk 
stadig større innflytelse på NA TOs militærstrategiske tenkning fra 
begynnelsen av 1960-tallet. Den tikk også betydning for viljen til 
forsvarsinnsats i Finnmark. Forsvarsdepartementet ville, i første omgang, 
ikke godkjenne Nordkommandoens forslag til tross for at en samlet 
forsvarsledelse sto bak. Det var først etter at Forsvarsstaben hadde 
redusert ambisjonene noe at Forsvarsdepartementet fant å kunne føre 
forslaget trem for vedtak i Regjeringen. 
Finnmark-restriksjonen var politikernes domene. Sikkerhetsutvalgets 
diskusjoner om forsvarsspørsmål i Finnmark og på Banak avslørte visse 
mcningsallianser innad i Regjeringens krets. Harlem og Lange gav til kjenne 
en mindre skeptisk holdning til å imotekomme allierte anmodninger enn sine 
125 
opponenter. Gerhardsen, Gundersen, Lie og Andersen inntok alle en mer 
skeptisk holdning til økningen av allierte øvingsaktivitet i Norge. Til tross 
for at meningsfeller utpekte seg, ser det ut til at det stort sett var konsensus 
om Regjeringens beslutninger i perioden. Etter 1965 viser møtereferatene 
fra Sikkerhetsutvalget at Borten-Regjeringen la stor vekt på å fore videre 
den forrige Regjeringens langsiktige linje. Det ser faktisk ut til å ha hersket 
storre enighet om denne linjen i den nye Regjeringen enn i den siste 
Gerhardsen-Regjeringen. 
I den grad studien kan sies å ha tilhørighet i noen sikkerhetspolitisk 
skoleretning, er nok det først og fremst Skodvin-skolen.341 Studien har i 
stor utstrekning tatt utgangspunkt i Norges posisjon som en småslat der 
viktige premisser for politiske beslutninger legges av andre. De norske 
beslutningsprosessene er plassert innenfor en ytre råmme. I håp om å 
avdekke vesentligheter i Banaks strategiske betydning er utbygginger og 
selvpålagte restriksjoner i herværende studie anbragt innen rammen av 
NA TOs strategi, oppdemmingspolitikk og kald krig. Herunder er den 
vesentligste vekt lagt på utviklingen av alliansens strategi. Norge har i stor 
utstrekning måttet innordne seg i den til enhver tid rådende maktstruktur 
under Den kalde krigen; for eksempel måtte norske myndigheter renonsere 
på ambisjonene om forsvar i Finnmark til midten av 1950-tallet. Det var 
forst etter at NATOs egne ambisjoner tillot det, at Norge fant det bryet 
verdt å utvide engasjementet i Finnmark. Gitt disse rammene er det likevel 
ikke vanskelig å få øye på Norges egne aktstykker i sikkerhetspolitikken. 
Det var norske myndigheter som vekket alliansens interesse for en 
rullebane i Finnmark, og deretter utnyttet denne interessen til å etablere et 
utgangspunkt for nasjonal og alliert luftmakt; det er tvilsomt om Norge 
hadde funnet plass for prosjektet på forsvarsbudsjettet. Det faktum at 
NATO ble nektet adgang til sitt eget etablissement, er også et tegn på at 
Norge fant sin egen rolle i Den kalde krigens maktstruktur; norsk 
sikkerhetspolitikk var ikke bare et resultat av stormaktspolitikken, men 
også, på grunn av landets geostrategiske nøkkelposisjon, et resultat av at 
Norge satte begrensninger for stormaktenes utfoldelse. 
I NATO-sammenheng fremstår utbyggingen på Banak som en 
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finjustering av alliansens strategiske instrumenter, men fra et nasjonal l 
synspunkt fremstår justeringen noe mindre raffinert; instrumentet var ikke 
godt nok avstemt. Norske politiske myndigheter gjorde den fleksible 
strategien enda mer fleksibel ved hjelp av Finnmark-restriksjonen. 
Flystasjonen hadde dermed ikke bare gitt Norge muligheten til å forsterke 
Finnmark med NATO-styrker i en krise; muligheten til å til å oppheve 
restriksjonen for alliert nærvær gav Norge et fleksibelt politisk instrument 
med flere strenger å spille på. 
Selv om Banak flystasjon aldri ble en hjørnetann i NATOs eller Norges 
fenrisskjeft, fikk den sin plass i tanngarden. 
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Summary: !Banak in National and Allied 
Strategy 
Banak airfield is situated in Finnmark on the northernmost coast of 
Norway. During the sixties the airfield was built in two phases, both were 
financed by funds from NATO's infrastructure programme. The alliance 
thereby signalled that Banak was strategically interesting. Both national and 
allied commands showed initiatives to increase the air power potential in 
that area. By accepting such a military establishment on Norwegian 
territory close to the Soviet border, the Norwegian government 
demonstrated a policy of integration towards NA Tb. 
During the latter part of the fifties, NATO employed a strategy based on 
massive retaliation. The alliance hoped to deter any kind ofhostile 
aggression by threatening to retaliate by the extensive use of nuclear 
weapons. Argumems used to advocate the first phase of construction at 
Banak indicated that the airfield was intended to serve this strategy. As a 
launching-base for escort aircraft, and as an emergency airfield, Banak 
would support lang distance operations towards the northwestern part of 
the USSR. The first phase was completed in the early sixties. 
Even though the strategy of massive retaliation had to face increasing 
criticism from the very beginning, a new strategy was not officially 
endorsed by NATO until 1967. The credibility of massive retaliation was 
grad u all y undermined by the increasingly more evident Jack of means to 
react in a limited war scenario. Tims the new strategy of flexible response 
materialized aimingto deler limited conflicts in exposed areas as well. 
Finnmark was thought of as exactly such an exposed area. Even befare 
the runway at Banak was completed new initiatives were taken to increase 
the capacity of the airfield. The second phase was not completed until the 
latter part of the sixties, but the arguments promoting further expansion of 
the airfield, and the existing military plans, nevertheless showed that Banak 
al ready in the early sixties was a premature sign offlexible response. By 
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increasing its capacity, Banak would become an air head for landing al lied 
reinforcements at the extreme northern flank. 
During the Cold War Norwegian authorities placed several restrictions 
on an all i ed presence on Norwegian territory in peacetime. Due to this 
policy of screening towards the western powers, foreign NATO aircraft 
were not allowed east of the 24'" longitude, thus prohibiting the alliance 
from making use of Banak airfield for exercises on the northern flank. This 
restriction was maintained throughout the Cold War. 
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w Samme sted. 
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144 Se CINCNORTI-Is begrunnelse for utbygging av Banak: FO. FO!-:. A-pakt, AJ 
Il 3022/55/FOK/01/I'V /KH/806.1. Skriv fra sjef for Flyvåpenets stab generalma-
jor Tufte Johnsen til sjefen for FST,16!9 I 955. 
145 FD, JL/BB/806. I l. Notat fra FDs Ill avdeling uten adressat 
(internt?), 21/8 1959. 
1 ~ 1' St prp. nr. 4 1960~61, Om Il. del av det !Cllcslinansiene bygge- og anleggs-
program. 
'"FO, FOK A-pakt, HQ AFNORTI-1, EC 6100. Skriv lra stabssjefen ved 
Nordkommandoen brigadegeneral C. D. Jones til general Tutle .Johnsen. 3/9 
1955. 
""FO, FOK A-pakt, All-l 3022/55/FOK/01/TV/KH. Skriv fra sjef for LST 
generalmajor E. Tufte Johnsen til sjefen for FST, 2(lf9 1955. 
"''FO, FOK A-pakt, ØKN H-543/55/860/0LLIEM. Skriv fra ØKN til Sjefen 
for FST, Harstad 26/7 1955. 
""FO, FOK A-pakt, 1-1-295/57/LKN/L.J/860.0, Skriv fra LKN til 
ØKN, 22/3 1957. 
"'FO, FOK A-pakt, HQ AFNORTH PO 6100 (PL). Skriv fra oberst R. J. 
Thommcsen ved Nordkommandoen til sjefen for Luftforsvaret gcneralloytnant 
B. F. Motzfeldt, 28/8 1958. 
'"FO, FOK A-pakt, A/H 292/637/59/FOK/ANL 1/l'So/BV/806.20(11). Skriv 
fra FOK ved oberst R. J. Thommesen til FST, 5/2 1959. 
15J FD, A/H 6123/59/860. Notat fra FD til Regjeringens medlemmer, 22/4 1959. 
1
'
4 Samme sted. 
"-' FD, FR/LC/806.11. Internt notat fra FD Ill, 20/1 O 1960. 
"''RA, RP, 5/5 1959; FO, FOK A-pakt, A/H 3169/59/FOK/ANL 1/PSo/SN/ 
806.21 B. Skriv fra FOK til sjefen for LKN, 17/6 1959. 
157 UD 33.1117b IL Notat fra 5. politiske kontor til utenriksministeren m. 0., 13/ 
ro 1960. 
""FD, A/H 5965/60/806.11/JL/GII. Skriv fra FD ved kontorsjefR.IIultin til 
sjefene for FST, l-læren, Marinen og Luftforsvaret, 11/6 1960. 
~~~ f 80 millioner omregnet etter kurs til norske kroner i 1960 på f 20.03. 
Statistisk sentralbyrå, Historisk statistikk 199-1, Oslo 1994. Kursene er basert på 
gjennomsnittstall og salgskurser. 
""'FD, FD A/H 5965/60/806.11/JL/Gl·l. Skriv fra FD til Sj FST, !·læren, 
Marinen og Luftforsvaret, 11/6 1960. 
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liol f 60 millioner omregnet etter kurs til norske kroner i 1960 på f 20.03. 
Statistisk sentralbyrå, Historisk statistikk l 994, Oslo 1994. Kursene er basert på 
gjennomsnittstall og salgskurser. 
"''FD, FD A/H 5965/60/806. 11/JL/GH. Skriv lra FD til Sj FST, l-læren, 
Marinen og Luftforsvaret, 11/6 1960. 
1h1 FD, JL/BB/806.JI.Intcrnt notat fra FOs Ill avdeling uten adressat, 21/8~59. 
J~>~ Samme sted. 
''" FD, l 0958/59/806.11/JTR/KK. Skriv med vedlagt notat fra byrneief Jan T. 
Ru stad FD Ill til FST, LOK m. fl., l l /9 l 959. 
J(,(, RA, FBK, Nord~Norgc. Pk. 17, Mp. 860.1 Banak: Rullebancr/Kjorcbaner 
l 959-60, Sh 371 l 9. Signal fra SACEUR til CINCNORTH, 22112 l 959. 
u;, f 500 000 omregnet etter kurs til norske kroner i 1960 på f 20.03. Statistisk 
sentralbyrå, Historisk statistikk 1994, Oslo 1994. Kursene er basert på gjennom-
snittstall og salgskurser. 
1 ~11 RA, FBK, Nord~Norgc, Pk. I 7, Mp. 860.1 Banak: Rullebaner/Kjorebaner 
l 959-60, Sh 371 l 9. Signal fra SACEUR til CINCNORTI-1, 22/12 l 959. 
1(,') RA, FBK, Nord~Norgc, Pk. 17, Mp. 860.1 Banak: Rullebaner/Kjorebancr 
1959-60,924/69, FBK 1/3, RS/KS. Skriv fraFBK til FD Ill, 2211 1960. 
""FO, FOK A-pakt, cc Il. Signal fra COMAIRNORTI-l til SACEUR, 3/2 
1960. 
171 FD, 13939/59/806.1 I. Skriv fra FD til delegasjonen i Paris, 9/12-59. 
'"RA, FBK, Nord-Norge, Pk. l 7, Mp. 860. l Banak: Ru!lebaner/Kjorebaner 
l 959-60, cc 38. Signal fra COMAIRNORTJ-1 til SACEUR, 6/4 1960. 
"-
1 RA, RP, 24/6 l 960. 
'" St.prp. nr. 4 (1960-61). 
"' FD. Notat fra FD Ill, 25/8 l 960. 
"''FO, FOK A-pakt, 1-1-543155/860/0LLIEM. Skriv fra ØKN til :;ief 
FST, 26/7 1955. 
"'FO, FOK A-pakt, Hl!( 4348159/FST/011/0Ev/RB. Skriv fra FST til sjefen for 
Hæren med gjenpart til de andre gren sjefene, 17/8 1959. 
''"FO, FOK A-pakt. Internt notat fra sjef O til OI, l/2 1957. 
''"FO, FOK A-pakt, HIN 4348/59/FST/011/0Ev/RB. Skriv fra FST til sjefen for 
Hæren med gjenpart til de andre grensjefenc, 17/8 1959. 
IHI) Samme sted. Min understrekning. 
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1 ~ 1 Samme sted. 
m Blant historikere råder en viss uenighet om når NATO kan sies å ha skiftet til 
en "fleksibelt svar" strategi. Selve uttrykket Flexible Response (fleksibelt svar) 
stammer fra Maxwell Taylor. The Uncertain Trumpet, New York 1959. Noen 
historikere toner ned utviklingen av det strategiske idCgrunnlaget, for eksempel 
Walter LaFeber'sAmerica Russia and the C old IVar, 19-15~1990, New York 
1991. Andre igjen har lagt avgjørende vekt på våpenteknologi. I folge Paul 
Kennedy var "fleksibelt svar" et resultat av forsvarsstrategiske revurderinger 
etter at de strategiske atomvåpnene ble supplert av taktiske og sjobascrte 
kjernevåpen; utviklingen åpnet for en eskalering over flere trinn, også i konflikter 
mellom kjernevåpenmakter. Se The Rise and Fall of the Great Powers, New York 
1989 (Vintage Books): 388. Blant eskaleringsteoretikerne som tidligst utmerket 
seg var Thomas Schelling, The srrategy ofConjlict, New York 1960, og d.s., Arms 
and lnjluence, New Haven 1966; Herman Kahn, On Esca/ation: Metaphors and 
Scenarios, New York 1965. 
En gruppe historikere har sokt roten til strategiskiflct i endrede politiske 
premisser og idCer, blant annet president Kennedys inntreden i Det hvite hus. l 
denne gurppen finner vi John Lewis Gadd is, Lawrence Freedman, RolfTamnes, 
Olav Njolstad og Jane E. Stromseth. Gadd is knyller fleksibel respons til \Valt W. 
Rostows fonnulering om behovet for symmetrisk reaksjon. Kennedy~ 
administrasjonen finjusterte sine politiske instrumenter for å kunne reagere 
proporsjonalt med fiendtlige militære aksjoner, se Strategies ofContainment. A 
Critica/ Appraisal ofPostwar .-4merican National Security Policy, Oxford 1982: 
214-215. Walt W. Rostow var formann for Policy Planning Council i det 
amerikanske utenriksdepartement. Freedmann hevder at Kennedy~ 
administrasjonens introduksjon av en fleksibel tilnærming var intet mindre enn 
revolusjonær sett i lys av arven fra forgjengerne, jfr. The First Two Generations 
o[Nuc/ear Strategists, i Peter Paret, Makers of Modem Stratem~. New Jersey 
1986: 767~ 768. RolfTamnes horer også til blant historikerne som understreker 
Kennedy-administrasjonens betydning i forbindelse med inn foringen av "fleksi-
belt svar". Men Tamnes gir" fleksibelt svar" rang som rådende vestlig strategi 
forst etter en vedvarende omstillingsperiode. Den var bare delvis en realitet på 
!960-tallet, jfr. The Unlted States and the C old IVar in the High North, Oslo 
1991: 185, 195. Olav Njolstad definerer" fleksibelt svar" som summen av en serie 
forsvarspolitiske utspill Jfa president Kennedy og hans forsvarsminister Robert 
M. MeN am ara, jfr. "In Search of Superiority. US Nuclear Policy in the Cold 
War", Forsvarsstudier 1/1994: 26. Etableringen av den nye strategien foregikk 
gradvis frem mot NATOs offisielle strategiskifte i 1967. 
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IHJ Gadd is låner hegrepene symmetri og asymmetri i diskusjonen om amerikansk 
strategi fra \Valt \V. Rostow, George F. Kennans etterfølger som formann i 
Policy Planning Council i det amerikanske utenriksdepartement. Rostow var 
i folge Gadd is den som med storsr hell klarte U formulere Kennedy-
administrasjonens strategiske konsepL Asymmetrisk reaksjon alluderer massiv 
gjengjeldelse, mens symmetrisk reaksjon henspeiler på bruk av et "fleksibcll 
svar" proporsjonalt med li endens aggresjon. J. L. Gadd is, Strategies of 
Containment. A O·itical Appraisa/ o[Postwar American National Security Policy, 
Oxford 1982: 200. 
IH~ Aggression less than general war er uttrykket som oftest anvendes i militære 
og sivile dokumenter, mens litteraturen o flest anvender begrepet limit ed war 
(begrenset krig). De betegner her samme fenomen. 
]fl~ J, L. Gaddis, Strategies ofContainment. A O·itical Appraisal ofPostwar 
.4merican National Securi~v Policy, Oxford 1982: 214-215. 
Jwr, Allied Command Europc Mobile Forces ble opprctlet i 1960 som en luft-
mobil forsterkning eller et forslag fra sjefen for Europakommandoen, general 
Lauris M. Norstad. Styrkens oppgave er, nå som da, å være klar til innsetting på 
kort varsel i enhver truet del av Den allierte europakommando for å vise allian-
sens solidaritet og dens evne og besluttsomhet til å forsvare seg mot angrep. Jfr: 
FO, FST A-pakt, Kopibok !11-3013 1963, A 1681FSTIOIOpsiHMKIMFI317.0. 
Skriv fra FST til FD om "Allied Command Europe Mobile Forces (ACE/MF)-
Etablering og innsettingsplanlegging i tidsrommet 1956- 62", 17/1 1963~ NATO-
håndboka, Brussel 1993: l 03. 
IM7 R. Tamnes, The United States and the C old IVar in the High North, Oslo 
1991:93. 
JH~ FRUS 1955-57, bd. IV: 114-115. Telegram fra den amerikanske delegasjonen 
ved ministermøtet i NATO-rådet til det amerikanske utenriksdepartement, 11/12 
1956. 
1w1 O. Njolstad, "In Search ofSupcriority", Forsvarsstudier 111994: 26. 
19u J. Michael Legge, Thea ter Nuc/ear Weapous and the NATO Strateg;' of 




11 Dokumentet er også kjent under betegnelsen MC 14/3. 
192 R. Tamnes, The United States and the C old fVar in the High North, Oslo 
1991: 197; J. E. Stromseth, The Origins of Flexible Response: NATO 's De bate 
overStrategyin the 1960s, London 1988: 175. 
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1'13 R. Tamnes, The United ... ~'tales and 1he C old War in the High North. 
Oslo 1991:197. 
19~ J. L. Gadd is, Strategies o[Containment. A Critical Appraisal of Postwar 
American National Security Policy, Oxford 1982: 215. 
1 ~15 R. Tamncs, The United States and the Cold War in the J-/igh North, Oslo 
199 I: 198: J. E. Stromseth, The Origins of F1exible Response: NATO 's De bate 
over Strategy in the 1960s. London 1988: 177. Blant de fremste 
eskaleringsteoretikerne var: Herman Kahn, On Escalation, New York 1965; 
Thomas Sch elling, The StrategJ' ofConjlict, New York 1960 og Arms and 
Jnjluence, New Haven 1966. 
196 Communique, Ministerial Mceting in The North Atlantic Council, 14 
December 1967, Texts ofF i nal Communiques: 1949-1974, Brtissell975: 197. 
"'St. prp. nr. 23 (1957): 5-7. 
'''"FO, FOK A-pakt, HIN 39221591-. Referat li-a mote i OSS 19.juni 1959, 2417 
1959. 
199 Den andre var forsterking av garnisonen i Porsanger. 
200 R. Tamnes, "lntegration and Screening", Forsvarsstudier VI 1987:84-85. 
201 Air Head betyr brohode for·landsetting av styrker med fly. I det folgende 
brukes "brohode". 
"" FO, LOK A-pakt, Planleggingsdirektiv nr. 2. 7.1, 9112 1961. 
"'RA, FBT, Nord-Norge, Pk. 76, Mp. 806.1161/LKN/F lllffAJ/IBH/860.0-D. 
Skriv fra LKN til FBT med vedlagt rapport, 2011 O 1961. 
"" FO, LOK A-pakt, H-1569/61/LOK/01/0J/IA/20 I.l 00. Skriv fra sjefen for 
Lu!\forsvarettil FD, 11112 1961. 
211 ~ FO. LOK A-pakt, Planleggingsdirektiv nr. 2. 7.1, 9/12 1961. 
211r, Samme sted. 
"" UD, 33.11/7d. Melding !ra NTB, 2214 1962. 
"'" FO. LOK A-pakt, H-1569161/LOK/01/0J/IA/20 I.l 00. Skriv fra sjefen for 
LST, generalmajor Wilhelm Mohr, til avdelinger i LOK, l l/12 1961. 
211
'
1 RA, Forsvarets Overkommando/LST, Kopibok for FST, Lopenr. 431, 6'21 
LOK/OB/EK/61 0.0. Skriv fra sjefen for Lullforsvarel, generalloytnant O. Bull, 
til sjefen for FST med gjenpart til de øvrige grcnsjefer, 2511 1962. 
2111 Kennedy-administrasjonen var på dette tidspunkt vel etablert i Del hvite hus. 
"' RA, RP, 19/2 1963. 
142 fOf1SVAnS.)1UOIEf14/19% 
'"FO, FST A-pakt, A 168/63/FST/0/0ps/HMK!MF/317.0. Skriv fru FST til 
FD, 17/1 1963. Kravet til mobilitet ble presisert i MC-70 fra januar 1958. 
"' FO, FST A-pakt, A 168/63/FST/0/0ps/HMK!MF/317.0. Skriv fra FST til 
FD, 17/1 1963. 
214 Samme sted. 
m Generalmajor Fitzalan-1-Ioward (sjef for landkomponcntcn i Den allierte 
curopakommandos mobile styrke), ACE !vfobile Force, i NMT 136 (Il) 1966: 
583. 
w. J. J. Holst, Norsk sikkerhet:,politikk i strategisk per.,pekth•, bd. l, NUPI 
1967:71. 
217 Gcneralm<l;.jor Fitzalan-1-Ioward, "ACE Mobile Force", NMT 136 (Il) 1966: 
586. 
21 M Samme sted: 585. 
"''FO, FST A-pakt, ASH-627/FST/SEKR/HU/MF/864.3. Skriv !ra FST til 
forsvarsgrenenes overkommandoer med vedlegg: Innstilling fra ad-hoc utvalg 
nedsatt av FST til besvarelse av Forsvarsdepartementets sporsmål vedrørende 
videre utbygging av Banak, 6/2 1963. Vedlegget refererer skriv fra sjefen for 
luftstridskreftene i Nordkommandoen til FD, 27/6 1962. I det følgende oppgis 
forkortet henvisning til denne referansen. 
""FO, FST A-pakt, A 168/63/FST/0/0ps/HMK!MF/317.0. Skriv fra FST til 
FD, 1711 1963. 
"' FO, FST A-pakt, ASH-627/FST/SEKR/HU/MF/864.3. Innstilling fra FSTs 
utvalg om videre utbygging av Banak, 6/2 I 963. 
'"
12 Samme sted. 
"'SMK, RSU, 1/2 1962, med vedlagt notat. 
'" SMK, RSU, 7/6 1962. 
"'FO, FST A-pakt, HIN 5032/62/SB/ct/864.3. Den sentrale sjcfsoemd til 
sjefene for overkommandoenes operasjonsstaber, 27/7 1962. Utdrag fra den 
generelle operative vurdering. Min understrekning. 
121
' Samme sted. 
"'FO, FST A-pakt, H/N-4885/62/FST/0/0ps/KHan/EE/864.3. Skriv fra sjefen 
for FSTtil FD med vedlagt notat, 18/8 1962. 
m Samme sted. 
143 
"''FO, FST A-pakt, 1-l/N-4885/62/FST/0/0ps/KHan/EE/864.3. Skriv fra sjefen 
for FST til FD med vedlagt notat, 18/8 1962. 
231 ) Samme sted. 
"' FO, FST A-pakt, HIN 5032/62/SB/et/864.3. Den sentrale sjelsnemd til 
sjefene for overkommandoenes operasjonsstabcr, 2717 1962. 
232 I siste kapittel gis nærmere redegjørelse for U-2-sakens innvirkning på 
avskjermingspol i tikken. 
"'SMK, RSU. 31/8 1962. 
234 Samme sted. 
mR. Tamnes, "Intcgration and Screening", Forsvarsstudier VI l 987: 60. 
"" SMK, RSU, 31/8 1962. 
237 Samme sted. 
23H Samme sted. 
"'UD 33.11/7d, 1-1-8005/62/JTR!UWI-1. Forsvarsministeren til sjefen for FST 
med gjenpart til UD, 19/9 1962. I materialet som ligger til grunn for denne 
studien har jeg ikke klart å frembringe Utenriksdepartementets utredning. Da det 
heller ikke finnes henvisninger til den i senere dokumenter, tillater jeg meg å se 
bort fra den; om den i det hele tatt ble utarbeidet, kan den ikke ha fått vesentlig 
betydning for den andre utbyggingen av Banak flystasjon. 
"" FO, FST A-pakt,ASH-2272/63/FST/0/0ps/HLA/Bl. FST til 
overkommandoene, 1/4 1963. Utkast til sjefsnemdsdokument om videre utbyg-
ging av Banak flystasjon. 
"' FO, FST A-pakt, ASH-627/FST/SEKR/1-IU/MF/864.3. Innstilling !ra FSTs 
utvalg om videre utbygging av Banak, 6/2 I 963; FO, FST A-pakt,ASI-1-2272/63/ 
FST/0/0ps/HLA/BJ. FST til overkommandoene, 1/4 1963. FO, FST A-
pakt,ASH-2272/63/FST/0/0ps/HLA/BJ. FST til overkommandoene, 1/4 1963. 
Utkast lil sjefsnemdsdokument om videre utbygging av Banak flystasjon. 
m Samme sted. 
w Samme sted. 
144 Samme sted. 
"'FO, FST A-pakt, Kopibok 111-30/3 1963, A 168/63/FST/0/0ps/BMKIMF/ 
317.0. Skriv fra FST til FD, 1711 1963. 
""FO, FST A-pakt, ASI-1-627/FST/SEKR/IIU/MF/864.3. Innstilling fra FSTs 
utvalg om videre utbygging av Banak, 6/2 1963; FO, FST A-pakt, ASI-1-2272/63/ 
144 F0flSVAft$SlUOIEI~ .lf19% 
FST/0/0ps/HLNBJ. FST til overkommandoene, 1/4 1963. FO, FST A-pakt. 
ASH-2272/63/FST/0/0ps/HLA/BJ. FST til overkommandoene, 1/4 1963. 
Utkast til sjefsnemdsdokumcnt om videre utbygging av Banak flystasjon. 
247 Samme sted. 
2 ~ 11 Samme sted. 
"''UD 33.11/7d, 23451/63/FD Y 17/PS/kgh/806.2(15). Skriv fra PD til UD og 
Norges delegasjon til NATO med vedlagt notat, 28/10 1963. 
'·" FO, FST A-pakt, AFNORTH O&R 6100.1. Skriv fra sjefen for Nord-
kommandoen til forsvarsministeren, 1411 1964. 
2·~ 1 Samme sted. 
m UD 33.11/7 d, 1321 0/641Y.l7/CS/LS/806.2( 16 ), Skriv fra FD til FST med 
gjenpart til UD, 23/5 1964 med vedlegg AFNORTH O&R 6100.4. Skriv fra 
sjefen for Nordkommandoen til FD, 12/5 1964. 
m FD, /314. Notat fra forsvarsministeren til sjefen for FST, 30/1 1964. 
"'RA, RP, 20/12 1962. 
m FD, /314. Notat fra forsvarsministeren til forsvarssjefen, 30/l 1964. 
"''St. meld. nr. 77, 1963-64, 24/4 1964. 
"'FO, FST A-pakt, AH-1562/64/LOK/01/0C/AN/860. Skriv !ra LOK til FST, 
16/51964. 
'"FO, FST A-pakt, A-4310/64/FST/F Ili/PS/LD. Skriv !ra sjefen for FST til 
forsvarsministeren, 2317 I 964. 
m St. prp. nr. 128 1964-65. 
'''" St. tid. 1964-65, 26/5 1965: 3602. 
'"'UD 33.11/7d, FR/KS. Skriv fra Nordel til FD, 811 1965; UD 33.11/7d, FRI 
KS. Skriv fra Nordel til FD, I 5/1 1965. 
""RA, FBT Nord-Norge, pk. 78, mp. 860.6 (2) Banak 1968-69, AH/lH/860.6. 
Internt notat FBT, 20/2 1969. 
"'' FD, AGL JM/LS. Notat fra forsvarsråden til statsråden, 11/11 1965; SMK, 
RSU, 31/3 1966. 
'" FD, AGL JM/LS. Notat fra forsvarsråden til statsråden, l lill 1965. 
"'' SMK, RSU, 21/1 1966. 
w, SMK, RSI l, 3l/3 1966. Andreas Andersens understrekning. 
267 Samme sted. 
145 
u.~ Samme stt:J.. 
WJ FD, FD 6801/67/A/I/200.3. Skriv fra forsvarsministeren til sjefen for FST, 16/ 
3 1967. 
""UD 33.1117d, FR/KS. Skriv fra Nordel til FD, 8/1 1965; UD 33.1117d, FRI 
KS. Skriv fra Nordel til FD, 15/1 1965. 
"' RA, FBT Nord-Norge, pk. 78, mp. 860.6 (2) Banak 1968-69, AH/IH/860.6. 
Internt notat FBT, 20/2 1969. 
m RA, FBTNord-Norge, pk. 77. mp. 820.3 Banak/Skvadronbygg, 14138/67/111/ 
GaiAB 820.3. Skriv fra FBT!il FD, 17/8 1965. 
"'RA, FBT Nord-Norge, pk. 77. rnp. 820.3 Baoak/Skvadronbygg, 20884/67/A/ 
FD V 17/AJ/ES/860-B. Skriv fra FD til FBT med gjenpart til FST, LOK, 
Delegasjonen til NATO, 26/9 1967. 
"'RA, FBT Nord-Norge, pk. 77, mp. 820.3 Banak!Skvadronbygg, 1008/68/A/ 
FD V 17 /PS/ES/860-B. Skriv fra FD til LST. 1811 1968. 
mR. Tamncs, 1\'".>lTOs og Norges realwjon på Tsjekkoslovakia-krisen 1968 i 
Forsvarsstudier 1982: 153. 
m. Det andre var Danmark. R. Tamnes, NATOs og Norges reaksjon på Tsjekko-
slovakia-krisen 1968 i Forsvarsstudier l 982: 153. 
271 R. Tamnes, NATOs og Norges realwjon på Tsjekkoslovakia-h·isen l 968 i 
Forsvarsstudier 1982: 154. 
27M St. meld. nr. 70 1971-72: 24. 
""SMK, RSU, 31/3 1966. 
zHo FD, FD 6801167/A/1/200.3. Skriv fra forsvarsministeren til sjefen for 
FST, 16/3 1967. 
'"'FO, FST A-pakt, AH-1191170/A/FST/F Ill/JR/LD/860. Skriv fra FST til FD, 
/2 1970. 
'"'FO, FST A-pakt, 170170/FD V 17fTKIHT/860.B. Skriv fra FD til 
C!NCNORTH, 14/1 1970. 
2H3 R. Tamnes, The United States and the C old IVar in rhe High North, 
Oslo 1991: 238. 
Z!U A Jolstad, Norsk sikkerhetspolitisk samarbeid med Vest-Tyskland fra 1955 
til 1965, Hovedfagsoppgave i historie, Universitetet i Oslo 19951:64. 
2115 Baseerklæringen fra Regjeringen 112 1949. J. J. Holst, Norsk siklærhetspoli-
tikk i strategisk perspektiv, bd. li, NU Pl 1967: 66. 
146 FORSVARSSTUDIER 4/1996 
2H(, Henvendelse fra Sovjetunionens amhassarlm i Oslo 29/1 1949. J. J. Holst, 
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Terminologi og forkortelser 
Jeg har i det lengste forsøkt å unngå forkortelser i teksten, men for å 
begrense noteapparatets volum har jeg funnet det hensiktsmessig å bruke 
forkortelser der. Jeg har også forsøkt å bruke norske betegnelser på 
NATO-avdelinger. På enkelte steder er det brukt militær terminologi for å 
oppnå ønsket presisjon i fremstillingen. På disse stedene er betydningen av 
yttrykkene gitt i noter. Flere betegnelser på samme institusjon kan 
forekomme, som for eksempel i tilfellet Flyvåpenet og Luftforsvaret. Dette 






















Saker omhandlende Atlanterhavspakten 
De allierte stridskrefter i Nord-Europa 
Den allierte Europakommandos mobile styrke 
Sjefen for Nordkommandoen 
Den sentrale sjefsnemnd 











Den nord-atlantiske traktats organisasjon (North 
Atlantic Treaty Organisation) 








Øverstkommanderende for de allierte stridskrefter i Europa 
Samferdselsdepartementet 
SHAPE Hovedkvarteret for de allierte stridskrefter i Europa 
(Europakommandoen) 
SMK Statsministerens kontor 
UD Utenriksdepartementet 
ØKN Øverstkommanderende Nord-Norge 
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